



Publiacqua S.p.A.

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta certificata protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.

ARIETE S.r.l.

50038 Scarperia e San Piero (FI)
Via Pian Della Donna n. 14/A
Partita Iva n. 03327780486

Trasmessa a mezzo Pec arietefirenze@pec.it

Firenze, li 14/09/2022

OGGETTO: Contratto n. 3900010813 per Lavori "realizzazione collettore fognario Londa-Sandetole " CIG 8539615939 – (il "Contratto") – Perizia di Variante n. 1

Il Sottoscritto Alessio Di Giacomantonio in qualità di Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Appalti della società Publiacqua S.p.A. (C.F. e P.I. 05040110487) con Sede legale in Firenze, Via Villamagna, 90/c

PREMESSO che:

- A seguito di aggiudicazione della procedura di gara n. n. 21/2539, con Contratto n. 3900010813, stipulato in data 25.01.2021, i lavori di cui all'oggetto, sono stati affidati a codesta impresa per un importo complessivo di Euro 856.934,52 (ottocentomilacinquantaseimilanovecentotrentaquattro/52) di cui Euro 55.039,99 (cinquantacinquemilazerotrentanove/99) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri fiscali nella misura di Legge;

PRESO ATTO che:

- È stata redatta dal Direttore dei lavori Geom. Antonio Marretti, la Perizia suppletiva;
- In data 25/03/2022 è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice l'Atto di sottomissione.
- La perizia di variante in aumento soddisfa i presupposti di cui all'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di provvedere in merito,

Con la presente si rende noto che è stata sottoscritta la Determina Prot. n.35464/22 del 18/06/2022, tramite la quale è stato DISPOSTO di:

- 1) Approvare il nuovo quadro economico;
- 2) Approvare l'Atto di sottomissione nell'allegata perizia suppletiva;

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta certificata protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

- 3) Autorizzare la presente variante che determina un incremento dell'importo contrattuale di Euro 38.597,13 (trentottomilacinquecentonovasette/13) comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, costi e oneri Covid-19;
- 4) Dare atto che per effetto dell'approvata Variante il nuovo importo contrattuale ammonta ad Euro 895.531,65 (ottocentonovantacinquemilacinquecentotrentuno/65), di cui Euro 55.039,99 (cinquantacinquemilazerotrentanove/99) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Publiacqua S.p.A.
Il Responsabile di Affidamento
Dott. Alessio Di Giacomantonio

