



**Publiacqua**

*Uffici Commerciali*  
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato  
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia  
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.  
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487  
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata  
[protocollo@cert.publiacqua.it](mailto:protocollo@cert.publiacqua.it)

**Spett.le Costituito**  
**Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)**  
(mandataria) **CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.**  
(mandante) **C.I.R.E.S. SOC. COOP.**

Via Marco Emilio Lepido n. 182/2  
40132 - Bologna  
PEC [gare\\_integra@pec.it](mailto:gare_integra@pec.it)

**p.c. Responsabile del Procedimento** Ing. Cristiano Agostini  
**Direttore dei Lavori** Rocco Sturchio

Trasmesso a mezzo Pec: [gare\\_integra@pec.it](mailto:gare_integra@pec.it)  
Firenze, 6 luglio 2023

**OGGETTO:** **Accordo Quadro n. 3900011674 avente ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria, compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie distribuite sul territorio di PUBLIACQUA SPA LOTTO C – AREA BAGNO A RIPOLI/CHIANTI – CIG 839549881D” come successivamente modificato in CIG 968537611F – Importo Contrattuale al netto di eventuali proroghe/incrementi Euro 12.000.000,00 di cui Euro 960.100,01 per oneri per la sicurezza – Stipula del 25/05/2021**

Il sottoscritto Paolo Tolmino Saccani in qualità di Amministratore Delegato della società Publiacqua S.p.A. (C.F. e P.I. 05040110487) con Sede legale in Firenze, Via Villamagna, 90/c

**Premesso che** in data **27/05/2021**, a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stato sottoscritto tra Publiacqua S.p.A. e il Consorzio Integra Soc. Coop. quale capogruppo/mandataria del costituito R.T.I. con mandante Cires Soc. Coop. il **Contratto 3900011674** (il “**Contratto**”), come meglio esplicitato in oggetto;

**Richiamato** l’Articolo 6 (durata del contratto) al punto 6.1 del **Contratto** specifica che “*L’Accordo Quadro avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di consegna delle attività contrattuali*” e nel successivo punto 6.3 stabilisce che “*il Committente si riserva il diritto di disporre la prosecuzione del Contratto fino al raggiungimento dell’importo massimo spendibile*” stabilito in Euro 12.000.000,00 di cui Euro 960.100,01 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (Art.8.1 del contratto);

**Visto che** in data 31/05/2023 Publiacqua S.p.A., con gara numero 2100003319, distinta in 4 (quattro) lotti, ha avviato il procedimento per la scelta del nuovo contraente per lo svolgimento dei Lavori di cui trattasi secondo la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e sono ancora in corso gli atti che definiscono la procedura di affidamento dello stesso;

**Vista** la richiesta del Responsabile del Procedimento (ns. riferimento n. 20341489), di incremento del valore dell’importo contrattuale nei limiti di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire



**Publiacqua**

la manutenzione delle strutture di cui al Contratto in narrativa, nelle more della definizione della procedura di cui sopra, oltre all'incremento in virtù degli adeguamenti di cui al Decreto Legge 17 maggio 2022 nr.50 convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022 nr. 91

**Considerato** che le attività oggetto del **Contratto** sono da assimilarsi ad attività di pubblico interesse in quanto strumentali all'erogazione del servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue di cui Publiacqua S.p.A. è Gestore e pertanto non possono essere sospese;

**Richiamato l'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 che dispone** *“La stazione appaltante, qualora qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

**Tenuto conto** dell'esigenza per Publiacqua S.p.A., al fine del mantenimento in efficienza e alle riparazioni dei guasti degli impianti del ciclo idrico integrato, di ampliare l'ambito territoriale degli interventi di cui al **Contratto**;

Per tutto quanto sopra esposto (la **“Premessa”**),

**DISPONE quanto segue:**

1. Che la **Premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.
2. L'importo del **Contratto** è incrementato per ulteriori Euro 3.750.708,35 così da determinare un importo contrattuale complessivo pari ad Euro 15.750.708,35 oltre oneri fiscali.
3. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al **Contratto 3900011674**.

\*\*\*

Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente **controfirmato digitalmente** dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all'indirizzo [appaltipubliacqua@legalmail.it](mailto:appaltipubliacqua@legalmail.it)

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota è possibile contattare il Servizio Gare e Contratti nella persona del Responsabile Sig.ra Stefania Tolve (e-mail [s.tolve@publiacqua.it](mailto:s.tolve@publiacqua.it))

Distinti saluti.

**PUBLIACQUA S.p.A.**  
**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**  
**Ing. Paolo Tolmino Saccani <sup>(1)</sup>**

(timbro e firma per accettazione) (\*)

<sup>1</sup> Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.