

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

- **PUBLIACQUA**
- **AL RESPONSABILE
GESTIONE OPERATIVA**
Ing. Cristiano Agostini
- Contabilità Fornitori e Cespiti
- Controllo di Gestione
- Ufficio Appalti

**OGGETTO: Lavori di adeguamento elettrico sollevamento Via del Piano- Soluzione transitoria
Approvazione CRE Ctr 3900007618 – ATI Elettronova S.r.l. (capogruppo) e Ireco S.r.l.**

Allegata alla presente si trasmette la sottoelencata documentazione relativa ai lavori in oggetto:

- Certificato di Collaudo;
- Stato finale;
- Prospetto di Ripartizione di Spesa;

Si propone pertanto:

- di approvare il certificato di collaudo;
- di svincolare cauzione definitiva di Euro r Euro 80.621,96

Con il CRE vengono anche emesse da Publiacqua per riallineamento delle penali fra le due Ditte componenti l'ATI, per la ritardata consegna delle opere:

- **Nota di Credito n. 7023021010001144 del 28/02/2023 ELETTRONOVA**
- **Fattura n. 7023021010001120 del 27-02-23 IRECO**

Pertanto gli Euro 840,11 di ulteriori penali dovranno essere compensati con l'importo dello 0,5% da liquidare.

Inoltre abbiamo chiesto ad Ireco S.r.l. la fattura di Euro 51,09= Iva 10% split payment

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Armando Miniati

Letto quanto sopra, approvo e autorizzo

GESTIONE OPERATIVA
Il Responsabile
Ing. Cristiano Agostini