

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

- **PUBLIACQUA**
- **AL RESPONSABILE
GESTIONE OPERATIVA**
Ing. Cristiano Agostini
- Contabilità Fornitori e Cespiti
- Controllo di Gestione
- Ufficio Appalti

OGGETTO: Lavori di sostituzione rete idrica Viale Lavagnini - Viale Matteotti – Firenze
Approvazione certificato di collaudo Ctr 3900010761– SO.T.ECO. S.p.A.

Allegata alla presente si trasmette la sottoelencata documentazione relativa ai lavori in oggetto:

- Certificato di Collaudo;
- Stato finale;
- Prospetto di Ripartizione di Spesa;
- Polizza Fidejussoria.

Si propone pertanto:

- di approvare il certificato di collaudo;
- di svincolare cauzione definitiva di Euro 119.280,01 (centodiciannovemiladuecentootanta/01) a mezzo di polizza fidejussoria n. 041224/DE rilasciata in data 28/12/2020 da Credendo - Excess & Surety.

Visto la revione contabile effettuate dal Collaudatore, alla Ditta è stata richiesta una nota di credito pari € 9.375,36, importo che andrà compensato con il pagamento delle ritenute delle 0,5% pari a € 13.170,34.

L'importo della nota di credito è stato stanziato competenza 2022.

Si ricorda come da mail della Ragioneria che il Certificato 6 è stato erroneamente pagato al lordo delle ritenute.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Massimo Nebbiai

Letto quanto sopra, approvo e autorizzo

GESTIONE OPERATIVA
Il Responsabile
Ing. Cristiano Agostini