



Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.^{le}

PROMINENT ITALIANA S.R.L.
Lavis (TN)
Via di Vittorio, 48/50
Partita Iva 01036040218

Trasmesso a mezzo Pec a prominent@legalmail.it

Firenze 03 febbraio 2022

OGGETTO:	Contratto Quadro n. 3900009410 per il “Fornitura di strumentazione, pompe dosatrici, serbatoi, generatori di biossido e più in generale di ogni altro bene a listino Prominent nonchè ha ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria su apparecchiature Prominent” - Cig 8337012FEE – Tra Publiacqua S.p.A. e Prominent Italiana S.r.l. – (il “Contratto”).-
-----------------	---

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- In data 24.07.2020 è stato sottoscritto tra Publiacqua S.p.A. e Prominent Italiana S.r.l., il Contratto, come meglio esplicitato in oggetto, per un importo complessivo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) oltre oneri fiscali e con scadenza al 31.12.2021.
- Al 03.02.2022 risulta disponibile un residuo contrattuale pari a Euro 59.092,61 (al lordo di eventuali fatture da registrare).

Considerato che:

- In attesa dell'espletamento della procedura atta ad addivenire ad un nuovo affidamento, Publiacqua S.p.A. ha la necessità di dare continuità alle forniture oggetto dell'contratto:
- In data 20.12.2021 con Prot. 79954/21, Publiacqua S.p.A. ha richiesto a Prominent Italiana S.r.l. di proroga la scadenza del contratto fino al 31.03.2022, agli stessi prezzi patti e condizioni.

Vista la richiesta del 25.01.2022, con la quale l'appaltatore Prominent Italiana S.r.l., a provveduto a “*proporre un aumento pari al 5% sul listino 2020-2021 fino a marzo 2022 incluso*”

Considerata la documentazione a supporto presentata a corredo della richiesta di revisione dei corrispettivi contrattuali.

Dato atto del parere positivo rilasciato dal Responsabile Esecuzione del Contratto (REC) Sig. Giovanni Farina a conferma della richiesta di adeguamento del corrispettivo.

Richiamato:

- Il paragrafo “**OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO**” del Contratto, il quale al comma 4 prevede che “*ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.*”



Publiacqua

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata protocollo@cert.publiacqua.it

Rilevato che:

- La necessità, nell’ambito del servizio essenziale di pubblica utilità gestito dalla Scrivente di garantire la Fornitura in oggetto;
- La persistenza nei confronti della società Prominent Italiana S.r.l., ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, dei requisiti di carattere generale e speciale che hanno consentito l’affidamento del **Contratto**.

Richiamato l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),

DISPONE quanto segue:

1. La Premessa è parte integrante e sostanziale della presente nota per cui si intende integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.
2. Di prorogare la scadenza del **Contratto 3900009410** al 31.03.2022. Rimane impregiudicato che l’esaurimento dell’importo contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario rispetto alla scadenza naturale sopra citata, ne segue: qualora l’importo contrattuale sia esaurito prima del termine previsto il contratto si intenderà decaduto e privo di ogni effetto anche se non preceduto da disdetta.
3. Per le sole prestazioni effettuate a partire dalla sottoscrizione della presente, lo sconto percentuale sui Listino Direzionale ProMinent Italiana 2020-2021, viene ridotto del 5%.
4. La variazione contrattuale di cui al precedente punto, è a valersi per le prestazioni da rendere fino alla nuova scadenza naturale del contratto, fissata alla data del 31 marzo 2022 (31.03.2022).
5. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al **Contratto 3900009410**.

Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente **controfirmato digitalmente** dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all’indirizzo appaltipubliacqua@legalmail.it

Seguirà eventuale invio telematico per accettazione tramite sistema.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota è possibile contattare il Servizio Gare e Contratti nella persona del Sig. Alessandro Mannocci (tel. 055/6862540 - e-mail a.mannocci@publiacqua.it).

Distinti saluti.

PUBLIACQUA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Paolo Saccani (*)

(timbro e firma per accettazione)(*)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*