



Publiacqua

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta certificata protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.^{le}

MC ITALIA S.R.L.

Via Galileo Galilei, 42

20010- Cornaredo (MI)

Partita iva 10231890152

Trasmesso a mezzo Pec: mcitaliatechnology@pec.it

Firenze, 24 febbraio 2022

OGGETTO: Contratto n. 3900012433 per “Intervento notturno di pulizia di una vasca interrata in cemento armato intonacato del volume di circa 1200 mc presso l’IDL di Mantignano”
- CIG Z0132D062D – Tra Publiacqua S.p.A. e MC Italia S.r.l. - (il “Contratto”)

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- In data 27.08.2021 è stato sottoscritto tra Publiacqua S.p.A. e MC Italia S.r.l. - il **Contratto n. 3900012433** come meglio esplicitato in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 10.343,80 (diecimilatrecentoquarantatre/80), oltre oneri fiscali e con scadenza fino al 31.03.2022.
- Al 23/02/2022 risulta disponibile un residuo contrattuale pari a Euro 10.343,80 (al netto di eventuali fatture ancora da registrare).

Richiamato che:

- Il comma 3 del Paragrafo “OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO” del **Contratto** nel quale è espressamente previsto che “Al termine della durata stabilita”, “qualora l’importo contrattuale risulti ancora disponibile, il contratto potrà essere prorogato fino ad esaurimento dello stesso.”


Dato che:

- Il servizio competente di Publiacqua S.p.A. ha richiesto la proroga della scadenza contrattuale fino al 30 aprile 2022.

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),

DISPONE quanto segue

1. Che la Premessa è parte integrante e sostanziale della presente nota per cui si intende integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.
2. Di prorogare la scadenza del **Contratto n. 3900012433** al 30/04/2022 agli stessi prezzi, patti e condizioni. Rimane impregiudicato che l’esaurimento dell’importo contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario rispetto alla scadenza naturale sopra citata, ne segue: qualora l’importo contrattuale sia esaurito prima del termine previsto il contratto si intenderà decaduto e privo di ogni effetto anche se non preceduto da disdetta.
3. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al **Contratto n. 3900012433**.



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta certificata protocollo@cert.publiacqua.it

Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente **controfirmato digitalmente** dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all'indirizzo appaltipubliacqua@legalmail.it

Seguirà invio telematico per accettazione tramite sistema.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota è possibile contattare il Servizio Gare e Contratti al seguente indirizzo email: infoappalti@publiacqua.it

Distinti saluti.

PUBLIACQUA S.p.A.
IL RESPONSABILE
UFFICIO APPALTI ACQUISTI
Dott. Alessio Di Giacomantonio*

(timbro e firma per accettazione) (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa