



Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.^{le}

CEDIA ECO ACQUA S.R.L.
Strada dei Laghi n. 28
53035 – Monteriggioni (SI)
P. Iva 01525310528

Trasmesso a mezzo Pec: pec@pec.cediaecoacqua.com

Firenze, 31 gennaio 2022

OGGETTO:	Contratto n. 3900011411 per la “Fornitura di colonna demineralizzatrice per lavavetrerie per il Laboratorio biologico di Publiacqua S.p.A.” – CIG Z3931224A7 – Tra Publiacqua S.p.A. e Cedia Eco Acqua S.r.l. – (“Contratto”).
-----------------	---

IL RESPONSABILE

Premesso che in data 08.04.2021 è stato sottoscritto il Contratto, come meglio esplicitato in oggetto, per un importo complessivo di Euro 2.232,00 (duemiladuecentotrentadue/00) oltre oneri fiscali e con scadenza al 31.01.2022.

Considerato che:

- il servizio competente ha richiesto di prorogare la scadenza dello stesso fino al 28.02.2023;
- al 28.01.2022 risulta disponibile un residuo contrattuale pari a Euro 1.971,00 (al lordo di eventuali fatture da registrare).

Convenuto che: risulta opportuno garantire la continuità della fornitura.

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),

DISPONE quanto segue

1. Che la Premessa è parte integrante e sostanziale della presente nota per cui si intende integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. Di prorogare la scadenza del **Contratto n. 3900011411** fino al 28.02.2023 agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Rimane impregiudicato che l'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario rispetto alla scadenza naturale sopra citata, ne segue: qualora l'importo contrattuale sia esaurito prima del termine previsto il contratto si intenderà decaduto e privo di ogni effetto anche se non preceduto da disdetta.

3. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al **Contratto n. 3900011411**.



Publiacqua

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata protocollo@cert.publiacqua.it


Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente **controfirmato digitalmente** dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all'indirizzo appaltipubliacqua@legalmail.it

Seguirà invio telematico per accettazione tramite sistema.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota è possibile contattare il Servizio Gare e Contratti nella persona del Sig. Alessandro Mannocci - tel. 055/6862540 – email: infoappalti@publiacqua.it

Distinti saluti.

PUBLIACQUA S.p.A.
IL RESPONSABILE APPALTI E ACQUISTI
Dott. Alessio Di Giacomantonio ()*



(timbro e firma per accettazione) (*)

DI
GIACOMANTONIO
ALESSIO
Publiacqua SPA
Responsabile UO
Acquisti Appalti
31.01.2022 12:12:00
CMT-01500

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e documento cartaceo e la firma autografa.



Il presente documento è sostituito dal documento cartaceo e la firma autografa.