

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Spett.le
C.I.T.E.P. Soc. Coop.
via Galcianese n. 93 D/E
Prato (PO)
citep@legalmail.it

e p.c. Al Direttore dei Lavori
Geom. Andrea Patriarchi
c/o Ingegnerie Toscane S.r.l
Ingegnerietoscane_DTE@PEC.IT

LAVORI DI: Adeguamento sala telecontrollo Palazzina Degremont Anconella
COMUNE: Firenze (FI)
STAZIONE APPALTANTE: Publiacqua SPA
CONTRATTO: 3900012426 del 01/09/2021
IMPORTO: € 718.133,68 di cui € 62.114,08 per oneri di sicurezza oltre oneri Covid
IMPRESA: C.I.T.E.P. Soc. Coop. via Galcianese n. 93 D/E Prato (PO)

CONCESSIONE PROROGA
(comma 5 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016)

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dell'impresa C.I.T.E.P. Soc. Coop. con nota Prot n 63356 del 27-10-2022, sentito il Direttore dei Lavori Geom. Andrea Patriarchi, concedo a Codesta Impresa una proroga di **51 giorni (e comunque fino al 20/01/2023)** per l'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 3900012939 del 27/12/2021.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

Per accettazione
C.I.T.E.P. Soc. Coop.