

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Spett.le

Polistrade S.p.a.
polistradespa@pec.it

e p.c.

Al. Direttore dei lavori
Ing. Leonardo Colasurdo
c/o Ingegnerie Toscane S.r.l.
Sede
ingegnerietoscane_DTE@PEC.IT

LAVORI DI: Realizzazione del Collettore fognario presso Castelfranco di Sopra - Faella (AR) - Il lotto
COMUNE: Castelfranco Franco
STAZIONE APPALTANTE: PUBLIACQUA SPA
CONTRATTO: 3900010401
ULTIMAZIONE PREVISTA: 10/08/2022
IMPORTO: € 2.938.371,69 comprensivi di € 245.382,99 per oneri di sicurezza
IMPRESA: Polistrade S.p.a.

CONCESSIONE PROROGA

(comma 5 dell'art.107 D.Lgs. 50/2016)

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dalla Ditta Polistrade S.p.a. con nota Prot n 46476 del 09-08-2022, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Leonardo Colasurdo, concedo a Codesta Impresa una proroga di **51 giorni** per l'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 39/10401 del 20/11/20.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

Per accettazione
Polistrade S.p.a.