



Publiacqua

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le Vichi Angelo s.r.l.
impresa.vichiangelo@cert.cna.it

e p.c. Direttore Lavori
Ing. Vincenzo Carlo Bifulco
c/o Ingegnerie Toscane s.r.l.
Ingegnerietoscane_DTE@PEC.IT

Oggetto:	Collettore Marcialla 2° Lotto
Comune.	Barberino Tavarnelle
Committente	Publiacqua s.p.a.
Contratto:	3900013494
Importo contrattuale:	€ 509.223,63 di cui Oneri della sicurezza € 48.900,95 oltre Oneri covid se dovuti
Impresa:	Vichi Angelo s.r.l.

CONCESSIONE PROROGA n. 1
(comma 5 art. 107 D.Lggs 50/2016)

Tenuto conto della circostanza esplicitata dalla Impresa Vichi Angelo s.r.l., con la nota Prot n 51664 del 08-09-2022, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Carlo Bifulco, concediamo a codesta Impresa una proroga di **30 giorni** per la ultimazione dei lavori in oggetto.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta impresa per accettazione.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Il responsabile del procedimento
Ing Francesco Criscione

Per accettazione
Vichi Angelo