

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Spett.le Istalnuova s.r.l.
Via Fontana n. 3 – Fraz. Sambuca
Barberino Tavarnelle (FI)
istalnuova@pec.it

e p.c. Direttore Lavori
Ing. Luca del Bimbo
c/o Ingegnerie Toscane s.r.l.
Ingegnerietoscane_DTE@PEC.IT
Sede

Oggetto. Revamping IDL Tavarnelle Val di Pesa

Comune. Barberino Tavarnelle

Committente Publiacqua s.p.a.

Contratto: 3900010154

Importo contrattuale: 1.585.036,18 €

Impresa: ISTALNUOVA S.R.L.. in qualità di impresa capogruppo del R.T.I.

CONCESSIONE PROROGA
(comma 5 art. 107 D.Lggs 50/2016)

Tenuto conto della circostanza esplicitata dalla Impresa Istalnuova s.r.l., in qualità di impresa capogruppo del R.T.I., con la nota Prot n 26259 del 05-05-22, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Luca Del Bimbo, concediamo a codesta Impresa una proroga di 56 giorni per la ultimazione dei lavori in oggetto.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta impresa per accettazione.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Il responsabile del procedimento
P.i. Armando Miniati

Per accettazione