



Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.^{le}

WIT ITALIA S.r.l.
Via Giovanni XXII, 38
18019 – Vallecrosia (IM)
P.Iva 06062070013

Trasmesso a mezzo Pec a wit-italia@legalmail.it

Firenze 04 luglio 2022

OGGETTO:	Contratto n. 3900009424 per la “Fornitura di periferiche ed apparati per Telecontrollo- Cig 834357149A. – Tra Publiacqua S.p.A. e Wit Italia S.r.l. – (il “Contratto”).-
-----------------	---

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- In data 01.06.2020 è stato sottoscritto tra Publiacqua S.p.A. e Wit Italia S.r.l. il Contratto, come meglio esplicitato in oggetto, per un importo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre oneri fiscali e con scadenza al 31.05.2022.
- Al 04.07.22 risulta disponibile un residuo contrattuale pari a Euro 28.144,20 (al netto di eventuali fatture da registrare).

Considerato che:

- In attesa dell'espletamento della procedura atta ad addivenire ad un nuovo affidamento, il servizio competente di Publiacqua S.p.A. ha richiesto di prorogarne la scadenza del Contratto fino al 31.08.2022.

Richiamato:

- Il paragrafo “DURATA” del Contratto, il quale prevede che “la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente”.

Rilevato che:

- Risulta opportuno garantire la continuità del servizio in oggetto.

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),

DISPONE quanto segue:

1. La Premessa è parte integrante e sostanziale della presente nota per cui si intende integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.
2. Di prorogare la scadenza del **Contratto 3900009424** al 31.08.2022 agli stessi prezzi, patti e condizioni. Rimane impregiudicato che l'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario rispetto alla scadenza naturale sopra citata, ne segue: qualora l'importo



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata protocollo@cert.publiacqua.it

contrattuale sia esaurito prima del termine previsto il contratto si intenderà decaduto e privo di ogni effetto anche se non preceduto da disdetta.

3. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al **Contratto 3900009424**.

Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente **controfirmato digitalmente** dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all'indirizzo appaltipubliacqua@legalmail.it

Seguirà eventuale invio telematico per accettazione tramite sistema.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota è possibile contattare il Servizio Gare e Contratti nella persona del Sig. Stefano Fondi (e-mails fondi@publiacqua.it).

Distinti saluti.

PUBLIACQUA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Paolo Saccani ()*

(timbro e firma per accettazione)(*)