



Publiacqua

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.^{le}

**RDR SPA SOCIETA'
BENEFIT**

Viale Sardegna n. 2
80059 – Torre del Greco (NA)
PEC info@pec.rdr.it

p.c. Al Responsabile del Procedimento – SEDE
Ing. Cristiano Agostini

p.c. Al Direttore Lavori
Ing. Rocco Sturchio
r.sturchio@publiacqua.it

Firenze, 06 Luglio 2023

OGGETTO: **Accordo Quadro n. 3900014598 avente ad oggetto** *“Lavori di manutenzione, compreso pronto intervento h. 24, degli impianti del ciclo idrico integrato sul territorio di Publiacqua S.p.A. – LOTTO 1 – AREA PRATO-PISTOIA– CIG 8952312192”* – Importo Contrattuale al netto di eventuali proroghe/incrementi Euro 4.000.000,00 di cui Euro 261.700,00 per oneri per la sicurezza – Stipula del 20/06/2022

Il sottoscritto Paolo Tolmino Saccani in qualità di Amministratore Delegato della società Publiacqua S.p.A. (C.F. e P.I. 05040110487) con Sede legale in Firenze, Via Villamagna, 90/c

Premesso che in data 20/06/2022 è stato sottoscritto tra Publiacqua S.p.A. e **RDR SPA** (già R.D.R. SRL) (p.iva 01262011214) con sede legale in Torre del Greco (NA) Viale Sardegna 2, il contratto come meglio specificato in oggetto per un valore complessivo di euro 4.000.000,00 di cui euro 261.700,00 per oneri relativi alla sicurezza;

Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento (ns. riferimento n. 20345749), di incremento del valore dell'importo contrattuale nei limiti di cui all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire la manutenzione delle strutture di cui al Contratto in narrativa, nelle more della definizione di una nuova procedura di affidamento, oltre all'incremento in virtù degli adeguamenti di cui al Decreto Legge 17 maggio 2022 nr.50 convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022 nr. 91;

Considerato che le attività oggetto del **Contratto** sono da assimilarsi ad attività di pubblico interesse in quanto strumentali all'erogazione del servizio pubblico di cui Publiacqua S.p.A. è Gestore e pertanto non possono essere sospese;

Richiamato l'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 che dispone *“La stazione appaltante, qualora qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse*



Publiacqua

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

Tenuto conto dell'esigenza per Publiacqua S.p.A., al fine del mantenimento in efficienza e alle riparazioni dei guasti degli impianti del ciclo idrico integrato, di ampliare l'ambito territoriale degli interventi di cui al **Contratto**;

Per tutto quanto sopra esposto (la “**Premessa**”),

DISPONE quanto segue:

1. Che la **Premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.
2. L'importo del **Contratto** è incrementato per ulteriori Euro 877.390,41 così da determinare un importo contrattuale complessivo pari ad Euro 4.877.390,41 oltre oneri fiscali.
3. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al **Contratto 3900014598**.

Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente **controfirmato digitalmente** dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all'indirizzo appaltipubliacqua@legalmail.it

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota è possibile contattare il Servizio Gare e Contratti nella persona del Responsabile Sig.ra Stefania Tolve (e-mail s.tolve@publiacqua.it)

Distinti saluti.

PUBLIACQUA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Paolo Tolmino Saccani ⁽¹⁾

(timbro e firma per accettazione) (*)

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.