

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento
31/12/15
**Impianto
Comuni serviti**
**IDL SAN COLOMBANO
CALENZANO, CAMPI BISENZIO, FIRENZE, LASTRA A SIGNA, SCANDICCI, SESTO
FIORENTINO, SIGNA**

ID	fase	Programmazione			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione		€ 1.410.643,16	€ 998.156,97			€ 484.426,40	€ 513.730,58
1.1	Preliminare	nota (4)	€ 252.138,31	€ 175.987,01	C	nota (4)	€ 19.977,71	€ 156.009,30
1.2	Definitiva	nota (4)	€ 591.193,65	€ 426.199,18	C	nota (4)	€ 159.298,48	€ 266.900,70
1.3	Esecutiva	nota (4)	€ 567.311,20	€ 395.970,78	C	nota (4)	€ 305.150,20	€ 90.820,58
2	Affidamento lavori	nota (4)	€ 9.859,24	€ 9.033,43	C	nota (4)	€ 12.232,10	-€ 3.198,67
3	Esecuzione	nota (4)	€ 70.538.894,57	€ 44.221.944,14	C	20/12/07	€ 30.834.232,63	€ 13.387.711,51
4	Collaudo	nota (4)	€ 355.639,93	€ 182.119,11	C	09/11/10	€ 32.907,23	€ 149.211,88
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	nota (4)	€ 19.768,92	€ 19.768,92	C	09/11/10		€ 19.768,92

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)
data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
 (*) costi della gara
 (**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella