



Gestione Operativa

Contratto affidamento lavori di “Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, compreso pronto intervento delle reti idriche e fognarie, realizzazione e manutenzione di nuovi allacciamenti nei Comuni del territorio di Publiacqua S.p.A.

LOTTO B - Area Mugello Valdarno

COMMITTENTE / STAZIONE APPALTANTE	PUBLIACQUA SPA
IMPRESA APPALTATRICE	RTI RDR Spa-C.F.C. Soc.Coop.
Mandataria con potere di rappresentanza	RDR SpA , sede legale in viale Sardegna, 2 – 80059 Torre del Greco (Napoli) c.fisc. 01518260631 e p.IVA 01262011214

CONTRATTO: 3900011673 del 3 maggio 2021

Importo: a base d’asta	30.000.000,00
di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.416.000,00
ribasso d’asta del	30,00%
IMPORTO CONTRATTUALE	30.000.000,00

2° ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

- Che in data 03/05/2021 l’A.T.I. RDR Spa (mandataria) - C.F.C. Soc.Coop (mandante), con sede legale in viale Sardegna, 2 – 80059 Torre del Greco (Napoli) ha sottoscritto il contratto n° **3900011673** , alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, del Bando di Gara e dei loro allegati;
- Che con comunicazione PEC del 27.05.2021, assunta al protocollo aziendale di Publiacqua spa al n°0037640/21 cui è succeduta nota Publiacqua di assenso del 03/06/2021 prot.0038881/21, con la quale la mandataria RDR Spa del RTI appaltatore firmatario del contratto richiamato in oggetto, ha manifestato la volontà di avvalersi dell’art.106, comma1, lett d), punto2) del DLgs 50/2016 per procedere al conferimento del ramo d’azienda, comprensivo di beni, attrezzature mezzi e personale, utile ed idoneo alla esecuzione del contratto nei riguardi della società, totalmente controllata (100% delle quote sociali) alla DARF srl;
- Che l’ATI aggiudicataria ha comunicato l’avvenuta costituzione, tra le imprese costituenti l’ATI, della Società DARF srl per l’esecuzione dei lavori, come risulta dall’atto costitutivo rep. 14991 del 14/04/2021, notificato alla Stazione Appaltante il 26/06/2021;
- Che in data 28.06.2021 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori;
- Che i lavori hanno avuto inizio a far data dal 1 luglio 2021;

Rilevato che:

- La Stazione Appaltante intende esercitare (artt.11 e 15 del CSA) la facoltà di provvedere alla estensione territoriale delle attività in oggetto rispetto al lotto aggiudicato per particolari e strumentali esigenze specifiche di servizio all’utenza;

- In particolare si rende necessario provvedere alla individuazione di n°2+2 squadre operatrici per l'esecuzione delle perdite occulte estese al territorio dei comuni:
- PISTOIA –VAIANO – MONTEMURLO – AGLIANA –CALENZANO – SESTO FIORENTINO – CAMPI BISENZIO;
- Tale attività viene aggiunta a quella già assegnata nei comuni appartenenti al lotto di competenza contrattuali relativi al Lotto B: Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Londa, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Giovanni V.A. , San Godenzo, Scarperia e San Piero, Terranuova Bracciolini, Vaglia, Vicchio.
- la gestione delle attività viene assegnata **a far data da 17 aprile 2023;**
- per le attività di competenza dei comuni aggiuntivi per le assegnazioni di ordini di lavoro relativi alle perdite occulte è previsto un compenso aggiuntivo da riconoscere per il maggior onere di spostamento di ciascuna squadra operatrice (2 operai+furgone attrezzato+camion con miniescavatore) dal centroide- sede operativa-magazzino originario di zona calcolato nella misura di euro 375.88 lordi per ciascuna riparazione assegnata fino al numero massimo da riconoscere di 3 (tre) al giorno.
- al riguardo il RUP ing. Cristiano Agostini a seguito di considerazioni di opportunità aziendale, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a consegnare detti lavori all'Impresa DARF srl nell'ambito del contratto di cui all'oggetto ai medesimi prezzi, patti e condizioni;

Tutto ciò premesso e rilevato

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio

si conviene quanto segue

Art. 1 Estensione territoriale

Al contratto 3900011673 Lotto C - area Mugello/Valdarno sarà attribuito anche il territorio dei Comuni di:

- PISTOIA –VAIANO – MONTEMURLO – AGLIANA –CALENZANO – SESTO FIORENTINO – CAMPI BISENZIO;

si precisa che gli ordini di lavoro saranno assegnati all'impresa attraverso il consueto sistema informatico.

Art. 2 Estensione temporale

Nel periodo temporale da 17/04/2023, fino al 31 luglio 2023 al contratto 3900011673 Lotto C - area Mugello/Valdarno sarà attribuito anche l'area del territorio dei Comuni citati all'art.2; gli ordini di lavoro saranno assegnati all'impresa attraverso il consueto sistema informatico.

Art. 3 Prezzi patti e condizioni

Gli interventi sul Comune su elencato sono assoggettati agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati dal contratto 3900011673 Lotto C - area Mugello/Valdarno; per quanto in premessa è riconosciuto il sovrapprezzo maggiore distanza centroide. La contabilizzazione dell'intervento avverrà utilizzando la piattaforma Acea 2.0.

Art. 4 Organizzazione

DARF srl si impegna ad estendere la struttura operativa e di supporto tecnico-amministrativo dedicata all'intervento in modo che l'estensione territoriale non pregiudichi il corretto svolgimento dell'appalto sul territorio.

Art. 5 Norme finali

Il presente atto, debitamente approvato, è integrativo del contratto 3900011673 Lotto C - area Mugello/valdarno del 03/05/2021, pertanto, per quanto non modificato, restano valide ed efficaci tutte le precedenti pattuizioni.

Quanto definito è concordato è fin d'ora impegnativo per l'Appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo le intervenute approvazioni finali.

Letto approvato e sottoscritto

Firenze, 28/02/2023

L'IMPRESA DARF srl

Ing. Arturo Busco

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Rocco Sturchio

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Cristiano Agostini