



Publiacqua

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le
RTI La Calenzano Asfalti S.p.A. (Mandataria)
Endiasfalti S.p.A. (Mandante)
Rosi Leopoldo S.p.A. (Mandante)
Ecoris S.r.l. (Mandante)

Via di Le Prata, 93-97
50041 – Calenzano (FI)

PEC: lacalenzanoasfalti@pec.uipservizi.it

Spett.le **AQUA S.c.a r.l.**

Via di Le Prata n.93/95/97
50041 Calenzano (FI)

PEC aqua@pecaruba.it

p.c. Al Responsabile del Procedimento – SEDE
Ing. Cristiano Agostini

p.c. Al Direttore Lavori
Geom. Massimo Nebbiai

Firenze, 6 luglio 2023

OGGETTO: **Contratto di Appalto n. 3900010583 avente ad oggetto** “*Accordo Quadro della durata di tre anni con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione reti del ciclo idrico integrato nel Comune di Firenze*” - CIG 829137531A – Importo Contrattuale al netto di eventuali proroghe/incrementi Euro 18.000.000,00 di cui Euro 1.942.599,99 per oneri per la sicurezza – Stipula del 21/12/2020

Il sottoscritto Paolo Tolmino Saccani in qualità di Amministratore Delegato della società Publiacqua S.p.A. (C.F. e P.I. 05040110487) con Sede legale in Firenze, Via Villamagna, 90/c

Premesso che in data 21/12/2020 è stato stipulato tra Publiacqua S.p.A. e il RTI La Calenzano Asfalti S.p.A. (p.iva 01944720489) quale CAPOGRUPPO/MANDATARIA con MANDANTI Endiasfalti S.p.A. (p.iva 00902140474), Rosi Leopoldo S.p.A. (p.iva 00820700474), Ecoris S.r.l. (p.iva 01442690465), - successivamente costituitosi in Acqua Soc. Consortile a r.l. con atto Repertorio N. 53857 a firma del Notaio FRANCESCO D'AMBROSI iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato – il contratto come meglio specificato in oggetto per un importo complessivo di Euro 18.000.000,00 di cui di cui €. 1.942.599,99 per oneri complessivi della sicurezza;

Richiamato il Contratto applicativo n° 3900016679 – Cig 960658009B in esecuzione dello stesso Accordo Quadro per un importo di € 2.700.000,00 di cui € 245.454,55 per oneri della sicurezza, per specifici interventi per cui la Scrivente beneficia di fondi di finanziamento rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Richiamato il Contratto applicativo n° 3900016682 – Cig 9606735084 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – per un importo di € 1.100.000 di cui 100.000,00 per oneri della sicurezza, per specifici interventi per cui la Scrivente beneficia di fondi di finanziamento rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Visto che per effetto dei suddetti contratti applicativi il valore dell'Accordo Quadro residuale è pari ad euro


Publiacqua

14.200.000,00 di cui 1.597.145,44 per oneri della sicurezza;

Visto che in data 31/05/2023 Publiacqua S.p.A., con gara numero 2100003319, distinta in 4 (quattro) lotti, ha avviato il procedimento per la scelta del nuovo contraente per lo svolgimento dei Lavori di cui trattasi secondo la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e sono ancora in corso gli atti che definiscono la procedura di affidamento dello stesso;

Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento (ns. riferimento n. 20345255), di incremento del valore dell'importo contrattuale nei limiti di cui all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, per il valore dell'Accordo Quadro **al netto dei contratti applicativi di cui in narrativa** al fine di garantire la manutenzione delle strutture di cui al Contratto in narrativa, nelle more della definizione della procedura di cui sopra, oltre all'incremento in virtù degli adeguamenti di cui al Decreto Legge 17 maggio 2022 nr.50 convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022 nr. 91

Considerato che le attività oggetto del Contratto sono da assimilarsi ad attività di pubblico interesse in quanto strumentali all'erogazione del servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue di cui Publiacqua S.p.A. è Gestore e pertanto non possono essere sospese;

Richiamato l'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 che dispone "La stazione appaltante, qualora qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

Tenuto conto dell'esigenza per Publiacqua S.p.A., al fine del mantenimento in efficienza e alle riparazioni dei guasti degli impianti del ciclo idrico integrato, di ampliare l'ambito territoriale degli interventi di cui al Contratto;

Per tutto quanto sopra esposto (la "Premessa"),

DISPONE quanto segue:

1. Che la **Premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.
2. L'importo del **Contratto Quadro 3900010583** - al netto dei contratti applicativi numero 3900016679 e numero 3900016682 - è incrementato per ulteriori Euro 5.351.725,08 così da determinare un importo contrattuale complessivo pari ad Euro 19.551.725,08 oltre oneri fiscali.
3. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al **Contratto 3900010583**.

Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente **controfirmato digitalmente** dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all'indirizzo appaltipubliacqua@legalmail.it

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota è possibile contattare il Servizio Gare e Contratti nella persona del Responsabile Sig.ra Stefania Tolve (e-mail s.tolve@publiacqua.it)

Distinti saluti.

PUBLIACQUA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Paolo Tolmino Saccani ⁽¹⁾

(timbro e firma per accettazione) (1)

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.