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PARTE PRIMA — DISCIPLINA CONTRATTUALE

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art1. FONTI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE — CONFLITTI - LACUNE

Il presente capitolato speciale disciplina le condizioni normative e di esecuzione delle attivita indicate nell’art. 10, in
relazione al territorio dei Comuni indicati nell’art.11.

In caso di conflitto tra una o piu disposizioni della prima parte del presente capitolato speciale ed una o piu disposizioni
contenute nella seconda parte del presente capitolato speciale, prevarranno le disposizioni della prima parte. In caso di
conflitto tra una disposizione del presente capitolato speciale ed una disposizione contenuta in altro documento
contrattuale (come definito al successivo art. 2), prevarra la seconda.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e ne orientano l'interpretazione. Il
Contraente dichiara di averne integrale conoscenza. Le parti li ratificano ad ogni effetto di legge.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni generali o dai documenti contrattuali, trovano
applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento per le parti in ancora vigore e
per quanto direttamente applicabile ai settori speciali.

Persistendo una lacuna, trovera applicazione il codice civile.

Art 2. DEFINIZIONI

Nel presente capitolato speciale alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati in appresso indicati:

= Committente e/o Stazione Appaltante: Publiacqua Spa.

= Appaltatore: I'impresa aggiudicataria dei lavori.

= Parte e/o Parti: la Committente e/o I'’Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le Parti contrattuali,
qualora indicate congiuntamente.

= Capitolato Speciale d’Appalto o Capitolato: il presente documento contenente la disciplina generale e speciale del
contratto, la descrizione delle prestazioni richieste all’Appaltatore, le prescrizioni tecniche, le condizioni e le
modalita di espletamento delle attivita.

= Contratto di Appalto o Contratto: I’Accordo quadro tra Publiacqua e I’Appaltatore, come disciplinato dal presente
capitolato e dai relativi allegati.

= Contratto Quadro o Accordo Quadro: il contratto generale stipulato dalla Committente, di durata variabile, che
disciplina le obbligazioni principali relative all’espletamento di lavori continuativi e periodici.

= Data di Perfezionamento del Contratto: data entro la quale perviene I'accettazione incondizionata del Contratto da
parte dell’Appaltatore, che definisce la data di decorrenza di validita del Contratto.

= Documento contrattuale: un documento atto avente natura negoziale, tra i seguenti: ordinativo, Contratto,
Capitolato Generale di Appalto, Capitolato Speciale e relativi allegati

= lLavori contrattuali: il complesso di tutte le prestazioni oggetto del Contratto.

® Lavorazioni: le specifiche attivita avente natura di lavori pubblici, richieste all’Appaltatore in base al presente
capitolato.

= Codice dei Contratti Pubblici, Codice: il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50.

= Regolamento: il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture approvato
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (per le parti ancora in vigore non abrogate dal D.Lgs. 50/2016)
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Responsabile dei Lavori: il soggetto designato da Publiacqua Spa (ai sensi dell’art. 89, d. Igs. 81/2008) a garantire il
rispetto dei principi e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 D.lgs 81/2008
Responsabile del Procedimento/Responsabile del Servizio/Gestore del Contratto: il soggetto designato dalla
Committente al controllo dell’esecuzione del Contratto, cosi come definito dall’Art. 31 del Codice dei Contratti
Pubblici e Linee Guida Anac.
Direttore dei Lavori: il soggetto nominato dal Responsabile del Procedimento quale Direttore dei Lavori, cosi come
definito dagli Art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici.
Referente del Contratto — Responsabile dell’Appaltatore: il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza
della corretta esecuzione del Contratto e al coordinamento con Publiacqua Spa
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione/Coordinatore per la progettazione: il soggetto nominato dalla
Committente o dal Responsabile dei Lavori svolge gli adempimenti di cui all’Art. 91 del D.lgs. 81/2008.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione/Coordinatore per I'esecuzione dei lavori: il soggetto nominato
da Publiacqua Spa svolge gli adempimenti di cui all’Art. 92 del D.Igs. 81/2008 ed in particolare:
1. Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1)
2. Adegua il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1)
3. Adegua il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008

art.92c. 1)

4. Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c.
1)

5. Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs 81/2008
art.92c. 1)

6. Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

7. Verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra
i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c.
1)

8. Segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e
propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008
art. 92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per I'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente competente e alla
Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

9. Sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

10. Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.Igs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redige il piano
di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)

Ordine di Lavoro/Consuntivo lavori: singolo affidamento di lavorazioni.

Art3. NORME APPLICABILI

Il Contratto & regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla
disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:

D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”;
Dpr. 5 ottobre 2010, nr. 207 nelle parti non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, nr. 50;
Le Linee Guida ANAC
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R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”

L. 13 agosto 2010, n. 136: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale.

D.lgs. 8 giugno 2001 n 231: Disciplina della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e
delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma dell'Art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

L. 23 maggio 2014, n. 80: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante
misure urgenti per I'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

L. 4 agosto 2006, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L. 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella
pubblica amministrazione.

D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'Art. 6, comma 8, lettera g), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare.

D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici,
ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Il Capitolato Generale di Appalto di Publiacqua Spa

Codice di comportamento di Publiacqua Spa

Carta dei servizi del servizio idrico integrato Publiacqua Spa

Norme CElI

Norme UNI

Norme ISPESL

Norme di prevenzione incendi

Norme e disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, dai Comuni indicati nell’art.11 e dalle autorita di Pubblica
Sicurezza

Norme e disposizioni emanate dalle Autorita di settore, quali Autorita Nazionale Anticorruzione, Autorita per
I’Energia Elettrica, il Gas e il settore idrico.

Art4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento:

a) curairapporti con il Responsabile dell’Appaltatore;

b) provvede acreare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario
in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza
e alla salute dei lavoratori ed in conformita di qualsiasi altra disposizione di legge in materia;

c) assicura la conformita di tutti gli atti amministrativi, contabili e tecnici alla normativa regolante il Contratto ed
alle consuetudini di Publiacqua Spa.;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per I'esecuzione dei
lavori sentito il Direttore dei Lavori;
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e) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali
coadiuvato dal Direttore dei Lavori;

f) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; trasmette agli organi
competenti della Stazione Appaltante sentito il Direttore dei Lavori, la proposta del coordinatore per
I’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell’Appaltatore o dei subappaltatori o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o di risoluzione del Contratto;

Sottoscrive i certificati di pagamento predisposti dal Direttore dei Lavori

h) assicura che ricorrano le condizioni previste per le varianti in corso d'opera;

i) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni
fornite dal Direttore dei Lavori;

j)  propone la risoluzione del Contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

k) propone alla stazione appaltante la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in
ogni fase di realizzazione dei lavori.

I)  Sottoscrive il collaudo tecnico amministrativo

L'Appaltatore si obbliga al puntuale rispetto di tutte le direttive emesse, in qualunque forma, dal Responsabile del
Procedimento.

Non rientrano nei compiti del Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro,
alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione dell’opera. Tali incombenze fanno capo e sono di
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore.

Il Responsabile del Procedimento pud assumere anche la qualifica di Responsabile dei Lavori. In tal caso, salvo diversa

indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma

1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

® richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori e vigila sulla
loro attivita;

= provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore per I'esecuzione, a verificare che I’Appaltatore corrisponda
gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso.

= Provvede alla verifica delle fatture quietanzate dei subappaltatori riscontrando la voce relativa a lavori e la voce
relativa a sicurezza

Art5. RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei lavori assolve ai compiti ed alle responsabilita di cui agli articoli 26, 90, 93 comma 2, 99 comma 1, e
101 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, il Responsabile dei Lavori:

= richiede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione e vigila sulla loro attivita;

= Invia la Notifica Preliminare agli enti competenti;

= provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, a verificare che gli
oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate siano corrisposti senza alcun ribasso all’Appaltatore e/o alle
imprese subappaltatrici.
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Art 6. RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

Qualora I’Appaltatore non diriga personalmente la sua impresa e/o i lavori, dovra farsi rappresentare, previo gradimento
di Publiacqua Spa, da persona fornita dei requisiti tecnici e professionali necessari, conferendogli, con apposito
mandato, la piena facolta di eseguire i lavori a norma di Contratto. Il mandato dovra essere depositato presso Publiacqua
Spa.

Il rappresentante dell’Appaltatore avra la qualifica di Direttore Tecnico. Il nominativo del Direttore Tecnico verra
comunicato a Publiacqua Spa contestualmente alla stipula del Contratto e comunque non oltre I'inizio dei lavori
mediante comunicazione scritta.

Il Direttore Tecnico dovra coordinarsi con il Responsabile del Procedimento di Publiacqua e garantire, in nome e per
conto dell’Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore dovra nominare uno o piu Direttori di cantiere, professionalmente qualificati, muniti dei necessari poteri,
L'appaltatore dovra nominare, inoltre, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anch’egli
professionalmente qualificato, per questa figura I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare il nominativo all’atto della
consegna dei lavori.

Compito del Direttore di cantiere e garantire al Direttore dei Lavori, per tutta la durata delle opere, un efficace
coordinamento, in maniera che gli ordini del Direttore dei Lavori trovino pronta e rispondente attuazione.

Il Direttore di Cantiere assegna la conduzione dei singoli cantieri ad un assistente di cantiere che si interfaccia con il
direttore operativo e/o con l'ispettore di cantiere di Publiacqua.

L’'Appaltatore dovra dotarsi di propria struttura operativa in grado di interfacciarsi correttamente con i ruoli decisionali
ed operativi strutturati presso I'ufficio di direzione lavori di Publiacqua Spa, in conformita alle indicazioni di cui alla
tabella seguente:

Ruoli Publiacqua Ruoli Appaltatore Competenze-responsabilita
Responsabile del Procedimento e/o . .
P I . . ! . / Appaltatore e/o Direttore tecnico Artt. 4-6
Responsabile dei Lavori

DL Direttore Tecnico Artt. 8-6

Direttore operativo Responsabile cantieri Art. 6

Assistente alla DL Capo cantiere Art. 8
Ispettore di cantiere Capo cantiere Artt. 8-6

CSE RSPP Appaltatore e .tuttl i ruoli Art. 7

sopradetti

Art7. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

La Direzione Lavori per ottenere il pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e

Coordinamento, ove previsto, viene affiancata dal Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione che avra i poteri previsti

dal D. Lgs. 81/08.

Il Coordinatore per la sicurezza provvedera:

— ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;

— adadeguareil piano di sicurezza e di coordinamento, e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;

— ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle
attivita, nonché la loro reciproca informazione;
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— a verificare |'attuazione del coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti;

— a proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del Contratto.

— a sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Per le funzioni del Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori si applica I'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81; il coordinatore per I'esecuzione dei lavori assicura altresi il rispetto delle disposizioni previste dal
codice in materia di sicurezza.

| provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati
all’Autorita da parte del Responsabile dei lavori.

Art 8. DIREZIONE DEI LAVORI

La Committente provvedera ad istituire uno o pit uffici di Direzione dei Lavori costituito/i da un Direttore dei Lavori, ed
eventualmente, da uno o piu assistenti con funzione di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione delle attivita dell’ufficio di Direzione
dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto.
Il Direttore dei Lavori cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento assicurando che le attivita siano eseguite
puntualmente e a regola d’arte ed in conformita ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle
disposizioni impartite.

La Direzione dei Lavori e di pertinenza della Committente senza che cio sollevi I’Appaltatore da qualsiasi responsabilita
per quanto concerne la buona riuscita degli interventi e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso
ed in conseguenza della esecuzione di essi.

La Committente comunichera all’Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori e si riserva il diritto di far eseguire,
in qualsiasi momento, attraverso la Direzione dei Lavori o altri suoi uffici, le prove e le indagini che riterra opportune,
per verificare I'osservanza degli obblighi contrattuali.

Il Direttore dei Lavori, oltre alle funzioni e ai compiti allo stesso espressamente demandati dalla vigente legislazione e
dai documenti contrattuali, in particolare provvede a:

= predisporre quanto necessario per I'accettazione e collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di collaudo
eseguiti in fabbrica o ulteriori prove).

= verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

= provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell'inosservanza, da parte dell’Appaltatore, della
disposizione di cui all’Art. 105, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici.

In considerazione della natura delle attivita contrattuali, il Direttore dei Lavori sara coadiuvato da assistenti, con funzioni
di Direttori Operativi, che collaborano con il Direttore dei Lavori al fine di verificare che i singoli ordini di lavoro (e
ciascuna parte di essi) siano eseguiti regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. | Direttori Operativi
rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei Lavori.

Gli assistenti con funzioni di Ispettore di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori alla sorveglianza delle attivita
in conformita delle prescrizioni del presente Capitolato. Essi sono presenti durante lo svolgimento delle attivita che
richiedono controllo quotidiano nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Gli Ispettori di
Cantiere rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei Lavori.
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TITOLO Il OGGETTO DELL’APPALTO

Art9. OGGETTO — CAUSA — STANDARD DELLA PRESTAZIONE

Il Contratto tra Publiacqua Spa e I’Appaltatore ha per oggetto I'esecuzione di tutte le categorie di attivita strumentali al
mantenimento in efficienza e alle riparazioni dei guasti della rete idrica e fognaria del territorio dei Comuni indicati
nell’art. 11, nonché la realizzazione/manutenzione di nuovi allacci alle stesse. Trattandosi di interventi non
predeterminabili nel numero e nella localizzazione, le specifiche attivita da svolgere saranno richieste da Publiacqua Spa
mediante singoli atti di affidamento, come piu avanti disciplinati dal presente capitolato speciale.

Il presente capitolato fissa la disciplina da applicarsi a tutti gli atti di affidamento emessi nel corso di validita del
Contratto.

Le attivita contrattuali sono articolate in lavori (corrispondenti a quanto indicato nell’art. 10 e rientranti nelle categorie
0G6, 0G3, 0G12 e 0S35).

Il Contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata dalle parti nell’interesse di Publiacqua Spa al
mantenimento di ottimali standards qualitativi di efficienza delle reti di distribuzione, adduzione e smaltimento. Il
mantenimento dei predetti standards integra il contenuto dell’obbligazione assunta dall’Appaltatore, che si obbliga,
percio, ad eseguire tutte le attivita utili, o comunque opportune, per la realizzazione dell’interesse del committente,
anche se non esplicitamente indicate nel presente Contratto. Dette attivita rivestono carattere essenziale per la
realizzazione della causa del Contratto.

Lo standard di diligenza in base al quale I’Appaltatore dovra dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale sara
valutato ogni suo inadempimento, & la diligenza di un gestore particolarmente esperto nell’esecuzione di lavori e
nell’erogazione di servizi del tipo, natura e complessita di quelle di cui trattasi nel presente capitolato, nonché
particolarmente esperto di tutte le condizioni, locali e generali, norme e prescrizioni comunque influenti sulla
esecuzione del Contratto.

Art 10. NATURA E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE LAVORAZIONI

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di manutenzione e ammodernamento della rete idrica e fognaria
compreso i rispettivi allacciamenti di utenza.
Le opere prevedono:

e Attivita in Pronto intervento / Urgenza — attivita da eseguirsi in continuo su piu turni di lavoro

e Interventi programmati

e Esecuzione di opere definite come “Urgenze differite”

e Lavorazioni su doppio turno

e Pianificazione lavori ed avvio dei cantieri con estrema puntualita

e Lavorazioni in presenza di traffico veicolare

e  Gestione di deviazioni per mezzi e pedoni

e Partecipazione alle riunioni settimanali di coordinamento per gli interventi sulla pubblica viabilita presso gli

uffici dell’Amministrazione comunale
e Accessi routinari in camerette idriche e fognarie per manovre e lavori
e  Accessi in fognatura per ispezioni e lavori
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Supporto di Agronomo per tutti gli interventi in prossimita di alberature

Supporto di professionista Archeologo per gli interventi in cui ritenuto necessario da DL o organo di controllo
autobotti di capienza adeguata disponibili entro 4 ore dalla chiamata offerta tecnica

autospurgo

strumentazione per ricerca e affinamento perdite

Per I'esecuzione delle opere e necessaria ed imprescindibile la presenza continuativa di personale idraulico specializzato
su ogni cantiere dell'acquedotto in grado effettuare:

Saldature acciaio ed acciaio inox

Saldature Piombo

Saldature PE

Interventi su tubazioni in ghisa fino al Dn 1400

Interventi con raccorderia zincata, ottone o materiale plastico e tubazioni di vari materiali

Per tale personale é richiesta la presentazione preventiva del patentino di saldatura e curriculum con espressa
indicazione dell'esperienza acquisita.

LAVORI DI MANUTENZIONI ACQUEDOTTO E FOGNATURA ED ALLACCIAMENTI

= Lavori di manutenzione (anche in conseguenza di guasto) delle reti idriche e fognarie, cioé I'insieme
delle lavorazioni che, senza comportare il rifacimento delle opere di acquedotto e fognatura, ne
garantiscono la funzionalita, la fruibilita e I'efficienza, anche tramite riparazione di eventuali guasti.

= Lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie, cioe I'insieme delle opere necessarie
a rinnovare e/o sostituire parti degli impianti di acquedotto e fognatura, dei relativi pozzetti e la
realizzazione degli allacciamenti delle utenze private alle reti medesime.

= Lavori di rilevanza strategica (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posa di nuove
tubazioni sotto sede stradale e [”estensione di reti esistenti) per i quali & necessaria una
programmazione e pianificazione delle opere, corredati da specifica progettazione a cura della
Committente, all’occorrenza integrata da elaborati specialistici e/o di dettaglio a cura dell’Appaltatore
Realizzazione di tutte le opere di scavo, murarie ed affini relative alla posa di nuove tubazioni stradali,
alla esecuzione di nuovi allacciamenti domiciliari ed alla manutenzione della rete idrica e/o fognaria

LAVORI IN PRESENZA DI AMIANTO
® manutenzione e riparazione delle reti acquedotto in cemento-amianto
" montaggio, installazione, sostituzione di apparecchiature e pezzi speciali in condotte in cemento-
amianto; realizzazione di allacciamenti di utenza
®  esecuzione, preparazione e presentazione di tutte le pratiche e procedure presso gli Enti, necessarie alla
attivita di lavorazioni in presenza di amianto.

TAGLIO ERBA E SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE
= ditappeti erbosi e scarpate, potatura di siepi e alberi alto fusto, interventi di diserbamento e pulizia su
marciapiedi o cordonati, interventi di manutenzione di sorgenti e recinzioni in genere.
= ripulitura fossi e risagomatura argini e scarpate, compreso smaltimenti terre di scavo

AUTOESPURGO
® interventi di stasatura di tubazioni fognarie, pulizia di collettori fognari, dei relativi pozzetti e
sollevamenti di rilancio e/o anche in zone impervie, terreni scoscesi, terreni agricoli.
= attivita di video-ispezione su collettori fognari

TRASPORTO ACQUA
= prelievo dell’acqua potabile fornita da Publiacqua S.p.A. dai punti di approvvigionamento adibiti a tale
rifornimento, sul territorio gestito da Publiacqua S.p.A.
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trasporto e scarico a gravita ed a pressione mediante motopompa, dell’acqua potabile prelevata, nei
singoli depositi gestiti da Publiacqua S.p.a, in depositi stradali installati per 'emergenza idrica e su
depositi privati di utenze speciali, come ad esempio scuole, ospedali e plessi pubblici e comunque dietro
indicazione dalla stazione appaltante; noleggio cisterne e serbatoi stradali per emergenza idrica dotati
di rubinetti di erogazione idrica per utenza domestica.

I lavori in oggetto sono classificabili come segue:
opere generali OG6 (Acquedotti e fognature), OG3 (Strade), OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale) per bonifica amianto.

e  Opere specialistiche 0S35 (Tecnologie Trencheless tipo microtunnelling e Relining)

e Trasporto acqua, autospurgo e taglio erba

Per i lavori del presente appalto e previsto il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno come
disciplinato dall’art. 105

Le principali tipologie di lavoro previste sono:

il disfacimento di pavimentazioni stradali di ogni genere;

gli scavi per raggiungere il piano di posa di tubazioni o condotte di ogni genere e dei pozzetti di linea e
speciali, da eseguire generalmente in strade cittadine con forte presenza di servizi nel sottosuolo;

le opere provvisionali per il contenimento delle pareti degli scavi anche profondi fino a 6 ml che si
renderanno necessarie in funzione delle tipologie dei terreni attraversati;

le opere provvisionali per il mantenimento all’asciutto degli scavi durante le fasi di lavoro, ivi compreso
il drenaggio, la realizzazione di canali di deflusso, il pompaggio ed il wellpoint a seconda delle necessita;
la fornitura e posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo e diametro, nonché di pezzi speciali e di
apparecchiature complementari ed accessorie;

la realizzazione e la posa di tubazioni con tecnologie “senza scavo” (perforazioni orizzontali in
microtunnelling, teleguidata, spingitubo, etc.);

la realizzazione delle derivazioni di utenza, con cid intendendo le opere comprese tra la condotta
distributrice e il punto di consegna all'utenza;

la realizzazione dei nuovi allacciamenti d’utenza alla rete fognaria;

gli allacci alla rete esistente delle nuove condotte realizzate;

la costruzione di pozzetti di linea di qualsiasi tipo (ispezione, confluenza, cambio di direzione, di allaccio,
ecc.), di sezionamento, di manovra, di accumulo e di sollevamento, sia interrati che in elevazione,
realizzati in c.a. in opera o in elementi prefabbricati;

la costruzione o riparazione (a qualsiasi profondita) degli scarichi di manufatti con relativi imbocchi in
fogna;

le opere di manutenzione e miglioramento della rete idrica, della rete di fognatura e dei collettori,
nonché la messa in quota di tutti i loro accessori (come chiusini, caditoie, griglie e sifoni), la sostituzione
delle vecchie pedarole e delle scale metalliche all’interno dei manufatti di accesso, la ristrutturazione di
parti di impianti esistenti per quanto concerne le sole opere di carpenteria e piccole opere edilj;

gli interventi su canalizzazioni di grande diametro, comprendenti: il rifacimento del fondo, il ripristino di
volte e piedritti, la bonifica ed impermeabilizzazione o il rifacimento di intonaci;

la riparazione di guasti della rete idrica e/o fognaria, delle apparecchiature, delle derivazioni ed
allacciamenti e di tutti gli impianti connessi;

la prova in pressione e tutte le prove di tenuta delle canalizzazioni e/o delle opere realizzate;

gli scavi e i sondaggi d’esplorazione atti a conoscere lo stato delle opere, la natura del sottosuolo, ecc.
il rinterro degli scavi;

il ripristino o rifacimento delle pavimentazioni stradali e marciapiedi, anche disfatti da altri, compresa
I'eventuale fresatura ove sia prevista;

la fornitura di mezzi d’opera, di manodopera specializzata in economia e di materiali che occorressero
per qualsiasi genere di lavoro necessario a garantire la manutenzione delle reti idriche e fognarie;
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= |a fornitura di mezzi d’opera, manodopera ed attrezzature necessarie per I'esecuzione di movimenti di
terra e di ripristini stradali, su lavori di manutenzione a cura del personale della Committente;

= |'eventuale spostamento di qualsiasi tipo di sottoservizio, sia pubblici che privati interferenti con la
realizzazione delle opere;

= |a sistemazione delle aree impegnate dai lavori secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori ed in
ottemperanza alle prescrizioni delle autorita competenti per Legge sul territorio attraversato;

= |a realizzazione di opere provvisionali atte a mantenere in esercizio le reti esistenti che presentino
interferenze con gli interventi da realizzare;

= il risanamento strutturale delle reti fognarie con metodo del relining;

= opere varie (murature, impermeabilizzazioni, intonaci, pavimenti, tubazioni di scarico e di drenaggio,
opere metalliche, opere in pietra naturale, opere da pittore, opere elettriche, ecc.) che si rendessero
necessarie nell’lambito delle attivita di manutenzione delle reti idriche e fognarie;

" manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione di opere in carpenteria metallica presso le varie
strutture impiantistiche di Publiacqua Spa anche ai fini della messa in sicurezza luoghi di lavoro
(corrimani, scale, passerelle, grigliati, etc);

= in genere tutti i lavori, le forniture a carico dell'lmpresa e le prestazioni necessarie a dare le opere
complete, funzionanti e pronte per I'esercizio;

= |3 predisposizione della documentazione prevista dai regolamenti comunali per I'apertura di scavi
stradali e dalle disposizioni emanate dagli Enti aventi giurisdizione sui luoghi interessati dai lavori, vigenti
all'atto dell'esecuzione dei lavori, compresa la redazione degli elaborati grafici per I'organizzazione di
cantieri stradali necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione per I'apertura di scavi stradali;

= |a presentazione e la completa gestione presso gli Enti interessati delle necessarie autorizzazioni e/o
concessioni per I'apertura di scavi ordinaria od urgente e per la relativa riconsegna delle aree interessate
dai lavori, delle autorizzazioni delle competenti Soprintendenze Archeologiche e delle altre
autorizzazioni comunque propedeutiche all’apertura degli scavi stradali, ivi compresa I'occupazione
temporanea del suolo pubblico;

= Sono altresi comprese le attivita di autospurgo, qualora funzionali ad altri interventi di cui ai punti
precedenti, quali: la disostruzione di tubazioni di fognatura nera o mista, sifoni, griglie, fossi intubati,
attraversamenti stradali e qualsiasi altro manufatto facente parte della rete fognaria, mediante I'utilizzo
di speciali attrezzature atte al sezionamento delle condotte, la collocazione e il mantenimento in opera
di cuscini pneumatici di qualsiasi diametro e per ogni tipo di canalizzazione; la pulizia di pozzetti fognari,
vasche di sollevamento liquami, fognoli di fontanelle pubbliche; |a realizzazione di by-pass di tratti della
rete fognaria, mediante utilizzo di speciali apparecchiature; la pulizia di aree o altro alle quali Publiacqua
Spa sia tenuta per obblighi di legge o per necessita di tutela dell’igiene pubblica; movimentazione e
trasporto di fanghi e/o rifiuti speciali liquidi e fangosi secondo le indicazioni tecniche fornite dal
gestore del ciclo idrico integrato. Quale indicazione rifiuto dovra sempre intendersi sia la tipologia
non pericolosa che la tipologia pericolosa (a solo titolo di esempio: fango biologico inquinato da
idrocarburi) lavori in zone impervie, terreni scoscesi, terreni agricoli e fuori da sede stradale per pulizia
di collettori fognari e/o dei relativi pozzetti e sollevamenti di rilancio, lavori di messa in sicurezza
ambientale a seguito di eventi di sversamento, compreso pratica amministrativa e tecnica
regolamentata con Delibera Regione Toscana n°301 del 15.03.2010.

= Taglio erba propedeutico alle attivita oggetto dell’appalto, compreso smaltimento del materiale di
risulta

=  Recupero, movimentazione e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, solidi, liquidi e
fangosi, all'interno ed all’esterno del perimetro degli impianti di Publiacqua, su strade, in aree pubbliche
e private, adiacenti o0 meno a tali manufatti, ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 242 DEL DLGS 152/06 E S.M.I

= Sono altresi comprese le attivita di riparazione e bonifica su reti idriche e fognarie in presenza di
tubazioni e componenti contenenti amianto quali: manutenzione delle reti acquedotto in cemento-
amianto, interventi sia su rete che negli impianti di potabilizzazione delle acque; riparazione delle reti
acquedotto in cemento-amianto; montaggio, installazione, sostituzione di apparecchiature e pezzi
speciali in condotte in cemento-amianto; realizzazione di allacciamenti di utenza; esecuzione,
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preparazione e presentazione di tutte le pratiche e procedure presso gli Enti, necessarie alla attivita di
lavorazioni in presenza di amianto.

Gli interventi su tubazioni contenenti amianto saranno svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Ill del D.Lgs. 81/2008,
dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.
Gli interventi di cui sopra possono essere richiesti anche all'interno di Spazi confinati o sospetti di inquinamento, cosi
come definiti nel D.Lgs. 81/2008, per i quali dovranno essere adottate le specifiche procedure previste dalle norme e
dal presente CSA.
L'operatore potra trovarsi a lavorare:

= nel caso di tubazioni idriche, in presenza di fuoriuscita continua di acqua in pressione;

= nel caso di tubazioni fognarie, in presenza di fuoriuscita di liquami, sia in pressione che a gravita.
Ne consegue che I'impresa dovra mettere in campo tutte le precauzioni necessarie affinché sia garantita la salute e la
sicurezza del lavoratore che andra ad operare in tali condizioni.

Per quanto concerne le attivita di cui all’art. 242 del Dlgs 152/06 e s.m.i., 'appaltatore dovra provvedere alla
caratterizzazione dei rifiuti discendenti, al fine di determinarne la pericolosita e conseguentemente il destino, con
particolare riguardo alla definizione della pericolosita degli eventuali CER identificati con Codice a Specchio

Art 11. AMBITO TERRITORIALE

L'appalto & suddiviso nei lotti che seguono e che descrivono I'ambito di estensione territoriale di ciascuno,
I’'aggiudicazione avverra per singolo lotto.

LOTTO A —area Prato/Pistoia
Comuni di: Agliana, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a
Caiano, Prato, Quarrata, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Vaiano, Vernio.

LOTTO B — area Mugello/Valdarno

Comuni di: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Castelfranco Piandisco, Cavriglia, Dicomano, Figline e Incisa
Valdarno, Londa, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Giovanni
Valdarno, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Terranuova Bracciolini, Vaglia, Vicchio.

LOTTO C — area Bagno a Ripoli/Chianti
Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa,
Scandicci.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi interessati dai lavori e di aver verificato scrupolosamente la
congruita dei prezzi per I'esecuzione degli stessi nell’intero territorio.

Art 12. IMPORTO- DURATA - OPZIONE DI PROSECUZIONE
L’Appaltatore € obbligato ad eseguire le prestazioni descritte nell’articolo 10 del presente capitolato speciale, che
saranno richieste da Publiacqua Spa secondo le proprie specifiche esigenze, fino ad un massimale globale di euro

(Vedi tabelle di cui al seguente articolo)

L'Importo massimo per ciascun lotto, non vincolante per Publiacqua S.p.A., rappresenta la sommatoria dei singoli lavori
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che presumibilmente verranno richiesti in virtu dell’Accordo Quadro, ne consegue:
(i) che I'importo massimo costituisce una indicazione presunta e non garantita;
(ii) che I’Appaltatore si assume I'alea connessa al mancato raggiungimento dell'importo complessivo indicato,

rinunciando fin d’ora a qualsiasi richiesta danni o indennizzi nei confronti del committente qualora detto

importo complessivo non venisse raggiunto durante il periodo di validita dell’appalto;
che I’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento dell'importo suddetto.

(iii)

L’elenco prezzi allegato al presente capitolato comprende:
a) le voci a misura delle lavorazioni che in tal caso saranno eseguite dall’Appaltatore;

b) le voci a corpo che prevedono la completa esecuzione della lavorazione.

Il Contratto si estinguera decorsi 3 (tre) anni dalla data del verbale di consegna delle attivita contrattuali anche nel caso
in cui I'importo globale di cui al comma 1 non sia stato raggiunto.

Publiacqua si riserva tuttavia il diritto di disporre, con atto da inviarsi con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla
scadenza triennale suddetta, la prosecuzione del Contratto stesso, fino al raggiungimento del montante massimo.

Art 13. IMPORTO LAVORI

LOTTO A - AREA PRATO/PISTOIA

.. SN Categoria e Importo Costi della Importo totale
Descrizione attivita g soggetto a .
classifica . sicurezza appalto
ribasso
. 0G3
Manutenzione Strade . €916.710,00 € € 83.290,000 € 1.000.000,00
classifica lll
Manutenzione e sostituzione reti idriche e |~ 0G 6 £34.834.980,00| €3.165.020,00| € 38.000.000,00
fognarie ed allacciamenti Classifica VIII
N o . 0G 12
Attivita bonifica amianto o € 458.355,00 €41.645,00 € 500.000,00
Classifica Il
Interventi a basso impatto ambientale 0S 35
- Tecnologie Trencheless (Relining e oo € 458.355,00 €41.645,00 € 500.000,00
. . Classifica Il
Microtunneling)
TOT Lotto A | 40.0000.000,00€
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LOTTO B - AREA MUGELLO/VALDARNO

Importo

- . Categoria e Costi della Importo totale
Descrizione attivita g soggetto a .
classifica . sicurezza appalto
ribasso
. 0G3
Manutenzione Strade e €919.450,00 € 80.550,00 € 1.000.000,00
classifica lll
Manutenzione e sostituzione reti idriche e |~ 0G 6 €25.744.600,00| €2.255.400,00| € 28.000.000,00
fognarie ed allacciamenti Classifica VIl
Ly - . 0G 12
Attivita bonifica amianto o € 459.725,00 €40.275,00 € 500.000,00
Classifica Il
Interventi a basso impatto ambientale 05 35
- Tecnologie Trencheless (Relining e o €459.725,00 €40.275,00 €500.000,00
. . Classifica Il
Microtunneling)
TOT Lotto B | 30.0000.000,00€
LOTTO C - AREA BAGNO A RIPOLI/CHIANTI
- . Categoria e Importo Costi della Importo totale
Descrizione attivita . soggetto a .
classifica ; sicurezza appalto
ribasso
. 0G3
Manutenzione Strade oo €.459 995,83 €40.004,17 € 500.000,00
classifica Il
Manutenzione e sostituzione reti idriche e |~ 0G 6 €9.659.912,50|  €840.087,50| € 10.500.000,00
fognarie ed allacciamenti Classifica VII
N . . 0G 12
Attivita bonifica amianto e €.459 995,83 €40.004,17 € 500.000,00
Classifica Il
Interventi a basso impatto ambientale 05 35
- Tecnologie Trencheless (Relining e o € 459 995,83 €€40.004,17 € 500.000,00
. . Classifica Il
Microtunneling)
TOT Lotto C| 12.0000.000,00€
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L’incidenza quantitativa delle tipologie di attivita di cui si compone 'appalto & riportata nel prospetto che segue. Detta
analisi, desunta da dati storici, € puramente indicativa, fornisce un parametro per la formulazione dell’offerta in sede di
gara, e non attribuisce all’Appaltatore alcun diritto di pretendere il raggiungimento delle quantita indicate, né in valori
assoluti, né in valori percentuali.

INCIDENZE PERCENTUALI

N Tipologia Incidenza %
Lotto A Lotto B Lotto C
1 | Rifacimento completo allacciamenti 18,67 14,54 18,29
2 | Nuovi allacciamenti idrici 3,19 1,16 2,75
3 | Nuovi allacciamenti fognari 1,18 0,07 0,38
4 | Interventi su rete idrica e fognaria 67,17 78,08 73,52
5 | Sostituzione chiusini 2,45 2,93 1,45
Sommano complessivi | 92,66 96,78 96,39
6 | Interventi diversi con mezzi autospurgo 4,67 1,53 1,06
7 | Interventi di mitigazione del disservizio idrico 0,23 0,11 0,22
8 | Interventi su manufatti in cemento/amianto 0,81 0,04 0,92
9 | Interventi di contenimento sversamenti 1,00 1,00 1,00
10 | Interventi diversi da compensarsi con liste in economia 0,63 0,54 0,41
Sommano complessivi 7,34 3,22 3,61
Totale [ 100,00 100,00 100,00

Art 14. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA COMPONENTE TECNICA DELL'OFFERTA

Ai fini della valutazione alle procedure di gara per I'appalto delle opere di cui al presente documento, I'impresa
concorrente potra formulare una offerta tecnica, che sara premiata con i punteggi stabiliti nel disciplinare di gara, basata
sui criteri e sub-criteri di cui all’allegato 1.1 del presente CSA.

I mancato mantenimento dei requisiti offerti comportera I'applicazione delle penali di cui all’allegato 1.7 e la reiterata
violazione sara motivo di risoluzione del contratto a norma dell’art. 88 del presente CSA.

Art 15. RINUNCIA AD ESCLUSIVA

All’appaltatore non é riservato alcun diritto di esclusiva rispetto alle lavorazioni che sono oggetto del presente appalto.
Pertanto Publiacqua si riserva il diritto insindacabile di eseguire in proprio talune lavorazioni che rientrano nell’oggetto
del presente Contratto (ovvero parte dei lavori oggetto di uno specifico ordinativo contrattuale all’Appaltatore, aventi
contenuto specialistico) e di stipulare, per lavori contemplati nel presente capitolato, contratti anche con altre imprese
ed in tempi diversi, senza che cid possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore. In presenza di
particolari esigenze specifiche o strumentali al servizio all’utenza, si riserva altresi la facolta temporanea di provvedere
all’estensione territoriale rispetto al lotto aggiudicato.
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TITOLOIIL OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA’

Art 16. OBBLIGHI GENERALI

L’Appaltatore si obbliga ad espletare le attivita secondo le condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenute nel
Contratto e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le
migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all’offerta per I'intera durata del Contratto, senza
alcuna possibilita di modificazione dei termini, modalita, prezzi e condizioni.

Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
I'individuazione, I'organizzazione, la predisposizione e I'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa
applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che le attivita soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come
individuati nel Capitolato.

A tal fine I’Appaltatore € tenuto a presentare in sede di gara un documento organizzativo costituente I'Offerta Tecnica
che, conformemente a quanto disposto nel Bando di gara e al successivo art. 23, includa:

= una pianificazione delle attivita da eseguire delle quali dichiara di essere in possesso del necessario patrimonio di
esperienze, professionalita e conoscenze;

=  mezzi da mettere a disposizione per I'esecuzione delle attivita stesse, dei quali, con la sottoscrizione del presente
Contratto assume il rischio di impresa in relazione a tutte le fasi di esecuzione restando a suo esclusivo carico costi;

=  materiali e beni da utilizzare;

"  modalita di gestione e organizzazione del personale, che sara esclusivamente soggetto al pieno controllo e
autonomia gestionale dell’Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore, successivamente alla aggiudicazione definitiva del Contratto, dovra fornire alla Committente la
documentazione di cui al successivo Art 24 del presente Capitolato alle scadenze previste dal medesimo articolo.

L’Appaltatore si obbliga inoltre a:

a) eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche
tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure
aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di
aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi
compresi gli eventuali subappaltatori;

b) eseguire le attivita senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’attivita lavorativa della
Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

c) curare direttamente I'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attivita
contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di
quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque I’Appaltatore
deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

d) effettuare le richieste di Ordinanze compreso il pagamento dei relativi oneri presso gli uffici Comunali di Polizia
Municipale, oltre all’osservanza, senza riconoscimento di alcun onere aggiunto, delle prescrizioni riportate nelle
Ordinanze (in particolar modo I'apposizione di tutta la segnaletica necessaria alla regolamentazione del traffico da
apporre anche nei giorni precedenti I'intervento);

e) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone
e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi
compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto,
nonché da eventuali subappaltatori;
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f) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria
compagine societaria e dei propri organi societari, nonché I'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare
modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ivi compreso il verificarsi delle circostanze di cui all’Art.
80, comma 5 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici.

g) proseguire le attivita, pur in presenza di contestazioni e non sospendere e/o ritardare la prestazione, salvo i casi di
forza maggiore;

h) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilita, da qualsiasi onere le dovesse
derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con I'esecuzione del
Contratto o derivanti dallo svolgimento delle attivita;

i) provvedere, nei tempi prescritti e salvo applicazione delle penali espressamente previste nel presente Capitolato,
al pagamento di eventuali multe e sanzioni, elevate nei confronti della Committente ma dovute ad inadempienze
dell'lmpresa, per violazioni o inadempienze inerenti il Codice della Strada, i regolamenti comunali di apertura di scavi
stradali, le specifiche prescrizioni impartite dagli Enti e la normativa applicabile alle attivita svolte, ivi compresi gli
eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali;

j) eseguirein qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica senza maggiorazione alcuna rispetto ai prezzi
contrattuali le opere urgenti di pronto intervento richieste dalla Committente;

k) dimostrare, a semplice richiesta della Committente, di aver provveduto ad ottenere le autorizzazioni per I'attivita
temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26/10/99 n. 447
“Legge Quadro sull'inquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dai regolamenti
nazionali e locali vigenti in merito a normative sul rumore.

L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi
articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto € da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la
piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e
completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il Contratto ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali
danni patiti e patiendi.

Art 17. OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al
Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli
Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, I'accesso alla zona dei lavori
e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare I'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a
disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal
presente Capitolato.

Art 18. OBBLIGO DI RISULTATO - RINUNCIA AD ECCEZIONI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque secondo le
prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.

L’Appaltatore dovra eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformita a quanto stabilito dal
Contratto, alle direttive della Direzione dei Lavori e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento e, in generale, nei documenti per la sicurezza.

Per il conseguimento del risultato richiesto I’Appaltatore dovra dotarsi a proprio rischio, in aggiunta alle specifiche
minime di cui al presente Capitolato, di tutte quelle risorse, uomini e mezzi che si renderanno necessari per il rispetto
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dei termini di ultimazione e della qualita di esecuzione previsti dal presente Capitolato, senza che cio possa determinare
alcuna ragione di maggiori compensi oltre ai prezzi fissati in sede di aggiudicazione dell’Appalto.

Ai sensi dell’Art. 1462 Codice Civile, I'obbligo dell’Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni
oggetto del presente Capitolato, visto il successivo Art 21, non potra in alcun caso essere sospeso o dilazionato,
nemmeno qualora I’Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o contestazioni
di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente. L’Appaltatore potra far valere tali diritti, ragioni,
eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento degli obblighi inerenti
all’esecuzione della prestazione, con facolta di ripetere eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed
autonoma azione. L’Appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall’Art. 1460 Codice Civile.

Art 19. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI

E fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare I'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in presenza
di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di
qualsiasi genere.

Nel caso in cui I’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere
tempestivamente formulate esclusivamente per iscritto, fermo restando quanto prescritto nel successivo Art. 75.

Art 20. OBBLIGO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DELL’APPALTO

L’Appaltatore é obbligato ad adottare il sistema gestionale di cui al presente Capitolato, per la gestione informatica degli
ordini di lavoro ricevuti e del flusso di informazioni con la Committente,

Detto sistema informatico sara fornito, dietro pagamento del corrispettivo indicato nel presente capitolato,
direttamente dalla Committente con le opportune licenze e installato e configurato da personale specializzato incaricato
dalla Committente sulle apparecchiature hardware che I’Appaltatore dovra mettere a disposizione presso le proprie
sedi operative.

Le attrezzature messe a disposizione dall’Appaltatore dovranno rispettare i requisiti minimi previsti.

L’obbligazione oggetto del presente articolo trae origine dal preminente interesse della Committente ad esercitare un
controllo informatico in tempo reale delle singole attivita oggetto del Contratto.

Per la disciplina del contenuto e delle conseguenze dell'inadempimento della suddetta obbligazione si rinvia a quanto
contenuto negli allegati al presente Capitolato, fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Durante lo svolgimento dell’Appalto, la stazione appaltante si riserva la possibilita di effettuare aggiornamenti
tecnologici e funzionali del sistema informatico operativo gestionale descritto nell’allegato al presente Capitolato, senza
che questo comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell’Appaltatore.

La stazione appaltante provvedera ad organizzare corsi di formazione per I'aggiornamento del personale
dell’appaltatore senza che a tale attivita corrispondano oneri aggiuntivi per I'appaltatore stesso, parimenti I'onere
sostenuto dall’appaltatore per tale formazione del personale risulta compreso e compensato nei prezzi di appalto.
L'appaltatore non potra per tale attivita organizzata dalla stazione appaltante richiedere alcuna compensazione.

Qualora gli aggiornamenti abbiano impatto sulle funzioni rese disponibili agli operatori dell’Appaltatore, la Committente
procedera a pianificare con congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo con I’Appaltatore stesso.
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Art 21. OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO, ALLA VIABILITA’ E REGOLATORI

L’Appaltatore prende atto che il Contratto e strumentale all’erogazione del servizio pubblico di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue di cui Publiacqua e gestore. Pertanto
la causa del Contratto € integrata dagli obblighi di continuita del servizio pubblico.

Conseguentemente I’Appaltatore:

a. assume l'obbligo di garantire piena continuita alle attivita contrattuali per tutta la durata di efficacia del
Contratto;

b. siimpegna, per I'esecuzione dei lavori dichiarati urgenti dalla stazione appaltante e dunque non programmabili,
a garantire I'immediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature sul luogo di intervento, ovunque esso
sia localizzato entro I'ambito territoriale di cui all’art. 11 del presente capitolato, entro un’ora dal ricevimento
dell’ordine di intervento.

Al fine di consentire a Publiacqua la verifica della piena ed immediata operativita dell’ Appaltatore, lo stesso & obbligato
a comunicare almeno 15 giorni prima della consegna delle attivita contrattuali e su semplice richiesta della Stazione

Appaltante, sotto pena di risoluzione del Contratto:

. le sedi operative stabilite ai sensi dell’art. 98 del presente capitolato

. i nominativi del personale che intende impiegare e le relative qualifiche, nel numero previsto nel presente
CS.A,
. I’elenco dei mezzi d’opera, con numero di targa, che saranno impiegati nel cantiere e I'elenco delle

strumentazioni d’ufficio previste con i numeri telefonici di tutti i responsabili di cantiere
. le modalita ed il programma del turno di reperibilita per il primo mese di appalto con i numeri telefonici di
tutto il personale impiegato,

In considerazione dell'inderogabile necessita di aggiornamento costante della situazione delle infrastrutture di rete, sia
di nuova posa che a seguito di interventi manutentivi, I’Appaltatore dovra, pena la non liquidabilita di guanto riferibile
all’ordinativo a cui si riferisce, provvedere sia nel caso di estensioni, sostituzioni, sia nel caso di semplici riparazioni (e
quindi per ogni ordinativo di lavoro), a consegnare a Publiacqua il rilievo cartografico delle opere eseguite ed una
esauriente documentazione fotografica; cio comportera chiaramente la non emissione del pagamento del singolo
intervento. Tale prestazione, in quanto onere dell’Appaltatore si intende compresa nei prezzi di elenco anche se non
specificatamente indicata, pertanto dello stesso ne dovra essere tenuto conto in sede di formulazione dell’ offerta.

Sara totalmente a carico dell'Appaltatore I'adozione di tutte le disposizioni ed accorgimenti imposti dalla normativa
vigente, dai vari regolamenti, dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 nonché dal Nuovo Codice della Strada, atti a
garantire la corretta esecuzione dei ripristini stradali ed a salvaguardare la pubblica incolumita e la regolarita del transito
lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico, sui quali la Committente e/o I'’Appaltatore eseguiranno i lavori.

E’ altresi onere dell’Appaltatore provvedere all’acquisizione, presso i competenti Enti pubblici, di qualsiasi permesso,
nulla-osta, atto abilitativo necessario od opportuno per I'esecuzione dei lavori che interferiscono (anche indirettamente)
con la pubblica viabilita.

I lavori di rifacimento e ripristino delle sovrastrutture stradali potranno essere direttamente eseguiti dagli Enti preposti
alla sorveglianza ed alla manutenzione delle strade, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna
né richiedere alcun compenso.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della
tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche, le modalita, le specifiche
tecniche indicate nel Contratto, oltre che nel completo rispetto dei livelli di servizio e di qualita definiti nel presente
Capitolato, che riporta gli indicatori di performance adottati, la misura degli standard di servizio e qualita richiesti e la
lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore.
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L’Appaltatore prende atto e dichiara di ben conoscere che i Livelli di Servizio (SLA), come da allegato 1.7 facente parte
integrante del presente capitolato, ciascuno con i relativi Indicatori di Performance (KPI) specifici e generali legati alle
prescrizioni regolatori e vigenti sono i seguenti:

SLA 1) Obblighi di sicurezza e ambientali

SLA 2) Tempo di riparazione guasti

SLA 3) Tempo di esecuzione allacci di utenza
SLA 4) Attivazione del servizio di emergenza
SLA 5) Pronto intervento per pericolo

SLA 6) Durata delle interruzioni programmate
SLA 7) Standard di sistema

SLA 8) Standard di pianificazione

SLA 9) Aderenza alle scadenze programmate

SLA 10) Tempo di ripristino

e che i rispettivi livelli di servizio adottati sono stabiliti sulla base delle prescrizioni e degli standard regolatori cui &
tenuta la Committente (emanati da Autorita Idrica Toscana-AlIT, Autorita per I'Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico —
AEEGSI), e che quindi la determinazione di tali indicatori di performance e rispettivi livelli di servizio e stata effettuata
al fine di assicurare il soddisfacimento degli standard regolatori di servizio pubblico imposti.

Conseguentemente, |’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che, nel corso della vigenza contrattuale,
tali parametri potrebbero subire variazioni a seguito e/o per I'effetto di sopravvenute disposizioni regolamentari, con
conseguente necessita di modifica degli indicatori di performance e dei rispettivi livelli di servizio adottati.

Le variazioni saranno comunicate all’Appaltatore dal Responsabile del Procedimento.

In ogni caso le modifiche non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.

Art 22. OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’

L’Appaltatore riconosce I'importanza della tempestivita e della diligenza nello svolgimento delle attivita e garantisce
espressamente alla Committente che le proprie capacita e disponibilita in termini di risorse industriali, umane e
professionali saranno adeguate all’espletamento delle obbligazioni assunte con il Contratto. In particolare, per cio che
riguarda le risorse umane, I’Appaltatore fornira alla Committente, nei termini di cui al successivo Art 24 del presente
Capitolato, apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di seniority, i curricula del proprio personale
impiegato nelle attivita, individuando le risorse ritenute fondamentali (Key personnel).

La Committente avra diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o pil risorse non garantiscano la professionalita
richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni comunicato al Referente
del Contratto, che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell’Appaltatore, con altre che garantiscano quanto
sopra.

L'Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie
professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell’adeguatezza del personale impiegato e non avra
diritto ad alcun compenso aggiuntivo anche se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare,
rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

La Committente, fatto salvo quanto stabilito nel presente capitolato non si impegna a garantire né la continuita né il
volume dei lavori da affidare all'Appaltatore, il quale non potra avanzare richieste economiche o obiezioni di sorta nei
casi di minore impiego o anche di totale mancanza di impiego dei suoi dipendenti per periodi di qualsiasi durata.
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L’Appaltatore € tenuto a presentare I’elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d’intervento
ad ogni richiesta della Direzione dei Lavori. In particolare I’Appaltatore dovra trasmettere giornalmente I'elenco dei
cantieri e del personale dislocato presso gli stessi.

Tali elenchi dovranno specificare per ciascun dipendente:

= generalita complete;
= qualifica professionale;
= estremi diiscrizione al Libro Unico del Lavoro dell’ Appaltatore.

L’'Appaltatore dovra altresi fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per ogni
lavoratore riportato nell’elenco. Il personale verra espressamente autorizzato dalla Committente solo dopo la verifica
di tali requisiti.

Il personale impiegato nel cantiere e tenuto a provare la propria identita con documento idoneo. Dovra inoltre essere
munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze
dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere
esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgera funzioni di controllo.
Se, a seguito di controllo, risultera uno o piu lavoratori sprovvisti dei documenti di cui sopra, I’Appaltatore dovra
presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In
caso contrario il lavoratore sara immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potra piu accedere, dando facolta
alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dal presente
Capitolato e dalla normativa vigente.

Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovessero riscontrare la presenza
sul cantiere di personale estraneo all’elenco dei lavoratori autorizzati, verra disposto I'immediato allontanamento di
detto personale e, in caso di resistenza all’allontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la
presenza in cantiere del solo personale autorizzato, senza che I’Appaltatore possa pretendere alcun compenso per
I’eventuale fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente.

In corso di esecuzione delle attivita, in corrispondenza di ciascun Certificato di Pagamento, I’Appaltatore, e per suo
tramite il subappaltatore, hanno I'obbligo di esibire in visione, su richiesta alla Committente:

= elenco del personale dipendente che ha operato/opera nei cantieri della Committente con I'indicazione, per ciascun
dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della
posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) e delle ore lavorate;

= Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultino tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;

= aggiornamenti dei documenti sopra citati entro 10 (dieci) giorni dalla data delle intervenute variazioni e comunque
prima dell'impiego di nuove risorse nelle attivita del Contratto;

= copie autenticate delle buste paga di tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;

= elementi necessari per I'ottenimento del DURC;

= dichiarazione delle quote dei subappaltatori relative ad ogni Certificato di Pagamento del contratto in oggetto e
relative fatture emesse dai subappaltatori, ovvero dichiarazione dei subappaltatori di non aver lavorato nell'ambito
degli ordini di lavoro inclusi nel Certificato di Pagamento.

Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo € a carico dell’Appaltatore.

La disciplina del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dalla
Committente. L’Appaltatore dovra provvedere a che siano osservate le disposizioni di cui al presente articolo anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente con le modalita sopra descritte.
L'Appaltatore e responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle Imprese subappaltatrici nei
confronti dei loro dipendenti.
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Qualora I'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda I'impiego di manodopera con specifiche abilitazioni
professionali, I’Appaltatore & tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art 23. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore dichiara e garantisce che I'attivita oggetto del Contratto costituisce ordinaria attivita di cui al proprio
oggetto sociale, e che lo stesso e dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore
oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha
svolto, svolge e continuera a svolgere la predetta attivita in via non esclusiva per la Committente senza commistione
e/o sovrapposizione alcuna con le attivita espletate dalla Committente medesima.

L'Appaltatore dichiara e garantisce altresi che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipendera solo
ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo
da parte della Committente, la quale si limitera a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore
raggiungimento del risultato operativo cui é finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate
esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potra coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’Appaltatore; tutte le
esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo
esclusivo a coordinare il personale impiegato per I'esecuzione delle attivita.

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume I'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attivita costituenti
oggetto del Contratto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella localita in cui si
svolgono le attivita stesse, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni
altro Contratto Collettivo (anche aziendale) applicabile nella localita, successivamente stipulato per la categoria. La
stazione appaltante stima nel trenta per cento il costo della manodopera relativo all’appalto.

Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di quanto previsto all’ Art. 30, comma
5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

a) in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compreso il subappaltatore
qualora presente, provvedera a trattenere I'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

b) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dall’Appaltatore, si riserva la facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile.

c) qualora l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi I'eventuale subappaltatore, previa
contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facolta di pronunciare la decadenza della
autorizzazione al subappalto.

Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di quanto
previsto all’Art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento,
I’Appaltatore si obbliga a:

d) depositare prima dell’inizio delle attivita la lista dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi i
dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di
esecuzione;

e) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivi compresi i
dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato,
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ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante I'avvenuto accantonamento delle quote di TFR
maturate da ciascun lavoratore.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del Contratto,
dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’Art. 105 comma
10 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente invitera per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo
il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore per effetto del Contratto, ovvero — nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto al subappaltatore — dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente
predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione
delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvedera all'inoltro delle richieste e delle contestazioni
alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.

La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione
del Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del
subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore assume I'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto
dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella localita in cui si svolgono i
lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto
Collettivo (anche aziendale) applicabile nella localita, successivamente stipulato per la categoria.

L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attivita contrattuali, dovra far pervenire al committente:

a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;

b) [lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

c) copia della comunicazione inviata a ciascun lavoratore, e controfirmata per accettazione, con la quale viene
indicato il trattamento retributivo e contributivo (previdenziale e assicurativo) al quale egli avra diritto per tutta
la durata dell’appalto e si precisa che eventuali difformita rispetto al dovuto dovranno essere tempestivamente
segnalate a Publiacqua entro 60 giorni

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Su richiesta di Publiacqua Spa, I'’Appaltatore dovra esibire i libri paga e assicurativi sui quali sono riportate le
certificazioni relative alle avvenute corresponsioni di paghe, indennita e contributi e ogni altro documento per le
verifiche degli obblighi previsti dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, e dall’art. 35, comma 28 bis del Decreto Legge n.
223 del 2006.

Publiacqua Spa si riserva la facolta di procedere a tutti gli accertamenti che riterra opportuni sia direttamente che
tramite gli Ispettorati del Lavoro o gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per accertare che
I’Appaltatore abbia osservato le prescrizioni in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, di igiene sul
lavoro.

L'Appaltatore e responsabile, nei confronti della stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette anche da parte
degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto.
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Art 24. OBBLIGHI SUCCESSIVI AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Al fine di garantire il regolare avvio dei lavori entro i tempi stabiliti dal Contratto, I’Appaltatore dovra assicurare il
rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, propedeutici e successivi alla consegna dei lavori secondo le
scadenze di seguito fissate.

Il rispetto di tali scadenze assume carattere di primaria importanza nel presente Appalto prevedendo penalita in caso
di inadempienze come descritto nell’allegato del presente Capitolato.

La Committente accertera in contraddittorio con I’Appaltatore che tutti gli adempimenti necessari alla messa a regime
a carico dell’Appaltatore siano rispettati nei tempi di seguito previsti.

I mancato rispetto di anche una sola delle attivita previste per ciascuna delle scadenze di seguito indicate comportera
I'applicazione delle relative penali di cui al presente Capitolato.

La Committente si riserva la facolta di risolvere il Contratto in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni
nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo per cause dovute all’Appaltatore.

Le penali relative a ritardi rispetto alle scadenze intermedie propedeutiche alla consegna dei lavori di cui ai successivi
punto 1), 2) e 3) saranno applicate anche nel caso che venga comunque rispettata la scadenza di cui al punto 4).

I mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna lavori entro
la scadenza relativa al successivo punto 4), dara facolta alla Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456
Codice Civile.

L'Appaltatore dovra rispettare gli adempimenti e le scadenze temporali previste ai seguenti punti:

1) ENTRO 30 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO:

o Allestire, sul territorio di uno dei Comuni facente parte della lista dei Comuni dell’Area di aggiudicazione,

almeno:
o n°1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e
schedulazione dei lavori;
o n°2centri operativi (1 per il lotto C), idonei a svolgere le funzioni di attivita di supporto operativo,
rimessaggio automezzi, coordinamento attivita di lavori, di servizio per il personale;
Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli
standard del servizio richiesto; la sede operativa e/o il magazzino puo coincidere con il centro operativo.

e Predisporre tutta la documentazione necessaria (nomine, informative ecc.), in relazione ai necessari
adempimenti in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy (rif. GDPR) da sottoporre
all’approvazione delle Parti.

e Comunicare alla Stazione Appaltante la nomina della figura di Referente Tecnico ICT corredato dalle
informazioni di contatto.

e Fornire le specifiche documentazioni di progetto relative all'infrastruttura di connettivita, in cui siano
facilmente riscontrabili le sedi coinvolte, le tipologie di linee e le bande previste, conformi a quelle
proposte in Offerta Tecnica.

e Fornire copia dei contratti sottoscritti con il service provider individuato per i servizi di connettivita interna
all’azienda tra i dispositivi mobili e il proprio Data Center (con tecnologia APN) e tra i Data Center della
Stazione Appaltante e dell’Appaltatore (su linea dedicata MPLS secondo le specifiche richieste). Le
caratteristiche tecniche di tali contratti dovranno essere immediatamente riscontrabili nella
documentazione messa a disposizione e conformi a quelle proposte in Offerta Tecnica.

e Comunicare alla Stazione appaltante la nomina dell’Agronomo (necessario per tutti gli interventi in
prossimita di alberature) corredato da Curriculum Vitae.
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Comunicare alla Stazione appaltante la nomina dell’Archeologo (necessario per gli interventi in cui ritenuto
necessario da DL o organo di controllo) corredato da Curriculum Vitae.

2) ENTRO 60 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO:

Consegnare copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del contratto agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici competenti per territorio, I'’elenco del personale dipendente designato ad eseguire le
attivita oggetto del presente contratto, e copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano tutti
i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra.

Sottoscrivere tutta la documentazione necessaria (nomine, informative ecc.) in materia di protezione dei
dati personali e tutela della privacy, ai fini di garantire la conformita alle normative vigenti (rif. GDPR).
Fornire copia dei contratti di acquisto delle licenze software per tutti gli applicativi previsti all'interno
dell’Offerta Tecnica.

Comunicare, qualora previsto nell’Offerta Tecnica, le specifiche implementazioni, configurazioni e
personalizzazione dei software di organizzazione e gestione della forza lavoro, di gestione della lotta
aziendale, di gestione amministrativa dell’appalto.

Comunicare le specifiche relative alla gestione del servizio di supporto ICT (Service Desk) e di gestione della
sicurezza delle informazioni, relativamente alle infrastrutture di connettivita ed agli endpoint, rispetto a
quanto previsto all'interno dell’Offerta Tecnica.

Sottoporre per I'approvazione i contratti di subappalto e di noleggio a freddo dei mezzi d’opera.
Trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilita civile verso i terzi di
cui al presente Capitolato.

Comunicare alla Committente, il nominativo del Referente del Contratto, al quale sara affidata la
responsabilita tecnica dei lavori da eseguire.

Assolvere a tutti gli obblighi preliminari previsti contrattualmente con particolare riferimento alla sicurezza
dei cantieri, al personale impiegato (in attivita ordinarie e di pronto intervento) ed ai mezzi previsti, alla
consegna delle polizze assicurative.

Fornire alla Committente tutta la documentazione necessaria alla verifica di idoneita tecnico-professionale
(in capo all’Appaltatore e ai subappaltatori) per lo svolgimento dei lavori previsti dal Contratto rispetto alle
dotazioni minime di personale e mezzi d’opera di cui al presente Capitolato.

3) ENTRO 90 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO:

Approntare I'infrastruttura di connettivita, tecnologica e logistica dedicata alla gestione centralizzata delle
attivita (gestione e dispacciamento), garantendo il completo funzionamento delle postazioni di lavoro fisse
e delle misure di sicurezza individuate; il numero di postazioni e le caratteristiche dell’hardware e software
installato dovranno essere conformi a quelle proposte in Offerta Tecnica.

Inviare alla Committente I'ordine d’acquisto delle licenze relativo al numero di utenze della
piattaforma SAP ERP e SAP Work Manager necessarie.

I'impresa Appaltatrice dovra fornire i nominativi relativi alle utenze che saranno utilizzate per eseguire i
Test Funzionali, secondo un template fornito dalla Stazione Appaltante. Questo censimento riguardera non
solo i team leader che operano su cantiere, ma anche gli addetti alla pianificazione lavori.

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi mobili messi a disposizione dalla Stazione Appaltante,
avendo cura di fornire con congruo anticipo le SIM APN dell’operatore mobile individuato al referente
incaricato dalla Stazione Appaltante che provvedera alle configurazioni necessarie dei dispositivi.
Comunicare alla Committente i nominativi del personale docente che si occupera della formazione degli
operatori e dei pianificatori e renderli disponibili per la fase di formazione a cura del committente.
Conseguire il collaudo con esito positivo delle infrastrutture di connettivita e delle postazioni di lavoro, in
modo da garantire la perfetta rispondenza delle stesse a quanto proposto in Offerta Tecnica.

4) ENTRO 100 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO E COMUNQUE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI:
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e Qualora il conseguimento del collaudo delle infrastrutture (a 90 giorni) risultasse negativo, sara effettuato
un nuovo collaudo entro 100 giorni dalla firma del contratto di Appalto.

e Conseguire la verifica di idoneita tecnico-professionale (in capo all’Appaltatore e ai subappaltatori) per lo
svolgimento dei lavori previsti dal Contratto rispetto alle dotazioni minime di personale e mezzi d’opera
prescritti.

e Dimostrare di aver conseguito, o di possedere in corso di validita, la certificazione del Sistema di Qualita
aziendale conforme alla norma UNI-EN I1SO 9001 ed attinente alle attivita del settore EA25-28 e le
certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001, rilasciate da organismi di certificazione accreditati con I'impegno
di mantenerle per tutta la durata contrattuale. Si precisa che in caso di raggruppamento di imprese o di
consorzio, tali certificazioni dovranno essere possedute da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento o da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. Nel caso di consorzi stabili,
le suddette certificazioni dovranno essere possedute da tutte le consorziate indicate come esecutrici.

e Comunicare lalista dei nominativi dei capi squadra e degli operatori che dovranno essere censiti sui sistemi
della Stazione Appaltante, secondo le modalita ed i template indicati.

e In caso di esito positivo del collaudo relativo alle infrastrutture, conseguire il collaudo con esito positivo
anche delle funzionalita applicative, in modo da garantire la perfetta rispondenza del sistema informatico
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante con quanto effettivamente previsto nell’allegato tecnico.

5) ENTRO 120 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO E COMUNQUE ENTRO 20 GIORNI DALLA CONSEGNA DEI
LAVORI:

e Qualorail conseguimento del collaudo delle infrastrutture (a 100 giorni) risultasse negativo, sara effettuato
un nuovo collaudo entro 120 giorni dalla firma del contratto di Appalto. Se in tale data il collaudo
dell'infrastruttura continuasse ad essere negativo, per motivazioni imputabili all'lmpresa Appaltatrice, la
Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali nelle forme e modalita definite nella specifica sezione.

e Qualora il conseguimento del collaudo delle funzionalita applicative (a 100 giorni) risultasse negativo, sara
effettuato un nuovo collaudo entro 120 giorni dalla firma del contratto di Appalto. In ogni caso, i test
funzionali dovranno concludersi con esito positivo inderogabilmente entro 20 giorni dalla data di primo
utilizzo delle piattaforme Web e SWM. Qualora I'esito dei test non fosse positivo entro tale data, per
motivazioni imputabili all'lmpresa Appaltatrice, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali nelle
forme e modalita definite nella specifica sezione.

Ai sensi di quanto sopra esposto il mancato rispetto di anche una sola delle attivita previste per ciascuna delle scadenze
stabilite, verra applicata una penale giornaliera progressiva per ogni scadenza non rispettata come di seguito riportato:
e dal primo al settimo giorno di ritardo: Euro 1.000,00 (mille) al giorno;
e dall’ottavo al diciassettesimo giorno di: Euro 2.000,00 (duemila) al giorno;
e per ogni ulteriore giorno di ritardo: Euro 3.000,00 (tremila) al giorno.
In caso di ritardo superiore a trenta giorni, rispetto ad ogni scadenza stabilita dal Capitolato Speciale d’Appalto, la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto.
Si specifica che i giorni sono da intendersi naturali e consecutivi.

Art 25. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi intendere
compensato con prezzi di appalto, ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta regola d’arte, ed in
particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) Cantieri, attrezzi, spese
= QOgni onere per proseguire gli interventi di urgenza con continuita su pit turni di lavoro giornaliero, festivi e
prefestivi inclusi, secondo quanto disciplinato dai regolamenti e prescrizioni comunali per la concessione del
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suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la sistemazione degli impianti tecnologici; in tali casi,
al fine di dare continuita all’opera, le squadre impiegate in interventi urgenti con turni notturni, festivi e/o
prefestivi non dovranno andare ad inficiare il numero delle squadre giornalmente richieste per I'esecuzione delle
opere. E’ onere pertanto dell’appaltatore provvedere ad aumentare il numero delle squadre, se necessario, per
gli interventi di urgenza.

= ogni onere e spesa per garantire, per I'intera durata del Contratto, 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi,
il ripristino in sicurezza della viabilita, mediante I'utilizzo di binder a caldo per il ripristino provvisorio della
pavimentazione stradale;

= ogni onere che I'Appaltatore deve sostenere per provvedere ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni
presso gli Enti competenti, qualsiasi esse siano, onde poter eseguire interventi sia nei giorni festivi che in aree a
traffico limitato che nei casi di restrizione al traffico veicolare, al fine di garantire il servizio di pronto intervento
365 giorni I'anno e 24 ore su 24 su tutto il territorio di pertinenza secondo le modalita previste dal Contratto.

= [approvvigionamento dell’energia occorrente per I'esecuzione delle attivita e per tutti gli altri usi di cantiere e,
nell’ipotesi di sospensione dell’erogazione di energia elettrica, I'utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri
mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell’acqua necessaria per tutti i lavori e la fornitura di
quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari;
I’eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;

= ['installazione presso i propri uffici e/o sedi e la dotazione al personale di apparecchiature idonee per trasmissioni
di documenti e per comunicazioni urgenti con la Committente;

= ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi
d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per I'attrezzatura necessaria all’esecuzione
di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico
ed alla sicurezza;

® |a fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro
funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);

= |a dotazione alle squadre operative della strumentazione necessaria per la puntuale individuazione delle perdite
idriche (Geofono) ed il rilevamento della posizione di tubazioni e chiusini interrati (Metal detector - cercaservizi);

® |3 dotazione di idonea strumentazione volta alla individuazione di sottoservizi interrati con particolare
riferimento ai cavi elettrici, da utilizzarsi, a cura di personale formato e informato alle dipendenze
dell’Appaltatore, in caso di interventi non programmabili in mancanza di tempestiva risposta da parte degli Enti
competenti;

= |e spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature, strutture prefabbricate
adibite ad uffici e mezzi d'opera necessari per |'esecuzione delle attivita, rimanendo inteso che I'Appaltatore
manleva la Committente da ogni responsabilita in caso di furto, incendio e danneggiamento;

= ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante I'impiego, I'esatta conformita di utensili, attrezzature o
macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Igs. 81/08. La Committente non fornira
utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei casi in
cui, con l'autorizzazione della Committente, I'’Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla
Committente, il loro impiego sara soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;

= gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna,
verifica, contabilita e collaudo dei lavori e delle attivita, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della
documentazione eventualmente ricevuta in consegna;

= |e opere necessarie @ mantenere la continuita della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisionale
di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;

= il rispetto delle servitu ed i vincoli attinenti allo svolgimento delle attivita in adiacenza ed attraverso le sedi di
ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessita di assicurare la
regolarita e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;

= il pagamento diretto di eventuali “verbali di accertamento di violazioni” e “penali” elevati dal Comune per
violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attivita svolte, ivi compresi gli
eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali;
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2)

3)

Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell’esecuzione delle attivita

I’organizzazione del cantiere: I'occupazione e la restituzione di aree pubbliche o private per l'installazione di
eventuali strutture prefabbricate per cantierizzazione, uffici operativi ed accessori in genere, il mantenimento
del cantiere, I'attrezzatura in relazione alla entita degli interventi, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon
ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto
necessario alla buona esecuzione delle attivita;

Supporto di Archeologo per gli interventi in cui ritenuto necessario da DL o dall’organo secondo le modalita, i
tempi di cui all’art. 44

I'apposizione in cantiere di tabelle con I'indicazione dei lavori secondo quanto prescritto dalla Direzione dei
Lavori;

I’apposizione in cantiere di pannelli informativi forniti dalla stazione appaltante nel numero, forma e quantita
da essa ritenuti necessari;

lo smontaggio dei cantieri, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria,
materiali residui, detriti, ecc.;

la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati
all’Appaltatore;

I’obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi
di ferie e festivita;

I'immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza di anomalie
o altre situazioni di possibile pericolo;

guanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti
relativi alla contabilita fino al collaudo;

la fornitura di fotografie documentarie (comprensive di indicazioni che consentano il rilievo di misure) degli
interventi in corso, nei vari periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovra essere fornita alla
Direzione dei Lavori, per ogni intervento e comunque conservata fino a dodici mesi dopo il collaudo definitivo;
la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino al collaudo provvisorio;

le spese per le operazioni di collaudo, in corso d’opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione del solo
onorario eventualmente spettante al collaudatore;

la continua disponibilita per tutta la durata dell’appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature speciali che
risultino necessarie per I'esecuzione delle attivita, anche se tale necessita & dovuta a particolari situazioni o
circostanze - mezzi e materiali occorrenti per I'esecuzione di tutti gli interventi commissionati;

il supporto di un Dottore Agronomo per tutti gli interventi in prossimita di alberature

tutti gli oneri per ritardi nell’esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dalla Committente;
I'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le
attivita;

Tutela dei lavoratori

I’attuazione di tuttii provvedimenti e le cautele necessarie per garantire I'osservanza delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’appalto)
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette
ai lavori e dei terzi provvedendo anche all’assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e con
I’obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra;

il rispetto delle disposizioni di sicurezza per quel che riguarda I'apposizione di segnalazioni diurne e notturne,
mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dagli interventi ed in genere in
ogni luogo dove possa essere pregiudicata I'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi, nonché I'osservanza delle
norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada e delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tenuta
delle strade, emanate dal Comune, dai VV.UU. o da altri Enti preposti.

E a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse
necessario per eseguire ed ultimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola d’arte e nei termini convenuti.
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Art 26. RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume
ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L'Appaltatore terra indenne la Committente da ogni onere
patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada,
violazione di autorizzazioni e permessi, etc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle
sue attivita.

L’Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione delle attivita nel modo e con i mezzi che ritiene pil idonei
ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivita nelle diverse fasi di
esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori,
connessi alla corretta conduzione delle attivita contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare
responsabilita a carico della Committente né sollevare I’Appaltatore da qualsiasi responsabilita per quanto concerne la
buona riuscita delle attivita oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed
in conseguenza della esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, I’eventuale approvazione di opere,
disegni e calcoli, I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena
incondizionata responsabilita dell’Appaltatore.

L’Appaltatore e tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attivita prevista
dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la
Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, I'importo delle spese occorrenti per il
ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invitera I'Appaltatore ad eseguire direttamente la
riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sul’ammontare complessivo
dell’appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa di cui al | presente Capitolato.

L’Appaltatore e parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme
tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, I’Appaltatore si impegna al rispetto
integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, etc.).

L’Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante
il periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualora verifichi I'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio per
I’'adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attivita non si sospende il decorso dei termini di esecuzione
delle medesime.

L'appaltatore, per tutte le attivita e le lavorazioni regolate dal presente contratto, assume la qualifica di “produttore di
rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, lett. f), cosi come modificato dall’art. 11, comma 16-bis della legge n. 125 del 2015
e, pertanto, & tenuto ad applicare tutte le norme sulla gestione dei rifiuti.

Nell’ambito delle singole e specifiche lavorazioni regolate dalla Parte Il del presente capitolato 'appaltatore dovra
definire il programma relativo alla modalita di gestione dei rifiuti che I'attivita appaltata potra produrre, impegnandosi
a porre in essere tutte le formalita devolute dalla normativa al produttore materiale dei rifiuti.
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La Stazione Appaltante si riserva di vigilare sull’operato dell’appaltatore e sulla concreta attuazione delle misure
adottate per garantire il rispetto di tutte le norme che regolano la circolazione dei rifiuti.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato
dalla Committente per I'adeguamento, quest’ultima potra risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

Art 27. RESPONSABILITA PER DANNI

L'Appaltatore assume in via esclusiva ogni responsabilita civile e penale correlata all’esecuzione del Contratto e di tutte
le attivita che ne costituiscono I'oggetto. La responsabilita si estende alle conseguenze del comportamento
dell’Appaltatore; dei suoi dipendenti, consulenti e collaboratori; dei suoi subappaltatori, subcontraenti e fornitori.

L'Appaltatore rilevera indenne Publiacqua Spa, i funzionari ed i dipendenti della stessa, da qualsiasi richiesta di
risarcimento per danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi per effetto o in concomitanza con I'esecuzione
del Contratto. Qualora l'intervento dell’Appaltatore sia tardivo e non dipenda da fatti estranei all’appalto, Publiacqua
Spa si riserva la rivalsa verso I’Appaltatore per il maggior danno subito dal danneggiato in ragione di detto ritardo ed in
funzione dei giorni di ritardato intervento.

Art 28. ASSICURAZIONE RCT - RCO

L’Appaltatore e obbligato a produrre, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, una o piu polizze di
assicurazione per rischi di esecuzione e responsabilita civile. La copertura assicurativa decorrere dalla data di consegna
delle attivita contrattuali del presente capitolato e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La copertura assicurativa deve prevedere:

a. i danni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere;
i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera

c. i danni che I'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso
dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell’Appaltatore stesso ancorché non
soggetti all’'obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa
o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.;

d. idanni derivanti, per qualsiasi causa, a persone dell'impresa o della stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere, compresi consulenti dell’appaltatore o della stazione appaltante;

e. idanniderivanti dall’esecuzione dei lavori nei confronti di soggetti terzi, persone cose ed animali

f. Ilindicazione specifica che tra i “terzi” si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori della sicurezza,
i collaudatori;

g. che 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non
comporta l'inefficacia della garanzia.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere A e B deve prevedere un massimale pari all'importo contratto
stimato del contratto; la copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere C e D ed E deve essere di un massimale
per sinistro pari al 5% dell’'importo stimato del contratto.
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Qualora l'appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandati.

La validita e I'efficacia della polizza assicurativa sono condizioni entrambe essenziali ai fini dell’efficacia del Contratto.

L’avvenuta apertura del sinistro deve essere effettuata entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione di “danno ditte”
inviata da Publiacqua spa alla impresa esecutrice, I'avvenuta apertura deve essere prontamente trasmessa alla
Direzione dei Lavori. La mancata apertura dei sinistri per cui sia pervenuta richiesta di risarcimento é soggetta a penale
come indicato nell’allegato 1.7.

Art 29. MANODOPERA

Per I'assunzione della manodopera necessaria alla esecuzione del Contratto, I’Appaltatore deve osservare le norme
vigenti che disciplinano la domanda e I'offerta di lavoro. Qualora I'esecuzione dei lavori di cui al Contratto preveda
I'impiego di manodopera con specifiche abilitazioni professionali, I’Appaltatore & tenuto ad esibire, su richiesta di
Publiacqua Spa, i relativi certificati.

Il pagamento del corrispettivo della manodopera verra effettuato applicando ai tempi, accertati in contraddittorio, le
tariffe indicate nell'elenco prezzi con I'applicazione del ribasso d'asta sulle stesse tariffe in quanto, operando in settori
speciali ed in coerenza con I'orientamento giurisprudenziale, non si procedera allo scorporo della manodopera.

Art 30. RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in dipendenza della esecuzione
del Contratto o che gli vengano messe a disposizione da Publiacqua Spa. L’obbligo di segretezza sara vincolante per tutta
la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.

L’Appaltatore € responsabile nei confronti di Publiacqua Spa anche per la osservanza dell’obbligo di riservatezza da
parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari, subcontraenti e subappaltatori.
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TITOLO IV. DISCIPLINA ECONOMICA

Art 31. CORRISPETTIVI

| corrispettivi delle attivita richieste nei singoli ordini di lavoro contrattuali di cui all’art. 49 ss. potranno essere definiti
a corpo, a misura o a corpo e misura, come indicato nell'apposito Elenco Prezzi allegato al Capitolato Speciale di Appalto
e posto a base di gara. Essi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per I'esecuzione dei lavori secondo
le migliori regole dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote per
spese generali d’'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed all'organizzazione
dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori. Tutti i prezzi indistintamente si
intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi
eventualita.

Art 32. PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE DEI LAVORI

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento di
lavori redatti dal Direttore dei Lavori ogni 2 (due) mesi, oppure, qualora cio si verifichi prima del decorso del bimestre,
al raggiungimento dei seguenti rispettivi importi:

- Lotto “A” Prato/Pistoia: euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);

- Lotto “B” Mugello/Valdarno: euro 1'500'000,00 (unmilionecinquecentomila/00);

- Lotto “C” Bagno a Ripoli/Chianti: euro 1’000'000,00 (unmilione/00).

Per I'importo maturato si considera quello al netto del ribasso contrattuale e al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia
dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, comma 5 del Codice. Le ritenute
potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo
provvisorio, in conformita alla normativa vigente.

Art 33. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

| pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarita contributiva (con acquisizione del Durc) e a quella di regolarita
fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Sara effettuato il pagamento diretto a favore del subappaltatore cosi come previsto al successivo art. 67.

Publiacqua avra diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora I’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi previsti
nella presente parte del capitolato speciale, ovvero le verifiche di regolarita contributiva e fiscale abbiano esito negativo,
ovvero non abbia tempestivamente prodotto le fatture quietanzate dei propri subappaltatori, inerenti pagamenti gia
effettuati, oppure non abbia prodotto apposita dichiarazione sottoscritta da appaltatore e subappaltatori attestante
I’effettivo impegno dei singoli subappaltatori nell’ambito del medesimo sal anche nel caso in cui singoli subappaltatori
non abbiano eseguito alcuna lavorazione nel sal di riferimento. In tutti detti casi, I’Appaltatore non ha diritto né agli
interessi, né ad altro compensativo economico.

Publiacqua non riconoscera indennizzo per tassa/canone di Occupazione di suolo pubblico relativo ai periodi eccedenti
quelli pianificati qualora dovuti esclusivamente a ritardi dell’appaltatore.
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Art 34. ANTICIPAZIONE

L'anticipazione verra erogata all’appaltatore in tre quote a cadenza annuale (a far data dalla prima erogazione),
calcolate ciascuna in percentuale sul valore del contratto suddiviso per ogni anno di durata dell’appalto.

Il recupero della quota & previsto in un anno in maniera percentuale ad ogni SAL. Al momento dell'erogazione della
seconda e terza rata, qualora il recupero della rata precedente non sia stato completamente effettuato, la somma
residua sara decurtata dalla quota annuale. Se necessario il totale recupero della terza quota avverra sull'ultimo SAL; in
subordine al collaudo. L'erogazione dell'anticipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa a prima richiesta (in aggiunta a quella di cui all’art.42) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere altresi rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Appaltatore. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo
i tempi contrattuali. Sulle somme non restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

Art 35. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

L’Appaltatore é tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluso I'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori,
fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilita di cui alla suddetta legge. L’ Appaltatore siimpegna a dare
immediata comunicazione a Publiacqua Spa e all’Ufficio territoriale del Governo competente relativo al lotto di
intervento della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Qualora I’Appaltatore effettui una o piu transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della
legge sulla tracciabilita dei pagamenti, il Contratto si risolvera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Nessun indennizzo,
corrispettivo o risarcimento sara dovuto all’affidatario o al subappaltatore.

L'Appaltatore dovra indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture
ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale
riferimento che Publiacqua comunichera al momento dell’ordinativo o successivamente

Art 36. COMPENSAZIONE

Le somme a qualsiasi titolo dovute dall’Appaltatore a Publiacqua, anche non correlate al Contratto (es. a titolo di
pagamento canoni idrici), saranno oggetto di compensazione con i pagamenti spettanti all’Appaltatore al momento
della liquidazione delle fatture e, in caso di insufficienza, mediante compensazione sui futuri pagamenti spettanti
all’Appaltatore e/o sugli altri crediti a qualsiasi titolo vantati dall’Appaltatore e/o sul deposito cauzionale.
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Art 37. SOSPENSIONE PAGAMENTI

E diritto di Publiacqua Spa sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa I’osservanza delle norme di legge,
clausole contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali.

Art 38. TERMINE DEI PAGAMENTI

| pagamenti saranno effettuati nel termine di 60 giorni dopo la ricezione delle fatture e sempreché sussistano le
condizioni di esigibilita del credito previste dal Contratto, dal presente capitolato o dalla legge.

Le parti si danno atto che non trova applicazione nel presente Contratto la disciplina di cui al decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192, trattandosi di Contratto di appalto misto, con prevalenza di lavori.

Con I'emissione del mandato di pagamento, quest’ultimo si intende effettuato.

Art 39. REVISIONE, ADEGUAMENTO PREZZI

Non saranno riconosciute revisioni di prezzo.

Art 40. DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procedera
alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste, sono approvati da Publiacqua Spa su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Se |'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, Publiacqua Spa provvedera a ingiungere
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita. Qualora non debitamente iscritti a titolo di riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi
s'intenderanno definitivamente accettati.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore Lavori e specifico ordinativo, potra essere scelto il sistema di
esecuzione in economia.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi (ovvero il mancato accordo sui prezzi approvati dal Responsabile del
Procedimento) non autorizzera comunque |'Appaltatore a sospendere i lavori.

Art 41. DIRITTI PUBBLICITARI

I diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle recinzioni, e di qualsiasi altro impianto provvisorio insistente su

aree di proprieta di Publiacqua Spa o concesse all’Appaltatore per I'esecuzione dell’opera sono riservati a Publiacqua
Spa.
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Art 42. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento,
I’Appaltatore ha prestato cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo
garantito, & svincolato all’atto del collaudo provvisorio.

La garanzia copre i danni subiti da Publiacqua in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle
obbligazioni previste nel contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’Appaltatore;

c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere.

Publiacqua potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto
dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste
nel presente capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni di legge. La validita della cauzione
deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio e comunque oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.

L’Appaltatore assume I'obbligo reintegrare la cauzione, qualora, in applicazione dell’art. 12 del presente contratto, sia
disposta la prosecuzione o il rinnovo del presente contratto.

Art 43. CAUZIONE A GARANZIA DEI MATERIALI

Quando per I'esecuzione dell’ordinativo di cui al presente capitolato e prevista la consegna all’Appaltatore di beni o
materiali di proprieta di Publiacqua Spa, all’Appaltatore potra essere richiesta cauzione pari al valore dei materiali e/o
beni consegnati, nelle forme previste dall’art. 103 del Codice.

Art 44. RINVENIMENTO DI TESORI O COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, SCIENTIFICO O ARCHEOLOGICO

Qualora I"’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del Contratto rinvenga tesori o cose di interesse storico, artistico,
scientifico o archeologico, deve darne immediata comunicazione al Direttore Lavori senza demolirli, alterarli, rimuoverli
salva espressa autorizzazione del Direttore Lavori.

Publiacqua Spa salvi i diritti che spettano allo Stato si riserva la proprieta dei tesori o delle cose di interesse storico,
artistico, scientifico o archeologico che si rinvengano nelle aree comunque occupate per I'esecuzione dei lavori.

Per quanto di competenza Archeologica, fatte salve le URGENZE utili a garantire il servizio pubblico, visto anche
quanto disposto dalle NTA del PS 2010 (punto 12.2.4), confermate nel PS adottato del 2014, indipendentemente dalla
quota dal piano stradale da raggiungere, il presente CSA dispone che ove le opere di manutenzione siano programmate
in regime ORDINARIO (lavori di sostituzioni, estensioni, realizzazione di nuovi allacciamenti idrici o fognari) la Stazione
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Appaltante ove necessario provvedera ad inviare con congruo preavviso il progetto alla Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la citta metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, per il parere di competenza e
I'autorizzazione all’avvio dell’opera o comunque alla Soprintendenza archeologica competente per territorio.

Nel caso in cui il cantiere legato all'urgenza si protragga negli scavi per oltre 3 giorni lavorativi sara cura dell'impresa
esecutrice avvisare tramite pec alla Soprintendenza Archeologia e con e-mail ordinaria il Responsabile Archeologo da
essa nominato, della necessita di proseguire i lavori.

Resta comungue inteso che qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite, & fatto obbligo,
ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del
Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza,
il Sindaco o I’Autorita di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei
beni rinvenuti per non incorrere nelle sanzioni previste all’art. 175, c. 1 a) del sopracitato D.Lgs. 42/2004.

L'Appaltatore € pure tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

L'Appaltatore deve consegnare i reperti a Publiacqua Spa e sara rimborsato delle spese particolari eventualmente
sostenute al fine di assicurarne il recupero e la conservazione, detti lavori e interventi saranno compensati con i prezzi
contrattuali

Publiacqua Spa ha comunque la facolta, senza che I'Appaltatore possa proporre opposizione, di far eseguire le
operazioni di recupero da altra impresa.

Art 45. CESSIONE DEL CREDITO

| crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione
o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A.

Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve preventivamente essere notificata a Publiacqua
S.p.A.

Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata a Publiacqua S.p.A. e da
questa espressamente autorizzata o rigettata & inefficace nei confronti della stessa.

Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda |'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla richiesta
di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC protocollo.publiacqua@legalmail.it o a Publiacqua S.p.A. -
Tesoreria - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze - i cui uffici provvederanno a comunicare la formale accettazione o il
formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a notificarla/o alle parti interessate. La cessione del credito,
cosi come la delegazione o il mandato all'incasso saranno efficaci ed opponibili con la notifica della formale accettazione
da parte della Stazione Appaltante alle parti interessate.

Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullita, a mezzo raccomandata A/R con ricevuta
di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

L’Appaltatore si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel Contratto in modo espresso e specifico) I'obbligo
di quest’ultimo, a favore di Publiacqua, di indicare il CIG/CUP e fornire a Publiacqua gli estremi del proprio conto
corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, Publiacqua & legittimata ad opporsi alla cessione
del credito e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente.



