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STANDARD 1 

Obblighi di sicurezza e di interferenza con pubblica viabilità
 

Obiettivo generale 

Assicurare il rispetto dei più elevati standard in materia di sicurezza e delle vigenti norm

sicurezza sul lavoro e d’interferenza con la pubblica viabilità. In particolare assicurare il 

rispetto delle norme legislative sulla sicurezza “Unico 81” e accettare e rispettare il “Piano di 

sicurezza e coordinamento”.  

Definizione 

Si considerano obblighi di sicurezza tutti quelli contenuti nel “Testo Unico sulla Salute e la 

Sicurezza Sul Lavoro D.Lgs. 9 Aprile 2009 n.81 e successiv

sicurezza e coordinamento in cantiere” preparato dal Coordinatore della Sicurezz

Progettazione (CSP) e modificato dove necessario dal Coordinatore per l’Esecuzione (CSE). Il 

CSE ispeziona periodicamente l’Appaltatore e verbalizza il rispetto o la deviazione delle 

normative sopra indicate in quattro categorie:

• Tipo A (nulla da segnalare)

• Tipo B (infrazione di lieve entità, normalmente corrette sul posto)

• Tipo C (infrazione di media entità)

• Tipo D (infrazione di grave entità o sospensione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 
81/08 art. 92, comma 1, lettera f)

Le tipologie di non conformità sono 

pagina 5. 

Unità di misura 

Viene adottato un sistema a punti. All’A

periodo di 12 mesi. Per ogni verbale che rileva delle non conformità vengono decurtati punti 

in base alla tipologia di deviazione:

• Tipo B: 0,10 punti 

• Tipo C: 0,20 punti 

• Tipo D:      5 punti 

Rilevazione 

Il Coordinatore per la Sicurezza dell’Esecuzione (CSE) ispeziona settimanalmente i cantieri a 

più alto rischio o a sua discrezione ed evidenzia eventuali non conformità riportandole al 

Direttore dei Lavori (DL). Il DL aggiorna in maniera regolare l’Appalta
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Obblighi di sicurezza e di interferenza con pubblica viabilità

Assicurare il rispetto dei più elevati standard in materia di sicurezza e delle vigenti norm

sicurezza sul lavoro e d’interferenza con la pubblica viabilità. In particolare assicurare il 

rispetto delle norme legislative sulla sicurezza “Unico 81” e accettare e rispettare il “Piano di 

 

obblighi di sicurezza tutti quelli contenuti nel “Testo Unico sulla Salute e la 

. 9 Aprile 2009 n.81 e successive modifiche” e definiti nel “Piano di 

sicurezza e coordinamento in cantiere” preparato dal Coordinatore della Sicurezz

Progettazione (CSP) e modificato dove necessario dal Coordinatore per l’Esecuzione (CSE). Il 

CSE ispeziona periodicamente l’Appaltatore e verbalizza il rispetto o la deviazione delle 

normative sopra indicate in quattro categorie: 

segnalare). 

ipo B (infrazione di lieve entità, normalmente corrette sul posto). 

Tipo C (infrazione di media entità).  

Tipo D (infrazione di grave entità o sospensione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 
81/08 art. 92, comma 1, lettera f). 

i non conformità sono definite in maniera esemplificativa nella

Viene adottato un sistema a punti. All’Appaltatore vengono accreditati 10

periodo di 12 mesi. Per ogni verbale che rileva delle non conformità vengono decurtati punti 

in base alla tipologia di deviazione: 

Il Coordinatore per la Sicurezza dell’Esecuzione (CSE) ispeziona settimanalmente i cantieri a 

più alto rischio o a sua discrezione ed evidenzia eventuali non conformità riportandole al 

Direttore dei Lavori (DL). Il DL aggiorna in maniera regolare l’Appaltatore sugli esiti delle 
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Obblighi di sicurezza e di interferenza con pubblica viabilità 

Assicurare il rispetto dei più elevati standard in materia di sicurezza e delle vigenti norme di 

sicurezza sul lavoro e d’interferenza con la pubblica viabilità. In particolare assicurare il 

rispetto delle norme legislative sulla sicurezza “Unico 81” e accettare e rispettare il “Piano di 

obblighi di sicurezza tutti quelli contenuti nel “Testo Unico sulla Salute e la 

” e definiti nel “Piano di 

sicurezza e coordinamento in cantiere” preparato dal Coordinatore della Sicurezza per la 

Progettazione (CSP) e modificato dove necessario dal Coordinatore per l’Esecuzione (CSE). Il 

CSE ispeziona periodicamente l’Appaltatore e verbalizza il rispetto o la deviazione delle 

Tipo D (infrazione di grave entità o sospensione delle lavorazioni ai sensi del D.Lgs. 

definite in maniera esemplificativa nella Tabella 1 a 

ppaltatore vengono accreditati 100 punti per un 

periodo di 12 mesi. Per ogni verbale che rileva delle non conformità vengono decurtati punti 

Il Coordinatore per la Sicurezza dell’Esecuzione (CSE) ispeziona settimanalmente i cantieri a 

più alto rischio o a sua discrezione ed evidenzia eventuali non conformità riportandole al 

tore sugli esiti delle 
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rilevazioni comunicando un preavviso di penalità, e mantiene una base dati con lo storico dei 

rilievi effettuati.  

Valore standard  

Ogni non conformità è soggetta a penalizzazione.

Penalità per non rispetto dei valori standard

1. Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola: 

• Tipo B: 0,10 punti e 100 

• Tipo C: 0,20 punti e 200 

• Tipo D: 5 punti e 1.000 
cantiere 

2. Al raggiungimento cumulato nell’anno di ogni:

• 20 punti di penalizzazione: Publiacqua procede a diffida e penalizzazione pari a l’1% dei 
ricavi del contratto a SAL relativo al periodo di raggiungimento della 

• 100 punti di penalizzazione: Publiacqua si riserva la possibilità di 
termine dell’anno di contratto in corso

Le penali di cui al punto 2, legate al raggiungimento cumulato nell’anno di determinati livelli 

di punti di penalizzazione, si sommano a quelle

mantenendo un limite cumulato di tutte le penali pe

d’interferenza con la pubblica viabilità pari al 10% dei ricavi del contratto a SAL.
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rilevazioni comunicando un preavviso di penalità, e mantiene una base dati con lo storico dei 

Ogni non conformità è soggetta a penalizzazione. 

Penalità per non rispetto dei valori standard 

anto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola: 

0,10 punti e 100 € per ogni non conformità e ogni giorno 

0,20 punti e 200 € per ogni non conformità e ogni giorno 

5 punti e 1.000 € per ogni non conformità con possibile diffida e chiusura del 

Al raggiungimento cumulato nell’anno di ogni: 

di penalizzazione: Publiacqua procede a diffida e penalizzazione pari a l’1% dei 
ricavi del contratto a SAL relativo al periodo di raggiungimento della soglia.

di penalizzazione: Publiacqua si riserva la possibilità di risolvere il contratto al 
termine dell’anno di contratto in corso. 

legate al raggiungimento cumulato nell’anno di determinati livelli 

si sommano a quelle di cui al punto 1, legate ai singoli interventi, 

mantenendo un limite cumulato di tutte le penali per gli obblighi di sicurezza e 

interferenza con la pubblica viabilità pari al 10% dei ricavi del contratto a SAL.
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rilevazioni comunicando un preavviso di penalità, e mantiene una base dati con lo storico dei 

anto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola:  

ossibile diffida e chiusura del 

di penalizzazione: Publiacqua procede a diffida e penalizzazione pari a l’1% dei 
soglia. 

risolvere il contratto al 

legate al raggiungimento cumulato nell’anno di determinati livelli 

legate ai singoli interventi, 

r gli obblighi di sicurezza e 

interferenza con la pubblica viabilità pari al 10% dei ricavi del contratto a SAL. 
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Tabella 1 Tipologia di non conformità rilevate dal CSE 

Tipo B: Infrazione di lieve entità, normalmente corrette sul posto

1. Autorizzazione all’ accesso mancante in cantiere;

2. Segnaletica stradale incompleta e/o inadeguata
incompleta e/o inadeguata;

3. Mancato utilizzo di DPI specifici per le lavorazioni;

4. Gestione inadeguata di deposito materiali e attrezzature;

5. Mancanza di servizi igienico

6. Documentazione incompleta in can
libretti uso e manutenzione

Tipo C: Infrazione di media entità

1. Personale non autorizzato e allontanato;

2. Inadeguatezza o non corretto utilizzo di mezzi e attrezzature;

3. Mancanza dei presidi medici ed estintore;

4. Mancata idoneità o formazione specifica per la mansione;

5. Non corretta gestione della procedura di emergenza;

6. Mancata trasmissione della comunicazione giornaliera dei lavori

Tipo D: infrazione di grave entità o sospensione delle lavorazioni

1. Mancato utilizzo di DPI per attività a rischio alto o interferente 

2. Assente o inadeguata messa in sicurezza delle pareti dello scavo;

3. Assente o inadeguata protezione degli operatori in prossimità di linee elettriche 
aeree; 

4. Inosservanza della normativa vigente e 
confinati; 

5. Mancata segnalazione sottoservizi ove prevista e relativo verbale ove previsto;

6. Segnaletica stradale assente, delimitazione cantiere assente;

7. Condizioni atmosferiche int
materiali pericolosi e rifiuti;

8. Condizioni del piano viabile non in sicurezza con segnalazione assente;

9. Assente o inadeguata protezione degli operatori durante lavori con rischio di 
caduta dall’alto / nel vuoto;

10. Assenti o inadeguate misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti
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Tipologia di non conformità rilevate dal CSE (non esaustivo) 

Tipo B: Infrazione di lieve entità, normalmente corrette sul posto 

Autorizzazione all’ accesso mancante in cantiere; 

Segnaletica stradale incompleta e/o inadeguata e/o delimitazione cantiere 
incompleta e/o inadeguata; 

Mancato utilizzo di DPI specifici per le lavorazioni; 

Gestione inadeguata di deposito materiali e attrezzature; 

Mancanza di servizi igienico-sanitari per cantieri fissi 

Documentazione incompleta in cantiere (POS, PSC, verbali di coordinamento, 
libretti uso e manutenzione). 

Tipo C: Infrazione di media entità 

Personale non autorizzato e allontanato; 

Inadeguatezza o non corretto utilizzo di mezzi e attrezzature; 

Mancanza dei presidi medici ed estintore; 

Mancata idoneità o formazione specifica per la mansione; 

Non corretta gestione della procedura di emergenza; 

Mancata trasmissione della comunicazione giornaliera dei lavori.  

Tipo D: infrazione di grave entità o sospensione delle lavorazioni 

Mancato utilizzo di DPI per attività a rischio alto o interferente  

Assente o inadeguata messa in sicurezza delle pareti dello scavo; 

Assente o inadeguata protezione degli operatori in prossimità di linee elettriche 

Inosservanza della normativa vigente e delle procedure per lavori in luoghi 

Mancata segnalazione sottoservizi ove prevista e relativo verbale ove previsto;

Segnaletica stradale assente, delimitazione cantiere assente; 

Condizioni atmosferiche interferenti con le attività o non corretta gestione di 
materiali pericolosi e rifiuti; 

Condizioni del piano viabile non in sicurezza con segnalazione assente;

Assente o inadeguata protezione degli operatori durante lavori con rischio di 
l vuoto; 

Assenti o inadeguate misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti
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e/o delimitazione cantiere 

tiere (POS, PSC, verbali di coordinamento, 

Assente o inadeguata protezione degli operatori in prossimità di linee elettriche 

lle procedure per lavori in luoghi 

Mancata segnalazione sottoservizi ove prevista e relativo verbale ove previsto; 

erferenti con le attività o non corretta gestione di 

Condizioni del piano viabile non in sicurezza con segnalazione assente; 

Assente o inadeguata protezione degli operatori durante lavori con rischio di 

Assenti o inadeguate misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti. 
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STANDARD 2 

Tempo di riparazione guasti
 

Obiettivo generale 

Assicurare che Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

Concessione e dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

In particolare, per quanto riguarda il tempo di riparazione guasti, l’Appaltatore contribuisce 

a soddisfare, per le tempistiche di sua competenza gli Standard Organizzativi definiti 

dall’Autorità di Concessione nella Convenzione di Affidamento

L’obiettivo è anche quello di contribuire a minimizzare l’impatto delle interruzioni idriche 

non programmate, e più in generale assicurare un elevato livello di servizio al Cliente per 

tutte le tipologie di guasto. 

Definizione 

Servizio Acquedotto 

Tempo di riparazione dei guasti, inteso come intervallo fra il momento della segnalazione 

dell’intervento all’Appaltatore (T1) e il completamento della riparazione (T2, il momento del 

termine delle manovre di rime

idrauliche siano di responsabilità dell’Appaltatore. Nel caso in cui le opere idrauliche siano di 

responsabilità di Publiacqua, si utilizza come riferimento il completamento delle opere civili 

propedeutiche alla realizzazione delle opere idrauliche, e la comunicazione di tale 

informazione a Publiacqua (T3).

Sono introdotti per gli interventi di riparazione guasti 

• Priorità 1: Guasti Ordinari, che comportano l’int
tubazioni di diametro DN≤ 

• Priorità 2: Guasti Straordinari, che comportano l’interruzione del servizio idrico e 
interessano tubazioni di diametro DN> 300 mm.

• Priorità 3: Guasti che non 

Il livello di priorità viene assegnato dal Pianificatore 

può essere modificato in caso di rilevazione di nuove informazioni da parte di Publiacqua o 

dell’Appaltatore. 
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Tempo di riparazione guasti  

Assicurare che Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

Concessione e dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 

In particolare, per quanto riguarda il tempo di riparazione guasti, l’Appaltatore contribuisce 

a soddisfare, per le tempistiche di sua competenza gli Standard Organizzativi definiti 

nella Convenzione di Affidamento. 

L’obiettivo è anche quello di contribuire a minimizzare l’impatto delle interruzioni idriche 

non programmate, e più in generale assicurare un elevato livello di servizio al Cliente per 

Tempo di riparazione dei guasti, inteso come intervallo fra il momento della segnalazione 

dell’intervento all’Appaltatore (T1) e il completamento della riparazione (T2, il momento del 

termine delle manovre di rimessa in esercizio degli impianti) nel caso in cui le opere 

idrauliche siano di responsabilità dell’Appaltatore. Nel caso in cui le opere idrauliche siano di 

Publiacqua, si utilizza come riferimento il completamento delle opere civili 

deutiche alla realizzazione delle opere idrauliche, e la comunicazione di tale 

informazione a Publiacqua (T3). 

Sono introdotti per gli interventi di riparazione guasti su acquedotto tre livelli di priorità:

Priorità 1: Guasti Ordinari, che comportano l’interruzione del servizio idrico e interessano 
≤ 300 mm. 

Priorità 2: Guasti Straordinari, che comportano l’interruzione del servizio idrico e 
interessano tubazioni di diametro DN> 300 mm. 

Priorità 3: Guasti che non comportano interruzione del servizio idrico. 

Il livello di priorità viene assegnato dal Pianificatore di Publiacqua in fase di assegnazione, e 

può essere modificato in caso di rilevazione di nuove informazioni da parte di Publiacqua o 
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Assicurare che Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

In particolare, per quanto riguarda il tempo di riparazione guasti, l’Appaltatore contribuisce 

a soddisfare, per le tempistiche di sua competenza gli Standard Organizzativi definiti 

L’obiettivo è anche quello di contribuire a minimizzare l’impatto delle interruzioni idriche 

non programmate, e più in generale assicurare un elevato livello di servizio al Cliente per 

Tempo di riparazione dei guasti, inteso come intervallo fra il momento della segnalazione 

dell’intervento all’Appaltatore (T1) e il completamento della riparazione (T2, il momento del 

ssa in esercizio degli impianti) nel caso in cui le opere 

idrauliche siano di responsabilità dell’Appaltatore. Nel caso in cui le opere idrauliche siano di 

Publiacqua, si utilizza come riferimento il completamento delle opere civili 

deutiche alla realizzazione delle opere idrauliche, e la comunicazione di tale 

tre livelli di priorità: 

erruzione del servizio idrico e interessano 

Priorità 2: Guasti Straordinari, che comportano l’interruzione del servizio idrico e 

 

in fase di assegnazione, e 

può essere modificato in caso di rilevazione di nuove informazioni da parte di Publiacqua o 
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Servizio Fognature 

Tempo di riparazione dei guasti, di pulizia e spurgo eventuali, inteso come intervallo fra il 

momento della segnalazione dell’intervento all’Appaltatore (T1) e quello del completamento 

della riparazione (T2). T2 è definito come il momento della ripr

condotta, dell'eliminazione dell'allagamento e conseguente pulizia degli impianti e dei luoghi 

circostanti. Si definisce guasto fognario la rottura di un sollevamento, di un pezzo speciale o 

il cedimento/ distacco di una condott

fognatura. 

Sono introdotte per gli interventi di riparazione guasti su fognature due tipologie:

• Tipo 1: guasti su condotte posate fino a 1,5 m di profondità

• Tipo 2: guasti su condotte posate oltre 

La tipologia di intervento viene definita dal Pianificatore in fase di assegnazione, e può 

essere modificata in caso di rilevazione di nuove informazioni da parte di Publiacqua o 

dell’Appaltatore. 

Unità di misura  

Numero di episodi fuori standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

eccesso ai valori standard; percentuale di episodi fuori standard sul totale delle richieste di 

intervento dello stesso servizio (Acquedotto/ Fognature) e priorità nel periodo considerato.

Rilevazione 

Rilevazione giornaliera automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare settimanalmente al D

Lavori. 

Valore standard 

Servizio Acquedotto 

Ore di intervallo tra T2 e T1 (o in parentesi tra T3 e T1): 

• Priorità 1: 8 ore (6 ore) Tempi di riparazione guasti ordinari 

• Priorità 2: 24 ore (16 ore) 

• Priorità 3: 60 ore (45 ore) 
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Tempo di riparazione dei guasti, di pulizia e spurgo eventuali, inteso come intervallo fra il 

momento della segnalazione dell’intervento all’Appaltatore (T1) e quello del completamento 

della riparazione (T2). T2 è definito come il momento della ripristinata funzionalità della 

condotta, dell'eliminazione dell'allagamento e conseguente pulizia degli impianti e dei luoghi 

Si definisce guasto fognario la rottura di un sollevamento, di un pezzo speciale o 

distacco di una condotta che implichi la mancata funzionalità del sistema 

per gli interventi di riparazione guasti su fognature due tipologie:

Tipo 1: guasti su condotte posate fino a 1,5 m di profondità. 

Tipo 2: guasti su condotte posate oltre a 1,5 m di profondità. 

La tipologia di intervento viene definita dal Pianificatore in fase di assegnazione, e può 

essere modificata in caso di rilevazione di nuove informazioni da parte di Publiacqua o 

standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

eccesso ai valori standard; percentuale di episodi fuori standard sul totale delle richieste di 

intervento dello stesso servizio (Acquedotto/ Fognature) e priorità nel periodo considerato.

Rilevazione giornaliera automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare settimanalmente al D

Ore di intervallo tra T2 e T1 (o in parentesi tra T3 e T1):  

Tempi di riparazione guasti ordinari – tubazioni < DN300

Tempi di riparazione guasti ordinari – tubazioni > DN300
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Tempo di riparazione dei guasti, di pulizia e spurgo eventuali, inteso come intervallo fra il 

momento della segnalazione dell’intervento all’Appaltatore (T1) e quello del completamento 

istinata funzionalità della 

condotta, dell'eliminazione dell'allagamento e conseguente pulizia degli impianti e dei luoghi 

Si definisce guasto fognario la rottura di un sollevamento, di un pezzo speciale o 

a che implichi la mancata funzionalità del sistema 

per gli interventi di riparazione guasti su fognature due tipologie: 

La tipologia di intervento viene definita dal Pianificatore in fase di assegnazione, e può 

essere modificata in caso di rilevazione di nuove informazioni da parte di Publiacqua o 

standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

eccesso ai valori standard; percentuale di episodi fuori standard sul totale delle richieste di 

intervento dello stesso servizio (Acquedotto/ Fognature) e priorità nel periodo considerato. 

Rilevazione giornaliera automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare settimanalmente al Direttore dei 

tubazioni < DN300 

tubazioni > DN300 
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Servizio Fognature 

Ore di intervallo tra T2 e T1:  

• Tipo 1: 16 ore  

• Tipo 2: 48 ore  

Numero di ore al netto di eventuali sosp

“Causa Publiacqua” validate dal Direttore Lavori.

Penalità per non rispetto dei valori standard

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità 

-  su ordini in Priorità 1 e 2 e Tipo 1 e 2, applicando 

€ 50 per le ore successive 

- per ordini con Priorità 3 verrà applicata la penalità prevista al capitolo 8 “Standard di 

pianificazione” 

 

 

  

CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE 

ED ESTENSIONE RETI E IMPIANTI  

– ALLEGATO 1.7 

 

Numero di ore al netto di eventuali sospensioni “Causa forza maggiore”, “Causa Terzi”,

“Causa Publiacqua” validate dal Direttore Lavori. 

Penalità per non rispetto dei valori standard 

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità viene così calcolata:

su ordini in Priorità 1 e 2 e Tipo 1 e 2, applicando € 100 per la prima ora di sforamento e di 

per ordini con Priorità 3 verrà applicata la penalità prevista al capitolo 8 “Standard di 
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ensioni “Causa forza maggiore”, “Causa Terzi”, e 

viene così calcolata: 

la prima ora di sforamento e di 

per ordini con Priorità 3 verrà applicata la penalità prevista al capitolo 8 “Standard di 
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STANDARD 3 

Tempo di esecuzione allacciamento
 

Obiettivo generale 

Assicurare che Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

Concessione e dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

In particolare, per quanto riguarda il tempo di esecuzione 

l’Appaltatore contribuisce a soddisfare, per le tempistiche di sua competenza, gli Standard 

della Carta del Servizio definiti dall’Autorità di Ambito Territoriale:

• Tempo di esecuzione allaccio idrico (Standard CdS n. 2)

• Tempo di esecuzione allaccio fognario (Standard CdS n. 4)

Più in generale l’obiettivo è quello di contribuire ad assicurare un elevato livello di servizio al 

Cliente, minimizzando le tempistiche per l’esecuzione degli allacciamenti.

Definizione  

Il tempo è misurato in giorni lavorativi intercorrenti tra la data di con

parte di Publiacqua all’Appaltatore (T1) e la data di completamento del lavoro di 

allacciamento richiesto (T2), al netto dei tempi occorrenti per l’ottenimento delle 

autorizzazioni. 

Unità di misura  

Numero di episodi fuori standard 

episodio di fuori standard, numero di giorni in eccesso ai valori standard; percentuale di 

episodi fuori standard sul totale delle richieste di 

(separatamente Acquedotto e

Rilevazione  

Rilevazione giornaliera automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni 

Lavori. 

Valore standard 

Giorni lavorativi che intercorrono tra T2 e T1: 5 giorni. 

Numero di giorni al netto di eventuali sosp

‘Causa Publiacqua’ validate dal Direttore Lavori.

CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE 

ED ESTENSIONE RETI  

– ALLEGATO 1.7 

Tempo di esecuzione allacciamento 

Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

Concessione e dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 

In particolare, per quanto riguarda il tempo di esecuzione di nuovi 

soddisfare, per le tempistiche di sua competenza, gli Standard 

della Carta del Servizio definiti dall’Autorità di Ambito Territoriale: 

Tempo di esecuzione allaccio idrico (Standard CdS n. 2). 

Tempo di esecuzione allaccio fognario (Standard CdS n. 4). 

n generale l’obiettivo è quello di contribuire ad assicurare un elevato livello di servizio al 

Cliente, minimizzando le tempistiche per l’esecuzione degli allacciamenti. 

Il tempo è misurato in giorni lavorativi intercorrenti tra la data di consegna dei lavori da 

parte di Publiacqua all’Appaltatore (T1) e la data di completamento del lavoro di 

allacciamento richiesto (T2), al netto dei tempi occorrenti per l’ottenimento delle 

Numero di episodi fuori standard (separatamente Acquedotto e Fognatura); per ciascun 

episodio di fuori standard, numero di giorni in eccesso ai valori standard; percentuale di 

d sul totale delle richieste di intervento dello stesso servizio 

(separatamente Acquedotto e Fognature) nel periodo considerato. 

Rilevazione giornaliera automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare settimanalmente al Direttore dei 

Giorni lavorativi che intercorrono tra T2 e T1: 5 giorni.  

Numero di giorni al netto di eventuali sospensioni ‘Causa forza maggiore’,

idate dal Direttore Lavori. 
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Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

di nuovi allacciamenti, 

soddisfare, per le tempistiche di sua competenza, gli Standard 

n generale l’obiettivo è quello di contribuire ad assicurare un elevato livello di servizio al 

 

segna dei lavori da 

parte di Publiacqua all’Appaltatore (T1) e la data di completamento del lavoro di 

allacciamento richiesto (T2), al netto dei tempi occorrenti per l’ottenimento delle 

(separatamente Acquedotto e Fognatura); per ciascun 

episodio di fuori standard, numero di giorni in eccesso ai valori standard; percentuale di 

intervento dello stesso servizio 

Rilevazione giornaliera automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

necessarie, da comunicare settimanalmente al Direttore dei 

ensioni ‘Causa forza maggiore’, ‘Causa Terzi’, e 
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Penalità per non rispetto dei valori standard

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola: 

• Su ogni ordinativo di lavoro 
€ 150/giorno (le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso)

• Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui lo sforamento sia maggiore di 5 giorni: 
300/giorno (le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso)

 

Premialità per rispetto dei valori standar

Per quanto riguarda i singoli eventi la premialità si calcola

• Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui l’esecuzione del nuovo allacciamento sia 
effettuata in un tempo minore dello standard di 5 giorni:  
(le frazioni di giorno sono arrotondate per difetto)

  

CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE 
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Penalità per non rispetto dei valori standard 

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola: 

Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui lo sforamento sia minore od uguale a 5 giorni:  
0/giorno (le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso) 

Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui lo sforamento sia maggiore di 5 giorni: 
00/giorno (le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso) 

Premialità per rispetto dei valori standard 

Per quanto riguarda i singoli eventi la premialità si calcola: 

Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui l’esecuzione del nuovo allacciamento sia 
effettuata in un tempo minore dello standard di 5 giorni:  € 100 per ogni giorno in meno 

giorno sono arrotondate per difetto) 
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Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola:  

nel caso in cui lo sforamento sia minore od uguale a 5 giorni:  

Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui lo sforamento sia maggiore di 5 giorni: € 

Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui l’esecuzione del nuovo allacciamento sia 
€ 100 per ogni giorno in meno 
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STANDARD 4 

Attivazione del servizio di emergenza
 

Obiettivo generale 

Assicurare che Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

Concessione e dall’Autorità per l’Energia Elettrica 

In particolare, per quanto riguarda l’attivazione del servizio di emergenza, l’Appaltatore 

contribuisce a soddisfare, per le tempistiche di sua competenza, lo Standard Organizzativo n. 

2 definito dall’Autorità di Ambito Territoriale nella 

Definizione 

Tempo di attivazione del servizio di emergenza parzialmente sostitutivo dell'erogazione 

interrotta, a partire dalla richiesta all’Appaltatore da parte di Publiacqua.

Per servizio di emergenza si intende:

• In caso di crisi qualitativa per superamento di uno o più dei parametri di legge per 
l'acqua destinata al consumo umano, ma non di interruzione del flusso, la disponibilità di 
acqua potabile in contenitori o a mezzo autobotte nelle zone interessate, in misura di 
litri per giorno per abitante.

• In caso di interruzione del flusso idrico, la capacità potenziale di distribuzione a mezzo 
autobotte nelle zone interessate di almeno 2

Il tempo (T) è dato dalla differenza fra la segnalazione di 

l'ora di inizio della disponibilità del servizio di emergenza (T2) approssimata all’intero più 

vicino. 

Unità di misura  

Numero di episodi fuori standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

eccesso ai valori standard. 

Rilevazione 

Rilevazione mensile automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilm

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE 

ED ESTENSIONE RETI  

– ALLEGATO 1.7 

Attivazione del servizio di emergenza 

Assicurare che Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

Concessione e dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 

In particolare, per quanto riguarda l’attivazione del servizio di emergenza, l’Appaltatore 

contribuisce a soddisfare, per le tempistiche di sua competenza, lo Standard Organizzativo n. 

2 definito dall’Autorità di Ambito Territoriale nella Convenzione di Affidamento.

Tempo di attivazione del servizio di emergenza parzialmente sostitutivo dell'erogazione 

interrotta, a partire dalla richiesta all’Appaltatore da parte di Publiacqua. 

Per servizio di emergenza si intende: 

risi qualitativa per superamento di uno o più dei parametri di legge per 
l'acqua destinata al consumo umano, ma non di interruzione del flusso, la disponibilità di 
acqua potabile in contenitori o a mezzo autobotte nelle zone interessate, in misura di 

ri per giorno per abitante. 

In caso di interruzione del flusso idrico, la capacità potenziale di distribuzione a mezzo 
autobotte nelle zone interessate di almeno 25 litri per giorno per abitante

Il tempo (T) è dato dalla differenza fra la segnalazione di intervento all’Appaltatore (T1) e 

l'ora di inizio della disponibilità del servizio di emergenza (T2) approssimata all’intero più 

Numero di episodi fuori standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

Rilevazione mensile automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori.
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Assicurare che Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

In particolare, per quanto riguarda l’attivazione del servizio di emergenza, l’Appaltatore 

contribuisce a soddisfare, per le tempistiche di sua competenza, lo Standard Organizzativo n. 

Convenzione di Affidamento. 

Tempo di attivazione del servizio di emergenza parzialmente sostitutivo dell'erogazione 

 

risi qualitativa per superamento di uno o più dei parametri di legge per 
l'acqua destinata al consumo umano, ma non di interruzione del flusso, la disponibilità di 
acqua potabile in contenitori o a mezzo autobotte nelle zone interessate, in misura di 5 

In caso di interruzione del flusso idrico, la capacità potenziale di distribuzione a mezzo 
5 litri per giorno per abitante. 

intervento all’Appaltatore (T1) e 

l'ora di inizio della disponibilità del servizio di emergenza (T2) approssimata all’intero più 

Numero di episodi fuori standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

Rilevazione mensile automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

ente al Direttore dei Lavori. 
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Valore standard 

Ore di intervallo tra T2 e T1: 8 ore

Numero di ore al netto di eventuali sospensioni “Causa forz

“Causa Publiacqua” validate dal Direttore Lavori.

Penalità per non rispetto dei 

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori s

ritardo rispetto al valore standard.
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Ore di intervallo tra T2 e T1: 8 ore 

Numero di ore al netto di eventuali sospensioni “Causa forza maggiore”, “Causa Terzi” e

“Causa Publiacqua” validate dal Direttore Lavori. 

Penalità per non rispetto dei valori standard 

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità è pari a 1

ritardo rispetto al valore standard. 
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a maggiore”, “Causa Terzi” e 

tandard, la penalità è pari a 100 Euro per ora di 
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STANDARD 5 

Pronto intervento per pericolo
 

Obiettivo generale 

Assicurare che Publiacqua soddisfi piename

Concessione e dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

In particolare, per quanto riguarda il Pronto intervento per pericolo, l’Appaltatore 

contribuisce a soddisfare, per le tempistiche di sua c

5 definito dall’Autorità di Ambito Territoriale nella Convenzione di Affidamento.

Definizione 

In caso di situazioni ritenute di pericolo, la struttura di pronto intervento dell’Appaltatore 

contribuisce con Publiacqua 

d'opera adeguati alla messa in sicurezza tempestiva e, successivamente e subordinatamente, 

alla eliminazione del guasto. Il tempo di intervento è definito come intervallo fra il tempo T1 

segnalazione all’Appaltatore di pronto intervento per pericolo da parte di Publiacqua e il 

tempo T2 di intervento delle squadre sul luogo.

Unità di misura  

Numero di episodi fuori standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

eccesso ai valori standard. 

Rilevazione 

Rilevazione settimanale automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilme

Valore standard 

Ore di intervallo tra T2 e T1: 1 ora

Numero di ore al netto di eventuali sospensioni “Causa forza maggiore” e “Causa 

Publiacqua” validate dal Direttore Lavori.

Penalità per non rispetto dei valori standard

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità è pari a 100 Euro per ora di 

ritardo rispetto al valore standard.

CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE 
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Pronto intervento per pericolo 

Assicurare che Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

Concessione e dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 

In particolare, per quanto riguarda il Pronto intervento per pericolo, l’Appaltatore 

contribuisce a soddisfare, per le tempistiche di sua competenza, lo Standard Organizzativo n. 

5 definito dall’Autorità di Ambito Territoriale nella Convenzione di Affidamento.

In caso di situazioni ritenute di pericolo, la struttura di pronto intervento dell’Appaltatore 

 ad assicurare l'attivazione sul terreno di personale e mezzi 

d'opera adeguati alla messa in sicurezza tempestiva e, successivamente e subordinatamente, 

alla eliminazione del guasto. Il tempo di intervento è definito come intervallo fra il tempo T1 

zione all’Appaltatore di pronto intervento per pericolo da parte di Publiacqua e il 

tempo T2 di intervento delle squadre sul luogo. 

Numero di episodi fuori standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

Rilevazione settimanale automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori.

Ore di intervallo tra T2 e T1: 1 ora 

Numero di ore al netto di eventuali sospensioni “Causa forza maggiore” e “Causa 

Publiacqua” validate dal Direttore Lavori. 

Penalità per non rispetto dei valori standard 

quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità è pari a 100 Euro per ora di 

ritardo rispetto al valore standard. 
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nte gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

In particolare, per quanto riguarda il Pronto intervento per pericolo, l’Appaltatore 

ompetenza, lo Standard Organizzativo n. 

5 definito dall’Autorità di Ambito Territoriale nella Convenzione di Affidamento. 

In caso di situazioni ritenute di pericolo, la struttura di pronto intervento dell’Appaltatore 

ad assicurare l'attivazione sul terreno di personale e mezzi 

d'opera adeguati alla messa in sicurezza tempestiva e, successivamente e subordinatamente, 

alla eliminazione del guasto. Il tempo di intervento è definito come intervallo fra il tempo T1 

zione all’Appaltatore di pronto intervento per pericolo da parte di Publiacqua e il 

Numero di episodi fuori standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

Rilevazione settimanale automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

nte al Direttore dei Lavori.  

Numero di ore al netto di eventuali sospensioni “Causa forza maggiore” e “Causa 

quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità è pari a 100 Euro per ora di 
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STANDARD 6 

Durata delle interruzioni programmate
 

Obiettivo generale 

Assicurare che Publiacqua soddisfi pienamente gli 

Concessione e dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

In particolare, per quanto riguarda la durata delle interruzioni programmate, l’Appaltatore 

contribuisce a soddisfare, per le tempistiche di sua co

4 definito dall’Autorità di Ambito Territoriale nella Convenzione di Affidamento.

Definizione 

Durata di ogni interruzione del flusso idrico di responsabilità dell’Appaltatore di cui sia stato 

dato preavviso all’utenza secondo quanto previsto dal contratto; si intende per interruzione 

anche una diminuzione di portata al di sotto dei valori previsti e tale da non consentire la 

corretta alimentazione anche solo di una parte (p. es.: piani alti delle abitazioni) delle uten

di una zona. Sono escluse le interruzioni per forza maggiore per crisi idrica qualitativa

scarsità. 

Sono definite  due tipologie di interventi programmati:

• Tipologia 1: condotte di diametro

• Tipologia 2: condotte di diametro superiore a DN 3

Unità di misura  

Numero di episodi fuori standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

eccesso ai valori standard. 

Rilevazione 

Rilevazione settimanale automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori.

Valore standard 

Ore di interruzione del flusso idrico di responsabilità

• Tipologia 1: 12 ore  

• Tipologia 2: 24 ore 
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Durata delle interruzioni programmate 

Assicurare che Publiacqua soddisfi pienamente gli standard regolatori definiti dall’Autorità di 

Concessione e dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 

In particolare, per quanto riguarda la durata delle interruzioni programmate, l’Appaltatore 

contribuisce a soddisfare, per le tempistiche di sua competenza, lo Standard Organizzativo n. 

4 definito dall’Autorità di Ambito Territoriale nella Convenzione di Affidamento.

Durata di ogni interruzione del flusso idrico di responsabilità dell’Appaltatore di cui sia stato 

secondo quanto previsto dal contratto; si intende per interruzione 

anche una diminuzione di portata al di sotto dei valori previsti e tale da non consentire la 

corretta alimentazione anche solo di una parte (p. es.: piani alti delle abitazioni) delle uten

di una zona. Sono escluse le interruzioni per forza maggiore per crisi idrica qualitativa

tipologie di interventi programmati: 

Tipologia 1: condotte di diametro inferiore o uguale a DN 300 mm  

iametro superiore a DN 300 mm. 

Numero di episodi fuori standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

Rilevazione settimanale automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori.

Ore di interruzione del flusso idrico di responsabilità dell’Appaltatore  
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standard regolatori definiti dall’Autorità di 

In particolare, per quanto riguarda la durata delle interruzioni programmate, l’Appaltatore 

mpetenza, lo Standard Organizzativo n. 

4 definito dall’Autorità di Ambito Territoriale nella Convenzione di Affidamento. 

Durata di ogni interruzione del flusso idrico di responsabilità dell’Appaltatore di cui sia stato 

secondo quanto previsto dal contratto; si intende per interruzione 

anche una diminuzione di portata al di sotto dei valori previsti e tale da non consentire la 

corretta alimentazione anche solo di una parte (p. es.: piani alti delle abitazioni) delle utenze 

di una zona. Sono escluse le interruzioni per forza maggiore per crisi idrica qualitativa o da 

Numero di episodi fuori standard; per ciascun episodio di fuori standard, numero di ore in 

Rilevazione settimanale automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori.  
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Numero di ore al netto di eventuali sos

“Causa Publiacqua” validate dal Direttore Lavori.

 

Penalità per non rispetto dei valori standard

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori s

ritardo rispetto al valore standard.
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Numero di ore al netto di eventuali sospensioni “Causa forza maggiore”, “Causa Terzi” e

“Causa Publiacqua” validate dal Direttore Lavori. 

Penalità per non rispetto dei valori standard 

riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità è pari a 1

ritardo rispetto al valore standard. 
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pensioni “Causa forza maggiore”, “Causa Terzi” e 

tandard, la penalità è pari a 100 Euro per ora di 
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STANDARD 7 

Standard di sistema  
 

Obiettivo generale 

Assicurare un elevato livello di qualità degli interventi, eliminando l’occorrenza di 

corretta reportistica e tracciatura della attività

Definizione 

Si considera non corretta reportistica e tracciatura dell’attività

nel flusso di produzione del materiale necessario ad avere una corretta reportistica 

dell’intervento effettuato. 

Unità di misura  

Il numero di eventi di mancanza di 

informatico; il numero di eventi di 

ivi comprese anche gli eventuali erronei caricamenti multipli di stesse fotografie su più 

interventi; il numero di non restituzione GPS dell’intervento; il numero di mancata 

tracciatura secondo flusso informatico dell’intervento

Rilevazione 

La rilevazione è mensile ed eseguita dal Direttore dei Lavori con l’ausilio di estrazioni 

sistema SAP. 

Valore standard 

Nessun evento.  

Penalità per non rispetto dei valori standard

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità è pari

• Su ogni ordinativo di lavoro con mancanza di 

• Su ogni ordinativo di lavoro con foto non pertinenti: 

• Su ogni ordinativo di lavoro con 

fino alla presentazione della georeferenziazione, l’ordinativo non verrà immesso in 

contabilità. 

• Su ogni ordinativo per tracciature errate:  : sospensione contabilità fino alla 

presentazione della tracciatura, l’ordinativo non verrà immes
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Assicurare un elevato livello di qualità degli interventi, eliminando l’occorrenza di 

corretta reportistica e tracciatura della attività. 

non corretta reportistica e tracciatura dell’attività un qualunque difetto rilevato 

lusso di produzione del materiale necessario ad avere una corretta reportistica 

mancanza di “Rilievo Appaltatore” così come definito nel sistema 

il numero di eventi di caricamento di foto non pertinenti il singolo intervento, 

ivi comprese anche gli eventuali erronei caricamenti multipli di stesse fotografie su più 

interventi; il numero di non restituzione GPS dell’intervento; il numero di mancata 

so informatico dell’intervento 

La rilevazione è mensile ed eseguita dal Direttore dei Lavori con l’ausilio di estrazioni 

Penalità per non rispetto dei valori standard 

eventi di fuori standard, la penalità è pari: 

Su ogni ordinativo di lavoro con mancanza di “Rilievo Appaltatore”: 

Su ogni ordinativo di lavoro con foto non pertinenti: € 200/cad 

Su ogni ordinativo di lavoro con mancanza di tracciatura GPS: sospen

fino alla presentazione della georeferenziazione, l’ordinativo non verrà immesso in 

Su ogni ordinativo per tracciature errate:  : sospensione contabilità fino alla 

presentazione della tracciatura, l’ordinativo non verrà immesso in contabilità.
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Assicurare un elevato livello di qualità degli interventi, eliminando l’occorrenza di non 

un qualunque difetto rilevato 

lusso di produzione del materiale necessario ad avere una corretta reportistica 

ilievo Appaltatore” così come definito nel sistema 

caricamento di foto non pertinenti il singolo intervento, 

ivi comprese anche gli eventuali erronei caricamenti multipli di stesse fotografie su più 

interventi; il numero di non restituzione GPS dell’intervento; il numero di mancata 

La rilevazione è mensile ed eseguita dal Direttore dei Lavori con l’ausilio di estrazioni a 

“Rilievo Appaltatore”: € 200/cad 

mancanza di tracciatura GPS: sospensione contabilità 

fino alla presentazione della georeferenziazione, l’ordinativo non verrà immesso in 

Su ogni ordinativo per tracciature errate:  : sospensione contabilità fino alla 

so in contabilità. 
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STANDARD 8 

Standard di pianificazione

 

Obiettivo generale 

Assicurare la corretta pianificazione e pertanto il rispetto, dei tempi di esecuzione dei singoli 

ordinativi. 

 

Definizione 

L’appaltatore deve eseguire gli ordinativi nel rispetto 

Direzione dei lavori.  

Si considera come fuori standard 

• Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione indicati della Direzione dei Lavori, in maniera 
complessiva su ogni  singolo SAL sia per i nuovi allacciamenti sia per gli

• La percentuale complessiva, calcolata su ogni singolo SAL, di ordini di lavoro con mancato 
rispetto di uno dei cardini indicati a sistema

Unità di misura  

Numero di eventi di fuori standard 

Rilevazione 

La rilevazione è immediata e riportata mensilmente

Valore standard 

Nessun evento.  

 

Penalità per non rispetto dei valori standard

La penalità da applicare su ogni SAL 

• Nel caso di non conformità 
emessi, la penale da applicarsi è pari all’1% dell’importo del SAL

 

 

CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE 

ED ESTENSIONE RETI  

– ALLEGATO 1.7 

Standard di pianificazione 

corretta pianificazione e pertanto il rispetto, dei tempi di esecuzione dei singoli 

L’appaltatore deve eseguire gli ordinativi nel rispetto delle tempistiche indicate dalla 

Si considera come fuori standard  

Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione indicati della Direzione dei Lavori, in maniera 
complessiva su ogni  singolo SAL sia per i nuovi allacciamenti sia per gli

La percentuale complessiva, calcolata su ogni singolo SAL, di ordini di lavoro con mancato 
rispetto di uno dei cardini indicati a sistema 

Numero di eventi di fuori standard su ogni singolo SAL. 

immediata e riportata mensilmente, tramite sistema SAP. 

Penalità per non rispetto dei valori standard 

da applicare su ogni SAL è pari: 

Nel caso di non conformità rilevata > del 25%  sul totale del numero degli ordinativi 
la penale da applicarsi è pari all’1% dell’importo del SAL. 
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corretta pianificazione e pertanto il rispetto, dei tempi di esecuzione dei singoli 

delle tempistiche indicate dalla 

Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione indicati della Direzione dei Lavori, in maniera 
complessiva su ogni  singolo SAL sia per i nuovi allacciamenti sia per gli altri interventi 

La percentuale complessiva, calcolata su ogni singolo SAL, di ordini di lavoro con mancato 

 

del numero degli ordinativi 
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Premialità  

Nel caso di rispetto della programmazione ed esecuzione nei termini indicati dalla Direzione 

dei lavori, su  ogni singolo sal verrà riconosciuta 

valori come di seguito indicati:

• Esecuzione dell’80% del numero degli ordinativi di lavoro afferenti il singolo SAL in 

esame entro la data indicata dalla Direzione dei lavori: maggiorazione del 0,5% 

sull’importo totale dei ordinativi afferenti il singolo SAL in esame

• Esecuzione dell’90% del numero degli ordinativi di lavoro afferenti il singolo SAL in 

esame entro la data indicata dalla Direzione dei lavori: maggiorazione del 1% 

sull’importo totale dei ordinativi 

• Esecuzione dell’99% del numero degli ordinativi di lavoro afferenti il singolo SAL in 

esame entro la data indicata dalla Direzione dei lavori: maggiorazione del 2% 

sull’importo totale dei ordinativi afferenti il singolo SA
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Nel caso di rispetto della programmazione ed esecuzione nei termini indicati dalla Direzione 

dei lavori, su  ogni singolo sal verrà riconosciuta la seguente premialità al raggiungimento dei 

valori come di seguito indicati: 

Esecuzione dell’80% del numero degli ordinativi di lavoro afferenti il singolo SAL in 

esame entro la data indicata dalla Direzione dei lavori: maggiorazione del 0,5% 

totale dei ordinativi afferenti il singolo SAL in esame 

Esecuzione dell’90% del numero degli ordinativi di lavoro afferenti il singolo SAL in 

esame entro la data indicata dalla Direzione dei lavori: maggiorazione del 1% 

sull’importo totale dei ordinativi afferenti il singolo SAL in esame 

Esecuzione dell’99% del numero degli ordinativi di lavoro afferenti il singolo SAL in 

esame entro la data indicata dalla Direzione dei lavori: maggiorazione del 2% 

sull’importo totale dei ordinativi afferenti il singolo SAL in esame 
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Nel caso di rispetto della programmazione ed esecuzione nei termini indicati dalla Direzione 

la seguente premialità al raggiungimento dei 

Esecuzione dell’80% del numero degli ordinativi di lavoro afferenti il singolo SAL in 

esame entro la data indicata dalla Direzione dei lavori: maggiorazione del 0,5% 

Esecuzione dell’90% del numero degli ordinativi di lavoro afferenti il singolo SAL in 

esame entro la data indicata dalla Direzione dei lavori: maggiorazione del 1% 

Esecuzione dell’99% del numero degli ordinativi di lavoro afferenti il singolo SAL in 

esame entro la data indicata dalla Direzione dei lavori: maggiorazione del 2% 
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STANDARD 9 

Aderenza alla pianificazione
 

Obiettivo generale 

Assicurare il rispetto delle tempistiche concordate con riferimento alle attività di lavori e 

servizi di manutenzione programmata.

Definizione 

Al momento di Consegna Lavori il Direttore dei Lavori concorda con l’Appaltatore un 

programma di attività, eventualmente da integrare successivamente in base alle tempistiche 

effettivamente consentite dai permessi concessi.

L’aderenza alla programmazione viene misurata come lo s

di termine effettivo del cantiere per completamento delle attività, e quello a programma 

concordato con il Direttore dei Lavori.

Vengono escluse ai fini dell’indicatore tutte le attività di lavoro o servizio eseguite su 

chiamata su guasto (Pronto Intervento), o relative all’esecuzione di Nuovi Allacciamenti di 

acquedotto o fognature. 

Sono incluse nell’ambito di misura le attività programmate relative al servizio Caditoie.

Unità di misura  

Si considerano il numero di giorni

singolo intervento e la percentuale di lavori o servizi che si scostano dal programmato per 

più di un giorno lavorativo. 

Rilevazione 

La rilevazione è mensile, automatica dai flussi di sistema SAP. N

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori.

Valore standard 

Si considera come valore standard un giorn

Penalità per non rispetto dei valori standard e premi

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola: 
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Aderenza alla pianificazione 

Assicurare il rispetto delle tempistiche concordate con riferimento alle attività di lavori e 

servizi di manutenzione programmata. 

Lavori il Direttore dei Lavori concorda con l’Appaltatore un 

programma di attività, eventualmente da integrare successivamente in base alle tempistiche 

effettivamente consentite dai permessi concessi. 

L’aderenza alla programmazione viene misurata come lo scostamento in giorni tra il giorno 

di termine effettivo del cantiere per completamento delle attività, e quello a programma 

concordato con il Direttore dei Lavori. 

Vengono escluse ai fini dell’indicatore tutte le attività di lavoro o servizio eseguite su 

hiamata su guasto (Pronto Intervento), o relative all’esecuzione di Nuovi Allacciamenti di 

Sono incluse nell’ambito di misura le attività programmate relative al servizio Caditoie.

Si considerano il numero di giorni lavorativi di scostamento rispetto al pianificato per il 

singolo intervento e la percentuale di lavori o servizi che si scostano dal programmato per 

La rilevazione è mensile, automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori.

Si considera come valore standard un giorno lavorativo di deviazione dal programmato. 

Penalità per non rispetto dei valori standard e premi 

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola: 
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Assicurare il rispetto delle tempistiche concordate con riferimento alle attività di lavori e 

Lavori il Direttore dei Lavori concorda con l’Appaltatore un 

programma di attività, eventualmente da integrare successivamente in base alle tempistiche 

costamento in giorni tra il giorno 

di termine effettivo del cantiere per completamento delle attività, e quello a programma 

Vengono escluse ai fini dell’indicatore tutte le attività di lavoro o servizio eseguite su 

hiamata su guasto (Pronto Intervento), o relative all’esecuzione di Nuovi Allacciamenti di 

Sono incluse nell’ambito di misura le attività programmate relative al servizio Caditoie. 

lavorativi di scostamento rispetto al pianificato per il 

singolo intervento e la percentuale di lavori o servizi che si scostano dal programmato per 

el caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori. 

o lavorativo di deviazione dal programmato.  

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard, la penalità si calcola:  
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• Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui lo sforamento sia minore od 
€ 100/giorno (le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso)

• Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui lo sforamento sia maggiore di 5 giorni: 
200/giorno (le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso)
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Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui lo sforamento sia minore od 
€ 100/giorno (le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso) 

Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui lo sforamento sia maggiore di 5 giorni: 
200/giorno (le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso) 
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Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui lo sforamento sia minore od uguale a 5 giorni:  

Su ogni ordinativo di lavoro nel caso in cui lo sforamento sia maggiore di 5 giorni: € 
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STANDARD 10 

Tempo di ripristino 

Obiettivo generale 

Minimizzare i tempi di chiusura del cantiere una volta terminato l’intervento idraulico.

Definizione 

Si intende per tempo di ripristino l’intervallo che intercorre tra  il momento di fine delle 

opere idrauliche (T1) e  quello di chiusura del cantiere (T2). Si includono nell’indicatore i casi 

in cui le opere idrauliche vengono svolte da personale Publiacqua.

Unità di misura  

Ore di fuori standard per singolo intervento. Percentuale di eventi fuori stand

delle opere di ripristino. 

Rilevazione 

La rilevazione è giornaliera, automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

registro con le informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori.

Valore standard 

Intervallo di tempo tra T2 e T1 pari a 48 ore. 

Il numero di ore è al netto di eventuali sospensioni ‘Causa forza maggiore’ e ‘Causa 

Publiacqua’ validate da Publiac

Penalità per non rispetto dei valori standard e premi

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard di ritardo, la penalità è pari allo 

valore dell’opera per giorno di ritardo successivo al primo.

Per quanto riguarda il livello di serv

termine di un anno un’incidenza del 10% di fuori standard di ritardo sul numero totale di 

interventi programmati, Publiacqua si riserva la possibilità di risolvere il contratto al termine 

dell’anno di contratto in corso.
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Minimizzare i tempi di chiusura del cantiere una volta terminato l’intervento idraulico.

Si intende per tempo di ripristino l’intervallo che intercorre tra  il momento di fine delle 

idrauliche (T1) e  quello di chiusura del cantiere (T2). Si includono nell’indicatore i casi 

in cui le opere idrauliche vengono svolte da personale Publiacqua. 

Ore di fuori standard per singolo intervento. Percentuale di eventi fuori stand

La rilevazione è giornaliera, automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori.

Intervallo di tempo tra T2 e T1 pari a 48 ore.  

Il numero di ore è al netto di eventuali sospensioni ‘Causa forza maggiore’ e ‘Causa 

Publiacqua’ validate da Publiacqua. 

Penalità per non rispetto dei valori standard e premi 

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard di ritardo, la penalità è pari allo 

valore dell’opera per giorno di ritardo successivo al primo. 

Per quanto riguarda il livello di servizio complessivo, qualora l’Appaltatore raggiunga al 

termine di un anno un’incidenza del 10% di fuori standard di ritardo sul numero totale di 

interventi programmati, Publiacqua si riserva la possibilità di risolvere il contratto al termine 

ntratto in corso. 
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Minimizzare i tempi di chiusura del cantiere una volta terminato l’intervento idraulico. 

Si intende per tempo di ripristino l’intervallo che intercorre tra  il momento di fine delle 

idrauliche (T1) e  quello di chiusura del cantiere (T2). Si includono nell’indicatore i casi 

Ore di fuori standard per singolo intervento. Percentuale di eventi fuori standard sul totale 

La rilevazione è giornaliera, automatica dai flussi di sistema SAP. Nel caso questo non sia 

temporaneamente disponibile, l’Appaltatore si impegna a mantenere in altro modo un 

informazioni necessarie, da comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori. 

Il numero di ore è al netto di eventuali sospensioni ‘Causa forza maggiore’ e ‘Causa 

Per quanto riguarda i singoli eventi di fuori standard di ritardo, la penalità è pari allo 5% del 

izio complessivo, qualora l’Appaltatore raggiunga al 

termine di un anno un’incidenza del 10% di fuori standard di ritardo sul numero totale di 

interventi programmati, Publiacqua si riserva la possibilità di risolvere il contratto al termine 
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Altri obblighi soggetti a penale

 
 

Procedure operative 

• Descrizione evento: È specifico onere ed obbligo dell’Appaltatore, ed egli se ne assume 
l’onere con la sottoscrizione del contratto, uniformare le proprie procedure operative, la 
gestione degli ordini ricevuti, la comunicazione del flusso di informazioni fra la stazione 
Appaltante e l’Appaltatore medesimo e tutto quanto inerente l’appalto, al sistema 
operativo di Publiacqua SpA.
reale tutte le attività poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato ed 
assume carattere di primaria importanza nel presente Appalto. 
Per l’attivazione della presente procedura viene assegnato all’Appaltatore un termine 
ultimo di 90 gg naturali e consecutivi che decorreranno dalla data dello specifico ordine 
di servizio emesso dal Direttore dei Lavori. La mancata att
procedura nei termini e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato, comporta 
l’applicazione di una penale.
Viene quindi assegnato all’Appaltatore un termine ultimo di 90 gg naturali e consecutivi 
che decorreranno dalla data di inizio applicazioni delle penali, al termine dei quali la 
mancata applicazione della  procedura comporta la facoltà per Publ
con la risoluzione del contratto con un preavviso 
di attivare al contempo l’eventuale seconda impresa qualificata in fase di gara.

• Importo penalità: 1.500 Euro per giorno di ritardo

 

Ritiro degli ordini 

• Descrizione evento: nel caso di non disponibilità delle procedure di sistema, o
qualvolta l'Appaltatore non si presenti, per tre giorni consecutivi, presso la sede di 
Publiacqua per ritirare gli ordini di consegna.

• Importo penalità: 100 Euro per
 

Documentazione fotografica 

• Descrizione evento: Ogni qualvolta l'Appaltatore 
cartografico, in formato digitale, delle opere eseguite accompagnato da un esauriente 
documentazione fotografica.

• Importo penalità: 50 Euro per giorno di ritardo 
singolo lavoro. 
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Altri obblighi soggetti a penale 

Descrizione evento: È specifico onere ed obbligo dell’Appaltatore, ed egli se ne assume 
l’onere con la sottoscrizione del contratto, uniformare le proprie procedure operative, la 
gestione degli ordini ricevuti, la comunicazione del flusso di informazioni fra la stazione 
Appaltante e l’Appaltatore medesimo e tutto quanto inerente l’appalto, al sistema 
operativo di Publiacqua SpA. Tale attività ha lo scopo di gestire e monitorare in 
reale tutte le attività poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato ed 
assume carattere di primaria importanza nel presente Appalto.  
Per l’attivazione della presente procedura viene assegnato all’Appaltatore un termine 

gg naturali e consecutivi che decorreranno dalla data dello specifico ordine 
di servizio emesso dal Direttore dei Lavori. La mancata attivazione della presente 

a nei termini e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato, comporta 
una penale. 

Viene quindi assegnato all’Appaltatore un termine ultimo di 90 gg naturali e consecutivi 
che decorreranno dalla data di inizio applicazioni delle penali, al termine dei quali la 
mancata applicazione della  procedura comporta la facoltà per Publiacqua di 
con la risoluzione del contratto con un preavviso massimo di 6 mesi, e con la possibilità 
di attivare al contempo l’eventuale seconda impresa qualificata in fase di gara.
Importo penalità: 1.500 Euro per giorno di ritardo. 

nel caso di non disponibilità delle procedure di sistema, o
qualvolta l'Appaltatore non si presenti, per tre giorni consecutivi, presso la sede di 
Publiacqua per ritirare gli ordini di consegna. 
Importo penalità: 100 Euro per giorno di ritardo esclusi i primi tre. 

 

Descrizione evento: Ogni qualvolta l'Appaltatore consegni in ritardo a Publiacqua il rilievo 
cartografico, in formato digitale, delle opere eseguite accompagnato da un esauriente 

zione fotografica. 
Euro per giorno di ritardo oltre 7 gg dalla accertata ultimazione del 
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Descrizione evento: È specifico onere ed obbligo dell’Appaltatore, ed egli se ne assume 
l’onere con la sottoscrizione del contratto, uniformare le proprie procedure operative, la 
gestione degli ordini ricevuti, la comunicazione del flusso di informazioni fra la stazione 
Appaltante e l’Appaltatore medesimo e tutto quanto inerente l’appalto, al sistema 

Tale attività ha lo scopo di gestire e monitorare in tempo 
reale tutte le attività poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato ed 

Per l’attivazione della presente procedura viene assegnato all’Appaltatore un termine 
gg naturali e consecutivi che decorreranno dalla data dello specifico ordine 

ivazione della presente 
a nei termini e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato, comporta 

Viene quindi assegnato all’Appaltatore un termine ultimo di 90 gg naturali e consecutivi 
che decorreranno dalla data di inizio applicazioni delle penali, al termine dei quali la 

iacqua di procedere 
, e con la possibilità 

di attivare al contempo l’eventuale seconda impresa qualificata in fase di gara. 

nel caso di non disponibilità delle procedure di sistema, ogni 
qualvolta l'Appaltatore non si presenti, per tre giorni consecutivi, presso la sede di 

consegni in ritardo a Publiacqua il rilievo 
cartografico, in formato digitale, delle opere eseguite accompagnato da un esauriente 

oltre 7 gg dalla accertata ultimazione del 



 

CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE 

ED ESTENSIONE RETI 

– ALLEGATO 1.7

 

 

Tabella di sintesi 

Ambito Descrizione 

  

SICUREZZA 

Standard n. 1 

Mancato rispetto degli obblighi della 
sicurezza 

  
TEMPO DI 

RIPARAZIONE 

GUASTI 

Standard n.2 

Mancato rispetto dei tempi di intervento

    

ESECUZIONE NUOVI 

ALLACCIAMENTI 

Standard n. 3 

Penalità 
Mancato rispetto dei tempi di esecuzione 
dei nuovi allacciamenti 

Premialità 
Esecuzione nuovi allacciamenti idrici in 
meno di 5 giorni 

  
PRONTO 

INTERVENTO 

Standards n. 4 - 5 - 6 

Mancato rispetto dei tempi di intervento
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Applicabilità 

 

Mancato rispetto degli obblighi della 
Da applicare al singolo OdM 

 

Mancato rispetto dei tempi di intervento 
Da applicare al singolo OdM per ogni ora di 
sforamento. Le frazioni di ora sono 
arrotondate per eccesso. 

Sforamento del 
termine 

contrattuale

  

Mancato rispetto dei tempi di esecuzione 
Da applicare al singolo OdM per ogni giorno 
di sforamento. Le frazioni di giorno sono 
arrotondate per eccesso. 

≤ 5 giorni

> 5 giorni

Esecuzione nuovi allacciamenti idrici in Da applicare al singolo OdM 
ESECUZIONE 
ENTRO 5gg

 

Mancato rispetto dei tempi di intervento 
Da applicare al singolo OdM per ogni ora di 
sforamento. Le frazioni di ora sono 
arrotondate per eccesso. 

Sforamento del 
termine 

contrattuale

  

23 

Penale 

  
A - 

B 100 € 

C 200 € 

D 1 000 € 

  

Sforamento del 
termine 

contrattuale 
50 €/h 

    

≤ 5 giorni 150 €/giorno 

> 5 giorni 300€/giorno 

ESECUZIONE 
ENTRO 5gg 

100 €/giorno per ogni 
giorno in meno 

  
Sforamento del 

termine 
contrattuale 

100 €/h 
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SISTEMA 

Standard n. 7 
Non corretto trattamento degli OdM

    

SAL 
Standard n. 8 

Penalità 
Mancato rispetto dei tempi di 
pianificazione (complessivo sia per nuovi 
allacciamenti sia per gli altri interventi).
Percentuale di OdM con mancato rispetto 
di uno dei cardini. 

Premialità 
Rispetto programmazione: percentuale 
delle perdite eseguite nel SAL di 
riferimento entro la data fissata.
Percentuale di OdM con rispetto di uno 
dei cardini. 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE LAVORI MANUTENZIONE 

ED ESTENSIONE RETI E IMPIANTI  
 

 

 

ALLEGATO 1.7 
REV 

23/01/2017 

Pagina 24 

di 25 

trattamento degli OdM Da applicare al singolo OdM 

Mancanza RA e/o 
Foto fasulle

Mancanza GPS e/o 
tracciature errate

  

rispetto dei tempi di 
pianificazione (complessivo sia per nuovi 
allacciamenti sia per gli altri interventi). 
Percentuale di OdM con mancato rispetto 

Da applicare all'intero SAL >25%

percentuale 
delle perdite eseguite nel SAL di 
riferimento entro la data fissata. 
Percentuale di OdM con rispetto di uno 

Da applicare all'intero SAL 

80% entro la data 
fissata

90% entro
fissata

99% entro la data 
fissata

 

Mancanza RA e/o 
Foto fasulle 

200 € 

Mancanza GPS e/o 
tracciature errate 

Sospensione contabilità 
fino a  presentazione 

georeferenziazione e/o 
giustificativi 

    

>25% 1% importo sal 

80% entro la data 
fissata 

MAGGIORAZIONE 0,5% sul 
consuntivo degli OdL 

conteggiati 

90% entro la data 
fissata 

MAGGIORAZIONE 1% sul 
consuntivo degli OdL 

conteggiati 

99% entro la data 
fissata 

MAGGIORAZIONE 2% sul 
consuntivo degli OdL 

conteggiati 
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RISPETTO 

PIANIFICAZIONE 

Standard n.  9 

Mancato rispetto dei tempi di intervento

    

TEMPO DI 

RIPRISTINO 

Standard n. 10 

Penalità 
Mancato rispetto dei tempi di esecuzione 
dei ripristini 
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Mancato rispetto dei tempi di intervento 
Da applicare al singolo OdM per ogni giorno 
di sforamento. Le frazioni di giorno sono 
arrotondate per eccesso. 

≤ 5 giorni

> 5 giorni

  

Mancato rispetto dei tempi di esecuzione 

Penalità 
Da applicare al singolo OdM per ogni giorno 
di sforamento. Le frazioni di giorno sono 
arrotondate per eccesso. 

Per ogni giorno

Incidenza annua 
fuori

>10%

 

 

25 

≤ 5 giorni 100 €/giorno 

> 5 giorni 200 €/giorno 

    

Per ogni giorno 5% valore OdM 

Incidenza annua 
fuori standard 

>10% 

Facoltà risoluzione 
contratto  

  

  


