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OGGETTO: Contratto Quadro n. 3900011435 per “Servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto 

CER 19.08.05 prodotto presso l’impianto I.T.L .San Donnino” – CIG: 85297826C7 – 

Tra Publiacqua S.p.A. e Maggi Mariano Servizi Ecologici S.r.l. - (il “Contratto”) 

  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che:  

 in data 23/03/2021, a seguito di procedura negoziata su sistema di qualificazione n. 2100002570 è 

stato sottoscritto tra Publiacqua S.p.A. e Maggi Mariano Servizi Ecologici S.r.l. il Contratto come 

meglio esplicitato in oggetto, per (i) un importo complessivo presunto pari ad Euro 600.000,00 oltre 

IVA di Legge, ed (ii) una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna del Servizio avvenuta il 

01/03/2021. 

 in data 28/10/2021 - con nota prot. societario n. 69385/21 di pari data – l’importo del Contratto è 

stato incrementato per un valore di Euro 300.000,00 oltre IVA di Legge e alla successiva data del 

31/01/2022 l’importo residuo è tale da non garantire l’affidamento di ulteriori Servizi fino alla 

scadenza naturale dello stesso (01/03/2022). 

Visto: 

 che le attività oggetto del Contratto sono da assimilarsi ad attività di pubblico interesse in quanto 

strumentali all’erogazione del servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad 

usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue di cui Publiacqua S.p.A. è Gestore e pertanto 

non possono essere sospese e/o abbandonate; 

 che a tal proposito - per la prosecuzione dei Servizi fino alla scadenza naturale del Contratto -, gli 

uffici tecnici aziendali hanno provveduto ad interpellare, in considerazione della precedente attività 

svolta, l’operatore economico in questione al fine di ottenere una propria migliore offerta - n. 29 del 

03/02/2022 - che, a seguito di negoziazione intercorsa risulta essere come segue: 

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO 

Codice CER: 19.08.05 

Descrizione: FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE 

Pericolosità: Nessuna 

Stato fisico: 3 Fangoso Palabile 

CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO 

TRASPORTO A RECUPERO R3: € 200,00/tonnellata 

TRASPORTO A SMALTIMENTO D13 – D15 € 240,00/tonnellata 

TRASPORTO A SMALTIMENTO D9 € 300,00/tonnellata variabile in base alle analisi 
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Considerato che: 

 in data 01/03/2022 Publiacqua S.p.A., con gara numero 2100002884, ha avviato il procedimento per la 

scelta del nuovo contraente per lo svolgimento dei Servizi di cui trattasi secondo la disciplina del D. 

Lgs. 50/2016; 

e,  

 nelle more de gli atti che definiscono la procedura di affidamento dello stesso, la struttura competente 

ha richiesto di incrementare il valore dell’importo del Contratto per ulteriori Euro 400.000,00 e di 

prorogarne la scadenza di 4 (quattro) mesi. 

Preso Atto che la suddetta procedura negoziata è andata deserta. 

Dato che persistono nei confronti della società Maggi Mariano Servizi Ecologici S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 

n.50/2016, i requisiti di carattere generale e speciale e delle condizioni di esecuzione che hanno 

consentito l’affidamento e la regolare esecuzione del Contratto. 

Conteggiata la tempistica per l’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per la 

selezione del fornitore cui affidare la gestione del Servizio (termini minimi di ricevimento delle offerte 

dalla pubblicazione del bando, scelta del fornitore e tempistica di affidamento e sottoscrizione del 

contratto); 

Preso atto, a tal proposito, della calendarizzazione della già programmata attività da parte del Servizio 

Acquisti e Appalti di elaborazione gli atti per procedere all’affidamento dei servizi di cui trattasi in 

evidenza pubblica secondo la disciplina del D. Lgs. 50/2016, che stante l’attuale tempistica, si prevede 

la pubblicazione del bando nel mese di aprile 2022. 

Visto l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 che consente una proroga del contratto “limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente”. 

Ritenuto pertanto di fissare che la durata del Contratto è strettamente correlata alla definizione delle 

procedure per l'individuazione di un nuovo contraente secondo la disciplina del D. Lgs. 50/2016. 

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”), 

DISPONE quanto segue 

1. Che la Premessa è parte integrante e sostanziale della presente nota per cui si intende integralmente 

trascritta e ne costituisce la motivazione. 

2. Di prorogare la scadenza del Contratto al 30/06/2022; 

3. Per le prestazioni effettuate dalla data del 4/02/2022 e fino alla scadenza sopra determinata 

(30/06/2022), Publiacqua S.p.A. riconoscerà i seguenti corrispettivi per il Servizio come da offerta 

dell’Appaltatore: 

TRASPORTO A RECUPERO R3: € 200,00/tonnellata 

TRASPORTO A SMALTIMENTO D13 – D15 € 240,00/tonnellata 

TRASPORTO A SMALTIMENTO D9 € 300,00/tonnellata variabile in base alle analisi 

4. L’importo del Contratto è incrementato per ulteriori Euro 400.000,00 (quattrocentomila). 

5. Il termine di proroga di cui al punto “2” è stato fissato dalla Stazione Appaltante in considerazione dei 
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tempi stimati di conclusione della procedura in evidenza pubblica secondo la disciplina del D. Lgs. 

50/2016, intendendosi nel senso più ampio del termine “conclusione” la effettiva consegna dei 

Servizio al nuovo soggetto affidatario del Servizio medesimo.  

6. Rimane impregiudicato che: (i) il Contratto si estinguerà al termine sopra indicato (30/06/2022) 

anche nel caso in cui l’importo complessivo del Contratto cosi come rideterminato per effetto 

dell’incremento di cui al precedente punto “4”, non sia stato raggiunto salvo il compimento da parte 

dell’Appaltatore di tutte le prestazioni e obbligazioni da rendere; e (ii) che al termine sopra indicato 

(30/06/2022) non deriva all’Appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento di un dato volume 

delle prestazioni contrattuali; (iii) qualora l’importo contrattuale sia esaurito prima del termine 

previsto il contratto si intenderà decaduto e privo di ogni effetto anche se non preceduto da disdetta 

salvo diverso accordo tra le Parti. 

7. Tutti gli importi sopra indicati sono intendersi oltre Iva di Legge. 

8. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al Contratto n. 3900011435. 

***** 

Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente controfirmato 

digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all’indirizzo 

appaltipubliacqua@legalmail.it ; in difetto di Vs accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della presente, la 

disposizione medesima decadrà e perderà automaticamente qualunque efficacia vincolante. 

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota è possibile contattare il Servizio 

Acquisti Appalti nella persona del Responsabile Dott. Alessio Di Giacomantonio (e-mail 

a.digiacomantonio@publiacqua.it). 

Distinti saluti. 

 Publiacqua S.p.A. 

 L’Amministratore Delegato 

 Ing. Paolo Saccani(*) 

                                                                                       ___________________________ 

 

Maggi Mariano Servizi Ecologici S.r.l. 

        (il rappresentante legale) 

 

 

____________________________ 

     (firma per accettazione)* 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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