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OGGETTO: PROROGA INIZIO EFFETTIVO DEL SERVIZIO

CONTRATTO QUADRO: 3900011076

CIG: Z0730C75E3
FORNITORE: RE-CIG SRL

Dato che:

Publiacqua prevede di posizionare le “smokers station” fornite dalla ditta Re-cig srl
all’interno di aree appositamente attrezzate;

L’attuale situazione pandemica, ed i conseguenti limiti agli spostamenti imposti, sta
causando forti rallentamenti nelle forniture delle componenti necessarie all’allestimento

delle aree fumatori;

Si ritiene necessario il completamento dell’allestimento dell’area fumatori prima
dell’installazione delle smokers point.

Si richiede di posticipare la data di inizio del servizio dal giorno 15/03/2021, ovvero dalla data di
stipula del contratto, al giorno 10/05/2021.

Firenze, 1i 11/03/2021
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