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TITOLO 1.
POTESTA’ REGOLAMENTARE DEFINIZ IONI E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art 1. Norme regolatrici

Le condizioni e le clausole generali previste nel presente documento sj applicano e disciplinano i contratti di

appalto lavori di Publiacqua spa il cui ambito operativo obbligatorio viene definito dall'art. 206 parte Ill D.Igs.

163/2006.

Le prescrizioni particolari relative i singoli contratti sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme

e disposizioni ad essi equiparati e nei contratti, | rapporti contrattuali tra Publiacqua spa e Appaltatore sono

regolati:

% dalle norme nazionali applicabili ai settori speciali;

dalle clausole contenute nella lettera di invito, nel bando di gara;

dalle clausole contrattuali;

dalle clausole di cui al presente Capitolato e nel Capitolato Speciale che costituiscono parte integrante

dei contratti;

*» dalle clausole contenute in successive condizioni generali, speciali e regolamenti Publiacqua spa:

< dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di Appalti Pubblici per quanto non diversamente
regolato dalle clausole sopra richiamate.

L'Appaltatore deve osservare sotto la propria esclusiva responsabilita tutte le disposizioni legislative, i

regolamenti, le norme, le prescrizioni delle autorita competenti in materia di progettazione dei lavori pubblici,

di accettazione delle opere, dei materiali di contratti di lavori, di sicurezza ed igiene del lavoro, le norme

fiscali e ogni altra norma che possa in qualche modo interessare I'appalto, anche eventualmente intervenute

in corso d'opera.

»
o

.
e
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I

Art 2. Definizioni

Nel presente capitolato, nel contratto e nei documenti ivi citati ed allegati, per brevita:

% la societa committente & definita Publiacqua spa;

“ Il soggetto designato da Publiacqua spa deputato a garantire il rispetto dei principi e delle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Igs 81/2008 e definito Responsabile dei lavori :

il soggetto nominato dal Publiacqua spa al controllo dell’esecuzione del contratto, cosi come definito
all'art. 10, comma 9 del Codice, ¢ definito Responsabile del Procedimento (RP)

*+ la persona fisica o societa o raggruppamento consorzio di imprese che si impegna alla realizzazione di
opere oggetto del contratto di appalto & definito Appaltatore;

% il soggetto nominato dal Responsabile del Procedimento per l'esecuzione dello stesso & definito
Direttore Lavori:

% il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto e al
coordinamento con Publiacqua spa & definito Responsabile dell’Appaltatore;

% i richiami al contratto si intendono estesi anche agli atti di gara, al capitolato speciale e ad ogni altro
documento nei medesimi richiamato.

Art 3. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento curera i rapporti con il Responsabile dell'Appaltatore.

Le fasi di esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita e vigilanza del
Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento provvede a creare |e condizioni affinché il processo realizzativo
dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita di
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Al Responsabile del Procedimento & demandato il controllo circa la conformita di tutti gli atti amministrativi,
contabili e tecnici alla normativa regolante il contratto ed alle consuetudini di Publiacqua spa.
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Nell’espletamento dei propri compiti il Responsabile del Procedimento non assume alcuna responsabilita né
verso ['Appaltatore né verso terzi in genere, per ogni evento dannoso che potesse verificarsi nel corso o
comunque in dipendenza della esecuzione del contratto.

Non rientrano nei compiti del Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti alla organizzazione
del lavoro, alla sorveglianza della mano d'opera, alla materiale esecuzione dell'opera. Tali incombenze
fanno capo e sono di esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore.

Art 4. Funzionie compiti del Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento fra I'altro:
< adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori sentito il Direttore dei Lavori:
svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali;
accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; trasmette agli
organi competenti della Stazione Appaltante sentito il Direttore dei Lavori, la proposta del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'Appaltatore o dei
subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
% assicura che ricorrano le condizioni previste per le varianti in corso d'opera;
*» irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle
indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori;
% propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
** Ppropone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione dei lavori.
Il Responsabile del Procedimento, qualora appositamente nominato, assume il ruolo di Responsabile dei
Lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, salvo che il
soggetto, che in Publiacqua spa sarebbe deputato a rappresentare il committente, intenda adempiere
direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.
Il Responsabile del Procedimento, nello svolgimento dell'incarico di Responsabile dei Lavori, salvo diversa
indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita di cui agli articali 90, 93, comma 2, 99,comma 1, e
101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
** richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per I'esecuzione dei
lavori e vigila sulla loro attivita;
** provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che
I'Appaltatore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

-,
L]

S
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progetto e del contratto. Al Direttore dei Lavori € demandato il controllo circa Ia conformita e regolarita dei
tempi, delle modalita di lavoro, dei programmi, degli atti amministrativi e contabii.

Il Direttore dei Lavori ha Ia responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio
di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi

disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2
febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 17
luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136.
Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed | compiti allo stesso espressamente demandati
nonché:
“ verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
% curare la costante verifica di validitd del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

Documento di propricta Publiacqua S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.
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% provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'Appaltatore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.

Qualora la natura dei lavori lo richieda I'attivita del Direttore dei Lavori potra essere coaudiuvata da assistenti
con funzioni di direttori operativi che collaborano con il Direttore dei Lavori al fine di verificare che lavorazioni
di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei Lavori.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei
lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore &
ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. Essi sono presenti durante il
periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei Lavori.
Per le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori si applica I'articolo 92, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per 'esecuzione dei lavori assicura altresi il rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del codice.
I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
comunicati all'Autorita da parte del Responsabile Esecutivo del Contratio.

Art 6. Rappresentanza dell’Appaltatore

Qualora I'Appaltatore non diriga personalmente la sua impresa e i lavori, dovra farsi rappresentare, con il
consenso di Publiacqua spa, da persona fornita dei requisiti tecnici e professionali necessari, conferendogli,
con apposito mandato, la piena facolta di eseguire i lavori a norma di contratto.

Il mandato dovra essere depositato presso Publiacqua spa.

Il rappresentante dell'Appaltatore avra la qualifica di Direttore Tecnico.

Il nominativo del Direttore Tecnico verra comunicato a Publiacqua spa contestualmente alla stipula del
contratto e comunque non oltre I'inizio dei lavori mediante comunicazione scritta.

La nomina dovra ottenere il visto di gradimento di Publiacqua spa.

Il' Direttore Tecnico dovrd coordinarsi con il Direttore dei Lavori e garantire, in nome e per conto
dell'Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.

Art 7. Comunicazioni

L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovra
essere specificata la qualifica e le generalita con apposita documentazione da allegare al contratto.

Le comunicazioni di Publiacqua spa, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono fatte
con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Appaltatore nel domicilio indicato in contratto, ovvero
mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'Appaltatore o ad altro suo incaricato che dovra
rilasciare regolare ricevuta.

Le comunicazioni a Publiacqua spa da parte dell’Appaltatore sono fatte a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna diretta al Responsabile di Contratto, o suo Delegato, che ne
attestera la ricezione. In deroga a quanto sopra potranno essere concordate, per scritto e debitamente
autorizzate dal Responsabile di Contratto, altre modalita di comunicazione pil consone alla tipologia
dell'appalto.

TITOLOII
CONTRATTO

Art 8. Indicazioni generali

I contratti sono stipulati per iscritto.

Le obbligazioni assunte in forma diversa non sono riferibili a Publiacqua spa e di esse risponde

personalmente il soggetto che le ha assunte.

L'Appaltatore ha I'obbligo:
% di presentare, entro il termine indicato da Publiacqua spa, la documentazione comprovante
l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli seguenti, il rispetto dei requisiti di
cui alle disposizioni antimafia, nonché la sussistenza dei requisiti dichiarati;

** di presentarsi per la formalizzazione del contratto entro il termine che sara indicato da Publiacqua
spa.

Documento di propricta Publiacqua S.p.A. che se ne riserva tutti § diritti.
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Art 9. Stipulazione e risoluzione per mancata sottoscrizione

La stipulazione del contratto di appalto dovra avvenire entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso
termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire o qualora l'istanza di verifica della documentazione richiesta
presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine. Potranno altresi concordarsi ipotesi di
differimento espressamente concordate con I'Appaltatore. Se la stipulazione del contratto non avviene nel
termine fissato, o il controllo non avviene nel termine previsto, I'Appaltatore pud, mediante atto notificato a
Publiacqua spa, chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non

spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e, se si € dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei

lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

Il contratto non pud comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non

consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

Il contratto & sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri

controlli previsti.

L'esecuzione del contratto pud avere inizio solo dopo che lo stesso & divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, Publiacqua spa ne chieda I'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal presente

Capitolato.

Il contratto & stipulato mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica o in altra forma in uso presso la

stazione appaltante.

Qualora |'Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione Publiacqua spa potra stabilire un
nuovo termine per consentire all’Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione.

Trascorso inutiimente anche tale ultimo termine, Publiacqua spa potra, oltre ad adottare eventuali sanzioni
agli effetti della iscrizione o dell'inserimento negli Albi fiduciari, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
incamerando la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 1382 c.c salvo il diritto al risarcimento dei maggiori

danni ivi compresi quelli derivanti dalla necessita di procedere all'affidamento ad altra impresa.

Art 10. Cauzioni

A garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell'eventuale danno causato dal mancato o inesatto
adempimento, I'Appaltatore & tenuto a prestare cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o
assicurativa. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale

di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, in originale o copia autenticata nelle
forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio di Publiacqua spa, dal
contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell'interesse pubblico,
Publiacqua spa si riserva la facolta di domandare allimpresa le necessarie integrazioni e/o modificazioni al

contenuto della polizza.

L'importo della garanzia & pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tantj punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento: ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento & di due punti

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. nonché

l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
allistituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo,

pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato all'atto del collaudo provvisorio e .

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e

l'acquisizione della cauzione.

Documento di proprietd Publiacqua S.p.A. che se ne riserva tutti 1 diritti.
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La garanzia copre:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse;

b) il rimborso delle somme pagate in pit dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liguidazione finale,

salva comunque la risarcibilita del maggior danno;

c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno

dell'appaltatore:

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunqgue presenti in cantiere.

La validita della cauzione deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
€ comunque oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori. L'appaltatore deve provvedere a trasmettere copia

della quietanza del rinnovo del premio ad ogni scadenza dello stesso.

Art 11. Cauzione a garanzia dei materialij

Quando per I'esecuzione del contratto & prevista |z consegna all’Appaltatore di benij o materiali di proprieta
di Publiacqua spa, al'Appaltatore potra essere richiesta cauzione pari al valore dei materiali e/o beni

consegnati nelle forme previste all'articolo precedente.

Art 12. Diritti sulla cauzione

La cauzione garantisce tutte |e obbligazioni derivanti dal contratto e dal risarcimento dei danni dipendenti da

inadempimento alle obbligazioni stesse.

Publiacqua spa potra valersi della cauzione anche per la restituzione delle somme che avesse pagato in pit
durante I'esecuzione dell'appalto rispetto alle risultanze del conto finale a saldo e di quanto altro dovuto

dallAppaltatore a qualsiasi titolo.

Publiacqua spa avra il diritto di avvalersi della cauzione anche per I'eventuale maggiore Spesa sostenuta per

il completamento del contratto di appalto da parte di terzi nel caso di risoluzione del contratto per fatto o

colpa dell’Appaltatore.

E facolta di Publiacqua spa disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa
dovuto dall'Appaltatore per inadempienze contrattuali sSénza necessita di previa diffida o procedimento
giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzionj previste nel presente capitolato, in altri documenti quivi

richiamati ovvero da disposizioni di legge.

Art 13. Spese contrattuali e oneri fiscali
Il contratto sara registrato solo in caso d'uso.

Salvo diversa previsione contrattuale, le spese contrattuali,con I'esclusione della sola IVA, ivi comprese
quelle di registrazione, nonché quelle relative a tutti gli atti che occorreranno dalla consegna dei lavori sino

all'approvazione del collaudo, sono totalmente a carico dell'Appaltatore,

TITOLO 1II.
CORRISPETTIVI CONTRATTUAL/

Art 14. Corrispettivi

| corrispettivi secondo quanto specificatamente indicato nei rispettivi Capitolati Speciali di Appalto potranno

essere definiti a corpo, a misura o a corpo e misura.

| prezzi in base ai quali, saranno liquidati i lavori nonche le somministrazioni ed i noleggi dei materiali, sono
quelli indicati nell'apposito Elenco Prezzi allegato al Capitolati Speciali di Appalto e posto a base di gara.

Essi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione dei lavori secondo e migliori
regole dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote per
Spese generali d'impresa ed utili, nonche di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed

all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi,

invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.
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Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio od usati per lavori in economia, dovranno
essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

Oltre alle forniture ed opere esplicitamente comprese nell'offerta, I'‘Appaltatore & tenuto a fornire tutte quelle
attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento di tutti i lavori rientranti nella filosofia dell'appalto ed
esplicitamente richieste dal Committente. L'Appaltatore & tenuto pure a fornire quelle maggiori attrezzature,
prestazioni ed opere che si rendessero necessarie per consegnare i lavori compiuti a regola d'arte, in
perfetto stato di funzionamento, rispondenti in pieno ai requisiti richiesti, comprese anche tutte le finiture
accessorie; e tutto cid senza aumento dei prezzi fissati in sede di aggiudicazione dell'appalto.

Non & ammesso di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali salva I'applicazione di quanto disposto
all'art. seguente.

Art 15. Revisione, adeguamento prezzi
Non saranno riconosciute revisioni di prezzo.

Art 16. Determinazione nuovi prezzi

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il
Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste, essi sono approvati dal Publiacqua spa su proposta del
Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, Publiacqua spa provvedera a
ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita. Qualora non debitamente iscritti a titolo di riserva negli atti contabili nei
modi previsti, | prezzi s'intenderanno definitivamente accettati.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore Lavori e specifico ordinativo, potra essere scelto il
sistema di esecuzione in economia.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi non autorizzera comungue I'Appaltatore a sospendere i lavori.

TITOLO IV.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO — PARTE GENERALE

CAPO I Disposizioni Preliminari
Art 17. Pubblicita
| diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle recinzioni, e di qualsiasi altro impianto provvisorio
insistente su aree di proprieta di Publiacqua spa o concesse all'Appaltatore per I'esecuzione dell'opera &
riservato a Publiacqua spa..

Art 18. Direzione lavori - Adempimenti preliminari

Il coordinamento, il controllo, la direzione tecnico-contabile dell’esecuzione dell’'opera e di ogni singola
lavorazione e affidato all'ufficio di direzione lavori costituito da un Direttore Lavori ed eventualmente, in
relazione alla entita dell'appalto, da uno o piti coadiutori tutti nominati da Publiacqua spa.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita di quanto stabilito dal contratto, sotto
la direzione tecnica del rappresentante dell'‘Appaltatore e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e
richiamate nel Piano di Sicurezza elaborato ed approvato da Publiacqua spa e dall'Appaltatore.

La responsabilita dell'esecuzione dei lavori compete all'Appaltatore, che se ne assume ogni conseguenza
sia civile che penale.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore deve comunicare a Publiacqua spa, il nominativo del proprio
incaricato, in possesso dei necessari requisiti, preposto alla Direzione Tecnica dei Lavori, come pure il
nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, dei responsabili di
cantiere e quanto altro specificato mantenendo continuamente aggiornata tale comunicazione.
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Art 19. Programma lavori e altre disposizioni

Dopo la stipula del contratto, la Direzione Lavori, alla presenza del Coordinatore per I'Esecuzione, convoca
I'Appaltatore per la verifica del rispetto di quanto previsto nel Piano di Sicurezza elaborato dal Coordinatore
per la Progettazione ed accettato dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara di appalto.
L'Appaltatore, ove lo ritenga necessario, redige e consegna al Coordinatore per la Esecuzione dei lavori le
eventuali proposte integrative al “piano di sicurezza e coordinamento” per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa appaltatrice.

Il Responsabile del Procedimento acquisisce I'attestazione del Direttore dei Lavori in merito:

a) alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali se pertinente:;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del
progetto;

c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed
a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione & rilasciata direttamente dal Responsabile del Procedimento nel caso in cui non sia stato
ancora nominato il Direttore dei Lavori.

Al fine di attestare I'adeguata percezione dell'appalto gia in sede di presentazione di offerta i concorrenti
dovranno presentare una dichiarazione attestante di avere, direttamente o con delega a personale
dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire i ribasso
offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi I'attestazione di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
atirezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Il Responsabile del Procedimento e I'Appaltatore concordemente danno atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Gli adempimenti necessari per I'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di
occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.

Lavori di manutenzione reti

L'affidamento dei lavori avverra attraverso la consegna di singoli ordinativi di lavoro sui quali verra stabilito il
tempo utile per la loro I'ultimazione.

Nel computo del termine degli ordinativi di lavoro non verra conteggiato il tempo occorrente per ottenere |l
rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti.

L ordinativo di lavoro viene rilasciato dal Direttore Lavori o sue facenti funzioni e firmato dall' Appaltatore per
accettazione

Il tempo utile per I'ultimazione dei lavori dei singoli ordinativi & altresi comprensivo dei tempi per la redazione
dei rilievi e tracciamenti.

In considerazione dell'inderogabile necessita di aggiornamento costante della situazione delle infrastrutture
di rete, sia di nuova posa che a seguito di interventi manutentivi, I'Appaltatore dovra, pena la non liquidabilita
di quanto riferibile all'ordinativo a cui si riferisce, provvedere sia nel caso di estensioni, sostituzioni o semplici
riparazioni, (e quindi per ogni ordinativo di lavoro) a consegnare a Publiacqua il rilievo cartografico delle
opere eseguite ed una esauriente documentazione fotografica. Tale prestazione in quanto onere
dell'appaltatore si intende compresa nei prezzi di elenco anche se non specificatamente indicata, pertanto
dello stesso ne dovra essere tenuto conto in sede di formulazione dell'offerta.

Per i lavori inerenti alla riparazione di guasti improvvisi, sia che si presentino nelle ore diurne che in quelle
notturne e/o festive, la comunicazione all'Appaltatore verra data verbalmente con l'obbligo, da parte
dell'Appaltatore, di provvedere immediatamente, nei termini e con le modalita stabilite nel presente
Capitolato d’Appalto, in qualsiasi momento ed in qualsiasi localita, alla collocazione dei richiesti segnali a
mezzo della squadra di pronto intervento e alla esecuzione dellintervento se ritenuto necessario da
Publiacqua. All'ordine verbale fara seguito quello scritto che dara atto di quanto disposto.
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Per ultimazione lavori suddetti si dovra considerare la data in cui la linea o la tubazione oggetto dei lavori
risultera completa in ogni sua parte ed idonea, pertanto, ad essere messa immediatamente in servizio.
Dovranno inoltre essere state ultimate tutte |e altre opere accessorie compreso il collaudo delle condotte e il
ripristino con binder delle sedi stradali e il ripristino con tappeto in conglomerato sui marciapiedi. Eventuali
ritardi nel recupero e nel trasporto al magazzino di Publiacqua spa dei tubi e degli altri materiali, non
comporteranno I'applicazione delle penalita previste nei commi precedenti, purché da tali ritardi non derivino
danni o aggravi di spese per Publiacqua e sempre che non superino i dieci giorni dal termine indicato

esecuzione del binder in strada e del tappeto sul marciapiede. Per termine di ultimazione degli

ordinativi di un intervento per riparazione perdite o manutenzione si intende riferito allo sviluppo lavori cosi

come indicato nel presente Capitolato.

Lavori di nuove opere

Nel caso di consegna parziale o differita I'Appaltatore deve consegnare a Publiacqua spa entro il termine

stabilito dal contratto o indicato da Publiacqua spa, il programma lavori riportante il piano dettagliato e

completo delle fasi esecutive delle lavorazioni.

Il programma lavori da sottoporre al benestare di Publiacqua spa dovra indicare, per le prestazioni che siano

oggetto della prestazioni del contratto, tra I'altro, i tempi necessari:

* agli adempimenti preliminari per la installazione e la funzionalita del cantiere;

* alla presentazione delle progettazioni eventualmente affidate all'Appaltatore e degli obblighi conseguenti
(es. progetto di cantierizzazione)

* alle procedure di esproprio e in genere a quelle alle quali sono subordinati l'occupazione degli immobili e
dei diritti reali da acquisire;

+ alle singole fasi di realizzazione dell'opera e ad ogni singola lavorazione:

+ all'approvvigionamento dei materiali.

Il programma deve tenere conto, nella previsione del termine di ultimazione definitivo e dei termini parziali

inerenti le singole lavorazioni, delle eventuali interferenze e della esistenza di altri cantieri o altri lavori.

Nel programma devono essere anche indicati gli eventuali oneri esecutivi di competenza di Publiacqua spa o

di altri soggetti.

Il Direttore Lavori potra richiedere le modifiche e perfezionamenti al programma che riterra opportuni per il

corretto e funzionale sviluppo del lavori.

Il programma dovra ottenere il benestare del Direttore Lavori e dovra esse aggiornato a cura e spese

dell'Appaltatore nel corso della esecuzione e presentato a Publiacqua spa quando se ne presenti la

necessita,

Il benestare al programma, rilasciato dal Direttore Lavori, non costituisce titolo per giustificare ritardi ne

determina la proroga dei tempi.

Art 20. Disposizioni e oneri dell’Appaltatore

Il Direttore Lavori con l'ausilio dei propri coadiutori, controlla la buona e puntuale esecuzione dell'opera,
provvede alla verifica dei materiali che saranno impiegati, agli accertamenti in corso di esecuzione, alla
misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, alla emissione delle situazioni di acconto e degli
stati di avanzamento lavori, alla emissione della situazione finale, provvede ad impartire tutte le disposizioni
e gli ordini che riterra necessari alla esecuzione corretta e regolare dell'opera.

Il Direttore Lavori e i propri coadiutori avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei
luoghi dove si svolgono i lavori.

Il Direttore Lavori trasmettera tutte le disposizioni e istruzioni di Publiacqua spa mediante comunicazioni
scritte da intendersi Ordini di Servizio.

Publiacqua spa avra la facolta di controliare e sorvegliare, esclusivamente nel proprio interesse, l'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a
questo affidate in appalto, fermo restando I'obbligo dell'Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al
controllo ed alla sorveglianza, sia al fine delle obbligazioni contrattuali verso Publiacqua spa, sia al fine di
evitare che possano verificarsi danni a persone o a cose di proprieta anche di terzi.

Pertanto fara esclusivamente ed interamente carico all'Appaltatore ogni e qualungque responsabilita in caso
di danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi in conseguenza di trascuratezza o cattiva
esecuzione dei lavori, dallinsufficienza numerica o dalla poco visibile ubicazione delle lampade di
segnalazione notturna e segnaletica stradale, dallo spegnimento delle lampade stesse, dalla mancata
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applicazione di una o piu prescrizioni indicate nel presente capitolato, successivamente a ciascuna singola
comunicazione fatta con le modalita previste.

Sara altresi a carico dell'appaltatore intraprendere tutte le procedure necessarie al fine di tutelare il cantiere
e I'ambiente circostante al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative vigenti inerenti Ia gestione
dei rifiuti, il controllo delle immissioni sonore e quant'altro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in
materia di tutela dell'ambiente.

In ogni caso, I'Appaltatore rilevera indenne Publiacqua spa, i funzionari ed i dipendenti dello stesso da
qualsiasi richiesta di risarcimento di danni e da ogni responsabilitd derivanti da una condotta non conforme
agli adempimenti di cui al presente articolo nonché da quelli previsti nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per qualsiasi intervento eseguito nell’'ambito del presente appalto, I'Appaltatore se ne assume la completa
responsabilitd civile e penale rilevando indenne Publiacqua spa ed i suoi rappresentanti per qualsiasi
richiesta di risarcimento danni e relative responsabilita.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite da Publiacqua spa nell'esercizio delle facolta previste dal
presente articolo, non lo impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potra avere
luogo solo a seguito di specifica accettazione.

La Direzione Lavori per ottenere il pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nel Piano di
Sicurezza relativo, viene affiancata dal Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione che avra i poteri
previsti dal D. Lgs. 81/08.

Art 21. Obblighi previdenziali e assistenziali dell’Appaltatore

L'Appaltatore garantisce I'adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, come imposti
dalla normativa vigente in materia di lavoro e assicurazioni sociali e ne assume a proprio carico tutti gli oneri.
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, [lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti.

L'Appaltatore ha I'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti
oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non
inferiori @ quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella
localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed
in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella localita, successivamente stipulato per la
categoria.

L'Appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Scopo delle suddette clausole & quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico
non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro.

L'Appaltatore ha I'obbligo dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle
casse Edili e gli Enti Scuola per I'addestramento professionale.

L'Appaltatore & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette da parte
degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto
Collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

I mancato versamento di contributi e quant'altro stabilito per tale fine, costituisce inadempienza contrattuale
soggetta alle sanzioni amministrative previste dal contratto stesso.

Cosi pure faranno carico all'Appaltatore tutte le spese inerenti I'assicurazione degli operai, assumendosi la
responsabilita intera di qualunque infortunio potesse capitare agli operai ed ai terzi in merito al lavoro
assunto, dichiarandosi inoltre responsabile di tutti i danni che eventualmente venissero arrecati da terzi alle
opere gia costruite ed ai materiali in provvista, fino a collaudo finale.

Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e
provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato I'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere.
L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'lspettorato del Lavoro, comunichera all'Appaltatore e, se del caso,
anche alllspettorato suddetto, linadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
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pagamenti da emettere, sui lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo
se i lavori sono ultimati. Le somme di cui Sopra saranno accantonate fino all'accertamento della gravita degli
inadempimenti rilevati .

Il pagamento all'‘Appaltatore delle somme accertate non sara effettuato fino a quando dall'lspettorato del
Lavoro o dagli enti preposti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti 'Appaltatore non pué opporre eccezione all'Azienda appaltante,
ne richiedere risarcimento di danni, né decorrenza di interessi sulle somme dovute.

Art 22, Mano d’opera

Per I'assunzione della mano d'opera necessaria alla esecuzione del contratto, I'Appaltatore deve osservare
le norme vigenti che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.

Qualora I'esecuzione dei lavori di cui al contratto preveda ['impiego di mano d'opera con specifiche
abilitazioni professionali, I'Appaltatore & tenuto ad esibire, su richiesta di Publiacqua spa, i relativi certificati.
Su richiesta di Publiacqua spa, I'Appaltatore dovra esibire i libri paga e assicurativi sui quali sono riportate le
certificazioni relative alle avvenute corresponsioni di paghe, indennita e contributi.

Publiacqua spa si riserva la facolta di procedere a tutti gli accertamenti che riterra opportuni sia direttamente
che tramite gli Ispettorati del Lavoro o gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per
accertare che ['Appaltatore abbia osservato le prescrizioni in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica, di igiene sul lavoro nonché quanto previsto dall'articolo che precede.

Art 23. Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in dipendenza della
esecuzione del contratto o che gli vengano messe a disposizione da Publiacqua spa. L'obbligo di segretezza
sara vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.
L'Appaltatore & responsabile nei confronti di Publiacqua spa anche per la osservanza dell'obbligo di
riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori.

Art 24. Rinvenimento di tesori o cose di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico
Qualora I'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto rinvenga tesori o cose di interesse storico,
grtistico, scientifico o archeologico, deve darne immediata comunicazione al Direttore Lavori senza demoilirli,
alterarli, rimuoverli salva espressa autorizzazione del Direttore Lavori.

Publiacqua spa salvi i diritti che spettano allo Stato si riserva la proprieta dei tesori o delle cose di interesse
storico, artistico, scientifico o archeologico che si rinvengano nelle aree comungue occupate per
I'esecuzione dei lavori.

E' pure tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

L'Appaltatore deve consegnare i reperti a Publiacqua spa e sara rimborsato delle spese particolari
eventualmente sostenute al fine di assicurarne il recupero e la conservazione.

Publiacqua spa ha comunque la facolta, senza che I'Appaltatore possa proporre opposizione, di far eseguire
le operazione di recupero da altra impresa.

In caso contrario I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire tutte le operazioni e/o lavorazioni ordinate e
necessarie per il recupero diligente del tesoro o delle cose di interesse storico, artistico, scientifico o
archeologico.

I detti lavori e interventi saranno compensati con i prezzi contrattuali.

CAPO 1. Consegna Lavori

Art 25. Giorno e termine per la consegna e processo verbale

Il Direttore Lavori, per conto di Publiacqua spa, invita |'Appaltatore entro il termine massimo di 90 giorni dalla
stipula del contratto, con comunicazione scritta, a ricevere la consegna dei lavori fissando il giorno, l'ora e il
luogo.

L'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna e dovra mettere a disposizione della
direzione lavori i mezzi e gli operai eventualmente occorrenti per il tracciamento delle opere da eseguirsi
secondo i piani, le planimetrie, i profili e i disegni di progetto.
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Della consegna si redige, in contraddittorio con I'Appaltatore, apposito processo verbale. Nel detto verbale

sara stabilita la data dalla quale decorrera il tempo utile per il compimento dell'opera.

Nel caso in cui I'Appaltatore non si presenti il giorno fissato per la consegna o si rifiuti di riceverla o dj
sottoscrivere il verbale, gli verra assegnato un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale Publiacqua

Spa avra la facolta di risolvere il contratto o di procede all’esecuzione in danno.

Nel caso di risoluzione del contratto Publiacqua spa procedera ad incamerare la cauzione di esatta
esecuzione ai sensi dell'art. 1382 c.c., fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Qualora la consegna avvenga fuori termine per fatto imputabile a Publiacqua spa, I'Appaltatore potra
soltanto richiedere di recedere dal contratto senza alcun risarcimento per ulteriori danni o compensi per

mancato utile.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei
lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali documentate, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura

comunque non superiore allo 0.20% calcolato sull'importo netto dell'appalto.

Nel caso di appalto di integrato, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo
nellimporto quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprieta

del progetto & acquisita in capo alla stazione appaltante.

L'accoglimento dell'istanza di recesso attribuisce all'Appaltatore il diritto alla restituzione della cauzione.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, & inoltrata a pena di decadenza
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
QOve l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto
al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sullimporto corrispondente
alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo,

calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Nel caso di contratti aperti la produzione media giornaliera sara calcolata convenzionalmente in modo

proporzionale alla durata stabilita dal contratto.

In tali casi la richiesta di pagamento degli importi spettanti & formulata a pena di decadenza mediante riserva
da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di

contabilita con le modalita di seguito indicate.

In considerazione della particolare natura dell'appalto, ogni singolo lavoro potra essere oggetto di specifica

consegna, che avverra con ordini scritti o verbali come definito al precedente art.20.
Detti ordini scritti o verbali integrano ad ogni effetto il verbale di consegna lavori.

Art 26. Consegna parziale

Qualora la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, o in caso di urgenza, la consegna dei
lavori potra eseguirsi in piti volte con successivi verbali di consegna parziale. L'esecutore, in tale ipotesi
iniziera i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella

dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, esecutore &
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora

permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina prevista per le sospensioni.

Art 27. Istruzioni e ordini di servizio

Fara carico all'Appaltatore I'onere di provvedere ad installare, su tutti i cantieri che gli verranno consegnati,
apposita cartello lavori, collocato in sito ben visibile e appositamente indicato dal Direttore Lavori e suo

assistente incaricato..

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei Lavori avra la facolta di provvedere affinché

vengano installate un numero di cartelli dei lavori adeguato alla estensione del cantiere.

Tanto il cartello dei lavori quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dei lavori dovra recare impresse a colori indelebili le
diciture di seguito riportate, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in

relazione alla peculiarita delle singole opere.

In fondo al cartello dei lavori dovra essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le

comunicazioni al pubblico in merito al'andamento dei lavori.

Documento di propricta Publiacqua S.p.A. che se ne riserva tutti § diritti.



Entrata in

MODULO 194710 vigore

/110 30/11/2009
i CAPITOLATO GENERALE LAVORI Rev. |Pagina16
PUhllacqua % di 31

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori,
con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i nuovi
tempi di completamento dell'opera.
Tale cartello dei lavori, da concordare con il Direttore Lavori, dovra riportare:

1) Azienda appaltante.

2) Ufficio competente (telefono)

3) Titolo generale dell'opera

4) Estremi della Legge o del Piano (se del caso)

3) Concessionario dell'opera (se del caso)

6) Nominativi del Coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione delle opere

7) Nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se previsto)

8) Impresa esecutrice (compreso indirizzo e numero telefonico)

9) Data di inizio dei lavori

10) Data di ultimazione dei lavori

11) Responsabile del Procedimento, Direttore Lavori e Responsabile di cantiere

12) Nominativo dell'eventuale impresa subappaltatrice

13) L'importo e 'indicazione del contratto, la data di notifica preliminare

14) Atto Amministrativo autorizzativo (se del caso)
Per i lavori la cui esecuzione non & programmata, ovvero che riguardano le deformazioni dei piani viabili
dovute ad assestamento dei materiali impiegati per la chiusura degli scavi oppure ad altro motivo sempre
connesso a interventi dell'lmpresa, gli oneri e gli obblighi inerenti limpiego della segnaletica stradale innanzi
descritta, posta in loco prima della esecuzione dei lavori di riparazione a titolo di segnalazione di “"potenziale
pericolo", decorrono dal giorno della comunicazione verbale o scritta data all'Appaltatore.
L'Appaltatore nell'eseguire il contratto deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni che gli verranno
fornite dal Direttore Lavori.
Gli ordini di servizio avranno forma scritta e saranno comunicati all'Appaltatore che dovra rilasciare
quietanza della ricezione.

Art 28. Cantieri, personale ammesso

L'Appaltatore dovra procurarsi, a propria cura e spese, la disponibilita di altre aree che gli fossero necessarie
per il cantiere.

L'Appaltatore assume totale responsabilita per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di proprieta o
messi a disposizione da Publiacqua spa, insistenti su aree di cantiere o interessate dai lavori o comunque
utilizzate in dipendenza del contratto anche qualora siano state messe a disposizione dell'Appaltatore da
Publiacqua spa

Gli oneri di cantiere sono compresi e compensati con il corrispettivo di contratto. L'Appaltatore mantiene la
disciplina nei cantieri e assume I'obbligo di rispettare e far rispettare dai suoi incaricati e operai le leggi e
regolamenti vigenti.

L'Appaltatore deve assumere come suoi incaricati e capi cantiere soltanto personale in possesso dei
requisiti necessari alla conduzione regolare del cantiere, alla corretta esecuzione e misurazione dei lavori.

Il Direttore Lavori ha il diritto di pretendere il cambiamento degli incaricati, dei capi cantiere, degli operai
dell'Appaltatore, per grave negligenza o incapacita.

L'Appaltatore dovra inoltre trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell' inizio dei lavori, una lista
completa del personale che opera sul cantiere, sia esso dipendente diretto delllmpresa aggiudicataria,
dipendente da Impresa sub-appaltatrice od operatore di mezzi noleggiati a caldo, se ed in quanto
preventivamente autorizzati; tale lista dovra essere continuamente aggiornata ed integrata in modo da
rispettare fedelmente la presenza del personale operante sul cantiere.

Al tal proposito tutti i dipendenti e collaboratori o comunque qualsiasi addetto ammesso in cantiere, dovra
essere munito di apposito tesserino di riconoscimento

Ogni qual volta il Direttore Lavori/suo assistente, oppure lo stesso Coordinatore per la sicurezza
dell'esecuzione, verificano la presenza sul cantiere di personale estraneo alla lista presentata, ordinano
limmediato allontanamento di detto personale e, qualora incontrino resistenza all'allontanamento,
dispongono la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza unicamente di personale
autorizzato, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso per I'eventuale fermo del cantiere.
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Il ripetersi dei fatti di cui sopra potra essere motivo di risoluzione contrattuale per grave inadempienza da

parte dell'Appaltatore.

Art 29. Disegni e documentazione tecnica

Qualora I'opera sia eseguita in tutto in parte su progetto di Publiacqua spa, I'Appaltatore deve verificare e
segnalare, entro e non oltre 20 giorni dalla consegna del progetto, gli eventuali difetti riscontrati. Trascorso
tale termine nessun difetto o discordanza con prescrizioni tecniche e di qualsiasi altro genere, potra essere

invocato dall’Appaltatore a giustificazione di propri ritardi o inadempienze o vizi nell'esecuzione.

L'Appaltatore & comunque tenuto a segnalare a Publiacqua spa, i vizi in qualsiasi momento dell'esecuzione
riscontrati, e a porvi rimedio a propria cura e spese secondo le istruzioni impartite da Publiacqua spa, salvo

successivo concordamento di rifusione di eventuali maggiori sostenuti.

L'Appaltatore si impegna a utilizzare i progetti, i disegni e la documentazione fornita da Publiacqua spa

esclusivamente per esecuzione dei contratti con la stessa stipulati ed a non farne pubblicazione.

L'Appaltatore si impegna altresi a produrre gli elaborati grafici di quanto eseguito secondo modalita e

prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art 30. Scavi e demolizioni

Qualora si debba procedere ad interventi di scavo o demolizioni, trivellazioni, formazione di paratie o di pali e
operazioni simili, I'Appaltatore & tenuto a provvedere all'accertamento della esistenza di cavi elettrici,
telefonici, di segnalamento e similari, di condotte idriche, di gas e di fluidi in genere, adottando modalita
operative tali da non arrecare alcun pregiudizio e da garantire comunque la loro funzionalitd senza

interruzioni.

L'accertamento della esistenza e il mantenimento della funzionalita e continuita di detti cavi e condutture

sono compresi e compensati nel prezzo di appalto.

Art 31. Materiali

| materiali impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto devono essere della migliore qualita e
immuni da ogni difetto, idonei all'utilizzo e alla finalita delle lavorazioni, conformi e corrispondenti alle
caratteristiche e condizioni previste dal contratto, dal bando e dalla lettera di invito, alle prescrizioni tecniche

e legislative vigenti.

L'Appaltatore & tenuto ad effettuare nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni tutti i controlli e tutte le
prove necessarie al fine dell'ottemperanza al presente articolo anche qualora non siano espressamente
previsti o richiesti nel contratto e presentare a Publiacqua spa a richiesta di questa la relativa

documentazione di conformita.

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione da parte del Direttore Lavori il quale ha
diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per l'uso cui sono destinati. L'accettazione non & definitiva e non

pregiudica, comunque, i diritti di Publiacqua spa, neé le risultanze in sede di collaudo.

Sono pur sempre dovute anche in riferimento ai materiali accettati, le garanzie di contratto e di legge per

difformita, vizi e difetti.

Il Direttore dei Lavori potra sottoporre il materiale ad ogni prova ritenesse necessaria per saggiarne la qualita

e resistenza a spese dell'Appaltatore.

Qualora il capitolato speciale, il contratto, il bando o altro documento contrattuale preveda la provenienza dei
materiali e si renda poi necessario, per qualsiasi motivo, approvvigionarsi altrove, I'Appaltatore non potra

rifiutarsi al cambiamento che sara disposto per iscritto dal direttore lavori.

L'Appaltatore che impieghi materiali per quantita o qualitd eccedente o superiore a quelle prescritte e
previste nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun compenso maggiore qualunque sia il vantaggio di

Publiacqua spa o il miglioramento dell'opera.

I lavori saranno, pertanto, contabilizzati secondo la quantita, la qualité e le modalita di lavorazione prescritte.
E ci6 anche qualora I'uso di maggiore o migliore materiale sia avvenuto senza opposizione ovvero con

I'acquiescenza di Publiacqua spa.

Nel caso in cui venga riscontrata una riduzione dei materiali per quantita o qualita rispetto a quella prescritta
e che non comporti la completa inidoneita all'uso cui sono destinati, e Publiacqua spa accetti comunque |
lavori, si procedera ad una riduzione del prezzo contrattuale proporzionale al minor valore dei materiali e

delle opere.

Non sara dovuto nessun compenso per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore Lavori.
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Art 32, Rifiuto dei materiali difettosi

I materiali giudicati non adatti dal Direttore Lavori si considerano come non presentati e ['Appaltatore &
tenuto a sostituirli, a sua cura e Spese, senza alcun pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per il
mancato rispetto dei termini contrattuali.

L'Appaltatore ha I'obbligo di allontanare immediatamente dal cantiere i materiali non adatti e come tali non
accettati.

Nel caso I'Appaltatore non provveda sollecitamente gli saranno fissati dei termini perentori entro cui
provvedere. Trascorso infruttuosamente tale termine, Publiacqua spa procedera d'ufficio, a spese
dell'Appaltatore, senza alcuna responsabilita per i danni che tale operazione potra arrecare all'Appaltatore.

CAPO il Esecuzione in senso stretto

Art 33. Sospensione e ripresa dei lavori
Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori
procedano utiimente a regola d’arte il Direttore Lavori pud ordinarne |a Sospensione indicando la ragione e

di Publiacqua spa per un periodo non superiore, nel complesso, a un quarto della durata complessiva del
contratto..

Tali sospensioni, quale che ne sia la causa, non determinano alcun diritto per I'Appaltatore a compens;i
indennizzi o altro.

Qualora la sospensione o le sospensioni assieme sommate, con esclusione di quelle ordinate e disposte per
le circostanze di cui al comma 1, superino un quarto della durata complessiva del contratto, I'’Appaltatore
potra chiedere lo scioglimento del contratto senza alcuna indennita e/o risarcimento danni.

Qualora Publiacqua Spa si opponga allo scioglimento I'Appaltatore sara tenuto a proseguire i lavori e avra
diritto alla rifusione degli oneri derivanti dal maggiore prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti calcolato dal giorno di notifica dell'istanza.

In ogni caso, e salvo che Ia sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non
é calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori,

L'Appaltatore per nessun motivo puo, di propria iniziativa, sospendere o ritardare i lavori.

Il presente articolo non si applica ai contratti aperti di manutenzione in quanto incompatibile con la natura
degli stessi.

Art 34. Disciplina della sospensione dei lavori e ripresa degli stessi

Il Direttore dei Lavori, con lintervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori. Il verbale € inoltrato al
Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d
della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non
Superiori @ novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e Ia consistenza della mano d'opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
facilitare la ripresa dej lavori.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi
e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'Appaltatore & tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili
in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
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Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori: qualora I'Appaltatore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede alla presenza di due testimoni.

Art 35. Rifusione degli oneri derivanti dal maggiore prolungamento contrattuale

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da maggiore prolungamento contrattuale
riconosciuto nel caso di sospensione superiore al quarto della durata del contratto sara quantificato secondo
i seguenti criteri:

a) Spese generali (determinate secondo quanto stabilite all'art. 25 D.M 145/2000 e s.m.i);

b) Lesione dell'utile (riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura
pari agli interessi di cui al successive articolo 52 rapportata alla durata dell'illegittima protrazione temporale)
c) mancato ammortamento e retribuzioni inutimente corrisposte (riferiti rispettivamente ai macchinari
esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori);

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo
se documentate e strettamente connesse all'illegittima protrazione temporale.

Art 36. Varianti

All'Appaltatore & fatto divieto di apportare qualsiasi modifica o variante senza ordine scritto del Direttore
Lavori. Il Direttore Lavori potra in qualsiasi momento ordinare la demolizione, a spese dell'Appaltatore, di
quei lavori eseguiti dall'Appaltatore contravvenendo a tale prescrizione.

Nel caso in cui Publiacqua spa intenda conservare le opere arbitrariamente eseguite dall’Appaltatore in
variante alle previsioni contrattuali ne corrispondera all'Appaltatore medesimo I'importo in base ai prezzi di
contratto.

In caso di valore inferiore dellopera o dei lavori dipendenti dall'esecuzione di varianti non autorizzate
Publiacqua spa ne terra conto in sede di misurazione, di applicazione e di corresponsione dei corrispettivi.
Qualora, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto,
il Direttore dei Lavori, sentiti il Responsabile del Procedimento ed il progettista, promuove la redazione di
una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune da Publiacqua spa e che il
direttore lavori gli ordina purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo contrattuale, la perizia di variante o
suppletiva &€ accompagnata da un atto di sottomissione che I'Appaltatore & tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia & accompagnata da un atto
aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono
riportate le condizioni alle quali & condizionata tale accettazione.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione
di nuovi prezzi.

L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso
d'opera & demandato all'esclusivo apprezzamento del Responsabile del Procedimento che vi provvede con
apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

Le perizie di variante, corredate dej pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dalla stazione
appaltante.

I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei
danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi responsabili
delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza
averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni.

Se la variante supera il limite del quinte il Responsabile del Procedimento ne da comunicazione
allAppaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende
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accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora I'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si
intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario. Se Publiacqua spa non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, I''mporto dell'appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché delllammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’Appaltatore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice.

Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'Appaltatore, e la variante derivi da errori
0 omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli
ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Art 37. Diminuzione lavori e varianti migliorative proposte dall’Appaltatore

L'Appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative
di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneita delle proposte & dimostrata attraverso specifiche
tecniche di valutazione, quali ad esempio I'analisi del valore.

La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione
economica, & presentata al Direttore dei Lavori che entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del
Procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta
giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo
procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi come stabilito nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in
parti uguali tra la stazione appaltante e I'Appaltatore.

Art 38. Aumenti o diminuzioni

Publiacqua spa si riserva la facolta di apportare nel corso dell'esecuzione del contratto le modifiche e le
varianti ritenute necessarie in relazione alle proprie esigenze organizzative, di ridurre o eliminare talune
prestazioni, in qualsiasi momento purché non venga mutato sostanzialmente l'oggetto del contratto e
qualora lo stesso risulti non superiore o inferiore al 20% dell'appalto.

Le modifiche o varianti verranno comunicate all'Appaltatore, mediante ordine di servizio.

I materiali e le provviste gia esistenti a pié d'opera o in cantiere e accettati che, in dipendenza delle
variazioni richieste da Publiacqua spa, risultassero inutili non reimpiegabili in altre opere di cui al contratto
di appalto, verranno rilevati da Publiacqua spa agli stessi prezzi di contratto.

Nei contratti cd. “aperti” il Responsabile del Procedimento non potra autorizzare un incremento dj spesa per
ogni singolo contratto eccedente I''mporto massimo di Euro 200.000,00.

Art 39. Custodia.

Qualora per I'esecuzione della propria prestazione all'Appaltatore vengano consegnati beni di proprieta o in
uso di Publiacqua spa questi ne risponde in qualita di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna.

E in facolta di Publiacqua spa di procedere in qualsiasi tempo al riscontro della consistenza dei beni
consegnati.

In caso di danni o smarrimento anche se dipendenti da cause di forza maggiore, I'Appaltatore deve
reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico.

L'Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza. Publiacqua spa non & in
aleun modo custode o depositaria dei beni di proprieta o in uso all’Appaitatore che questi introduca nei locali
di Publiacqua spa medesima per I'esecuzione del contratto. La custodia e conservazione di tali beni sono a
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suo esclusivo carico senza alcuna responsabilita per Publiacqua spa per mancanze, danni o distruzioni
dovute a qualsiasi causa.

L'appaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e
I'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato, che deve essere emesso
non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le
maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., I'appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali
ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché
corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pill tempestivo ed in ogni caso, sotto pena
d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando I'obbligo di manutenzione a carico dell'appaltatore, I'obbligo di custodia non sussiste se
dopo I'ultimazione I'opera & presa in consegna da Publiacqua, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi,
I'obbligo di custodia & a carico di Publiacqua.

Art 40. Termine di ultimazione

Nel contratto o nel capitolato speciale & previsto il termine di ultimazione dell'opera,termine contrattuale ele
penali alle quali I'Appaltatore sara soggetto - fatte salve ulteriori conseguenze di legge e risarcimento dei
danni patiti da Publiacqua spa - in caso di ritardo.

L'Appaltatore dovra ultimare i lavori entro il termine stabilito nel contratto o nel capitolato speciale o definiti
sia per i contratti ‘aperti’ di manutenzione che quelli per opere nuove e comunque cosi come definiti ne
processo verbale di consegna (vedi art. 26)

Il termine & a corso naturale e continuo, da esso non devono pertanto essere sottratti né i giorni festivi ne
quelli di sciopero, né altri che siano stati sfavorevoli all'esecuzione.

Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento
stagionale. Conseguentemente un andamento stagionale sfavorevole pitt 0 meno lungo dovuto a cause
normali non sara suscettibile di recupero.

Parimenti I'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole piti breve del consueto non produrra
abbreviazioni del tempo contrattuale.

Al termine dei lavori deve essere redatto dal Direttore dei Lavori processo verbale di ultimazione e firmato
anche dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

Art 41. Proroghe

L'Appaltatore, qualora si verifichino cause di forza maggiore, puo richiedere a Publiacqua spa la proroga del
termine di ultimazione.

La proroga puo essere richiesta soltanto prima della scadenza naturale del contratto.

| fatti dipendenti da Publiacqua spa che provochino ritardi nella esecuzione costituiscono legittimo motivo di
proroga. L'Appaltatore deve comunque richiedere |a proroga a Publiacqua spa comunicando alla stessa la
sussistenza dei fatti impeditivi.

Art 42. Custodia delle opere eseguite in attesa di collaudo

Dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata e qualora tale onere risulti previsto nelle clausole
contrattuali, decorrera il periodo di manutenzione e custodia dell'opera a carico dell'Appaltatore. Durante tale
periodo I'Appaltatore & tenuto mantenere I'opera effettuando tutte le operazioni e i lavori, anche straordinari,
necessari alla conservazione e indispensabili per consegnare l'opera a Publiacqua spa in perfetto stato di
conservazione e funzionalita.

Ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per la custodia & compensato con il prezzo di
contratto e non da diritto all'Appaltatore all'ottenimento di maggiori e diversi compensi. Salvo diversa
prescrizione contrattuale, I'obbligo di manutenzione e custodia dura sino alla approvazione del collaudo e
alla presa in consegna dell'opera da parte di Publiacqua spa.

Art 43, Controlli e vigilanza
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Publiacqua spa a sua discrezione potra, nel corso della esecuzione del contratto-

* eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare Ia regolarita di esecuzione e |la
conformita alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;

* eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualita e quantita dei materiali impiegati:

* esaminare |'andamento dei lavori al fine dj controllare il rispetto dei tempi previsti in contratto:

* eseguire controlli e verifiche al fine dell'accertamento della regolarita delle lavorazioni.

L'Appaltatore dovra collaborare con Publiacqua spa al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.

Publiacqua spa a mezzo dei propri incaricati redigera appositi verbali di accertamento nei quali saranno

indicati eventuali vizi, irregolarita o difformita rilevate e I'Appaltatore sarad tenuto a provvedere

immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con I'Appaltatore che potra controfirmare il verbale

apponendo eventuali osservazioni.

Le verifiche e i controlli sono effettuati nell’esclusivo interesse di Publiacqua spa, pertanto non esimono

I'Appaltatore da responsabilita successivamente rilevate, anche risultanti in sede di collaudo.

verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell'espletamento
e in dipendenza dell'esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno.

L'Appaltatore risponde ed & responsabile per ogni danno arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose
Publiacqua spa, a propri dipendenti, ausiliari, subappaltatori, coadiutori e consulenti, per fatto proprio, dei
propri dipendenti ausiliari, coadiutori o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell'esecuzione del
contratto e si impegna a tenere indenne Publiacqua spa da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo
venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sard unicamente a carico dell'Appaltatore
medesimo il completo risarcimento.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti & a totale carico dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

A garanzia pertanto degli obblighi di cui al presente articolo I'Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei
sinistri entro la definizione delle operazioni di collaudo senza il perfezionamento dei quali non si provvedera
allo svincolo della polizza prestata a garanzia.

Art 45, Danni cagionati da Forza Maggiore

L'Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore
e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore |'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non pud sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento redigendo
processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, :

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto 'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art 46. Contestazione fra stazione appaltante e Appaltatore
Il Direttore dei Lavori o I’Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull’'esecuzione dej lavori; il Responsabile del Procedimento
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convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro I'esame della
questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento & comunicata
all'Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita
in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'Appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al
Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, o il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Art 47. Cessione di contratto

Sara ammessa la cessione del contratto in caso di cessione, affitto d’azienda o un ramo d'azienda, ovvero
trasformazione, fusione o scissione della societa. In tali ipotesi il cessionario, I'affittuario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sara ammesso all'aggiudicazione o alla
stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei
requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati anche in ragione della cessione, della
locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

CAPO IV. Subappalto

Art 48. Subappalto

E fatto divieto all'Appaltatore subappaltare le opere oggetto dell'appalto senza formale autorizzazione scritta
di Publiacqua spa.

Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d'invito, la stazione appaltante autorizzera il sub appalto,
esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
L'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere
in cottimo:

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all' articolo 38 D.Lgs 163/2006;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'affidatario deve praticare, per Ie prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte e imprese
subappaltatrici nonché quanto previsto all'art 118 D.Lgs 163/20086.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni: &,
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
del piano di cui al successivo comma.
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| piani di sicurezza di cui all' articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve

consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro =]
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. Il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il
fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

TITOLO V.
CONTABILITA

Art 49. Misurazione dei lavori

La tenuta dei libretti delle misure & affidata al Direttore dei Lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da Iui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. L'Appaltatore & invitato dal Direttore Lavori
al rilevamento delle misure in contraddittorio dei lavori eseguiti. Il Direttore dei Lavori deve verificare i lavori,
e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'Appaltatore o dal tecnico incaricato dall'appaltatore che ha assistito al
rlevamento delle misure. Non saranno certificabili sui libretti di misura le lavorazioni/ordinativi che
risulteranno incompleti secondo le prescrizione del Capitolato Speciale di Appalto.

Allo scopo I'Appaltatore mettera a disposizione di Publiacqua un suo tecnico contabile per la verifica della
contabilita in contraddittorio.

Il costo di tale tecnico risulta gia compreso nei prezzi dell'appalto.

Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore
dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti. | disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali
disegni, devono essere firmati dall'Appaltatore o dal tecnico incaricato dall'Appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la
data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte.

Art 50. Contabilita

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici.

Su stampati informatici, verranno emessi il Libretto di Misura, il Registro di Contabilita, le Liste in Economia,
il Sommario del Registro di Contabilita, lo Stato di Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento.
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Le osservazioni e le eventuali riserve dell'Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere presentate
per iscritto e trascritte nel registro di contabilita pena la decadenza, nei termini di cui al successivo articolo.
L'Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sara tuttavia tenuto
ad uniformarsi sempre alle disposizioni di Publiacqua senza sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere
appaltate.

Nel Capitolato Speciale di Appalto verra indicata la tempistica secondo la quale verra redatto o stato di
avanzamento lavori.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I'affidatario e, suo
tramite, i subappaltatori dovranno presentare copia della richiesta di documento unico di regolarita
contributiva (con l'indicazione del CIP di riferimento), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti,

L'appaltatore dovra altresi trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore
0 cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate in relazione al periodo di competenza del
sal oggetto di pagamento. Nel caso in cui nel periodo suddetto non siano state effettuate lavorazioni da parte
del subappaltatore, in luogo delle fatture quietanziate, dovra essere prodotta idonea dichiarazione attestante
I'esecuzione diretta dei lavori. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari.

Il conto finale dei lavori verra compilato entro 90 (novanta) giorni a datare dalla completa e regolare
ultimazione di tutti i lavori consegnati nell'ambito del presente contratto di appalto, accertata mediante il
prescritto certificato di cui al successivo titolo VI.

Art 51. Contabilita dei lavori in economia

L'annotazione dei lavori in economia & effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato
mediante compilazione di apposite liste secondo quanto eventualmente previsto dal Capitolato Speciale. Ai
fini del riconoscimento dovranno essere indicati dettagliatamente e con indicazioni specifiche singole
somministrazioni, noli e manod'opera impiegata.

Art 52. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilita

Il registro di contabilita & firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui I'Appaltatore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giomni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se I'Appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, esplicare le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni softoponendole
alla validazione del Responsabile del Procedimento.

Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni € non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, I'amministrazione dovesse essere tenuta a
sborsare.

Nel caso in cui I'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dei Lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantitd dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dellimmediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.

Art 53. Presentazione fatture - Modalita e termini di pagamento
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a
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misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta

dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti colle
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ttivi, delle leggi e dei

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base
dei documenti contabili indicanti Ia quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il

termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante dispone comunque il

pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Le fatture dovranno pervenire all'Ufficio Amministrativo di Publiacqua S.p.A - Via Villamagna 90/C - 50126
Firenze e dovranno contenere il numero del presente contratto e dell'estratto conto autorizzativo.

| pagamenti avverranno a 60 giorni data fattura.

Il termine per il pagamento previsto dal contratto, decorre dalla data di ricezione della fattura. Con

I'emissione del mandato di pagamento lo stesso si intende effettuato.

Art 54. Recupero crediti - Compensazione

Le somme dovute dall'Appaltatore a Publiacqua spa in dipendenza del contratto possono essere
compensate sui pagamenti spettanti all'Appaltatore al momento della liquidazione delle fatture e in caso di
insufficienza, mediante compensazione sui futuri pagamenti spettanti all'Appaltatore e/o sugli altri crediti a

qualsiasi titolo vantati dall'Appaltatore e/o sul deposito cauzionale.

Art 55. Sospensione pagamenti

E diritto di Publiacqua spa sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'osservanza delle
norme di legge, clausole contrattuali, nonché quanto stabilito all'art. 50, ferma restando l'applicazione delle

penali.

Art 56. Ritardo nei pagamenti

Il termine per il pagamento, previsto nel contratto 0 in altri documenti inerenti il contratto medesimo, decorre

dalla ricezione delle fattura e sempreché sussistano le condizioni previste dal contratto.

Con I'emissione del mandato di pagamentao questo si intende effettuato.

In caso di ritardato pagamento, la societa, ai sensi dell'art.5 comma |° del D.Lgs. 231/2002 e in conformita
alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero del'Economia e delle Finanze, applichera il tasso di interesse
determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea applicato alla sua piu recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo

giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.

Publiacqua spa precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore & soggetto alla liquidazione
finale che fara il Direttore dei Lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le

modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Art 57. Incedibilita dei crediti

| crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua spa non possono formare oggetto di cessione o

delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua spa.
Qualunque cessione di credito deve preventivamente essere comunicata a Publiacqua spa.

Qualunque cessione di credito che non sia stata comunicata a Publiacqua spa e da questa riconosciuta &

inefficace nei confronti della stessa.

Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari

finanziari disciplinati

dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita di acquisto di

crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o secrittura privata autenticata e deve essere
notificata “a Publiacqua S.p.A. - Direttore Amministrativo e Finanziario - via Villamagna,90/c - 50126 —
Firenze” i cui uffici provvederanno a comunicare quelle accettate al Responsabile del Procedimento. La
cessione del credito sara efficace ed opponibile se debitamente notificata a cedente e cessionario. La

notifica ad ufficio diverso da quello indicato & nulla.
TITOLO VI.

Documento di proprieta Publiacqua S.p.A. che sc ne riserva tuti diniti.
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REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Art 58. Scopi e oggetto del collaudo

Qualora previsto, dalla Stazione Appaltante l'opera dovra essere sottoposta a collaudo a prescindere dagli

accertamenti e dalle verifiche effettuate nel corso della esecuzione,

Il collaudo & costituito dalle operazioni di verifica e di controllo dell'opera, necessarie al fine di accertare:

* se le lavorazioni rispondano alle prescrizioni e ai requisiti tecnici stabiliti dal contratto e/o dal capitolato
speciale, dal presente capitolato e da ogni altro documento nei medesimi richiamato:

* se le lavorazioni siano state realizzate a perfetta regola d’arte ed il funzionamento sia regolare;

* se le lavorazioni corrispondano per quantita e qualita a quelle stabilite:

* Se i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale sono conformi al contratto;

* se i dati che emergono dai conti e dai documenti giustificativi dell'appalto siano tra di loro corrispondenti e
corrispondano alle risultanze di fatto per forma, dimensioni, quantita e qualita.

Il collaudo pud essere unico Oppure possono essere eseguiti piti collaudi intermedi (provvisori) prima di

quello finale (definitivo).

I collaudi intermedi hanno la finalita di accertare che le singole parti dell'opera rispondano ai requisiti

richiesti.

Il collaudo definitivo non & condizionato dalle risultanze dei collaudi provvisori.

Art 59. Modalita e tempi del collaudo

Salva diversa regola prevista dal contratto e/o dal capitolato speciale e da ogni altro documento nei
medesimi richiamato, entro il termine di sei mesi decorrente dalla ultimazione dei lavori, Publiacqua spa
procede al collaudo generale dell'opera o delle opere appaltate. Il collaudatore comunichera all'Appaltatore,
per iscritto, I'inizio delle operazioni di collaudo.

Al collaudo potranno intervenire oltre ai collaudatori, all’Appaltatore e ai suoi rappresentanti anche il Direttore
Lavori per conto di Publiacqua spa, nonché altri dipendenti di Publiacqua spa invitati dal collaudatore.

Le operazioni di collaudo non saranno in alcun modo inficiate dalla assenza dell’Appaltatore.

Il collaudatore redigera apposito processo verbale delle visite di collaudo nel quale saranno descritte le
operazioni eseguite e i relativi risultati.

Il processo verbale di collaudo & firmato dal collaudatore e dall’Appaltatore o dal suo legale rappresentante,
dal Direttore Lavori per conto di Publiacqua spa e dagli altri soggetti che fossero intervenuti.

Art 60. Relazione di collaudo e certificato di collaudo

Il collaudatore, in esito alle visite di collaudo e sui dati accertati e verificati nel corso delle stesse, redige
apposita relazione riportante le sue deduzioni motivate relativamente a:

* collaudabilita o meno dell'opera;

* provvedimenti da adottare in caso di non collaudabilita;

* modifiche da apportare:

* applicazione e liquidazione di penali e addebiti:

* credito liquido residuo dell'Appaltatore.

Con propria relazione riservata il collaudatore esprime il proprio parere in ordine alle riserve dell'Appaltatore.
Qualora 'opera sia collaudabile, il collaudatore redige il certificato di collaudo da sottoporre alla superiore
approvazione degli organi competenti di Publiacqua spa.

Il certificato di collaudo & comunicato all'Appaltatore che & tenuto a sottoscriverlo per accettazione entro 20
giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui I'Appaltatore non sottoscriva per accettazione il certificato di collaudo entro il detto termine, le
risultanze dello steso si intendono da lui accettate integralmente e senza riserve.

Art 61. Approvazione

Il collaudo & da intendersi perfezionato e I'opera accettata con I'approvazione del certificato di collaudo da
parte di Publiacqua spa.

L'approvazione in nessun caso potra essere tacita o presunta ma dovra sempre risultare da apposita
comunicazione scritta di approvazione, portata a conoscenza dell' Appaltatore.

Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dal contratto e/o dal
capitolato speciale, da ogni altro documento nei medesimi richiamato e dalle leggi.

Documento di propricta Publiacqua $.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.
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Art 62. Difetti

Qualora nel corso delle operazioni di collaudo vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili e che non

comportino la non collaudabilita:

s all’Appaltatore verranno prescritti i lavori di riparazione o ripristino necessari per I'eliminazione del
vizio. Tali lavori saranno effettuati @ cura e spese dell’Appaltatore entro un termine breve alla

scadenza del quale sara computata la penale di cui ai successivi articoli;

. alternativamente, Publiacqua spa avra Ia facolta di ottenere in luogo del ripristino di cui al punto che

precede la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale;

s qualora I'’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, Publiacqua spa avra facolta di eseguire in danno
dell'Appaltatore i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto alla penale e al

risarcimento del danno;

L'occultamento di vizi e difetti di qualsiasi genere da facolta a Publiacqua spa di risolvere in danno ji

contratto.

Art 63. Lavorazioni eccedenti

Qualora in sede di collaudo venga accertata 'esecuzione di lavori non previsti in progetto e non autorizzati

]

da Publiacqua spa in corso d

opera, ma meritevoli di essere collaudati, questi verranno ammessi in

contabilita e si procedera alla loro liquidazione soltanto qualora il collaudatore |i ritenga indispensabili alla
esecuzione a regola d'arte dell'opera o comunque utili a Publiacqua spa e quando il loro importo non superi

il limite di spesa approvato da Publiacqua spa per il contratto originario.

In caso contrario i detti lavori eccedenti saranno autonomamente valutati da Publiacqua spa e il certificato di
collaudo inerente gli stessi restera sospeso sino alla adozione delle opportune determinazioni in merito da

parte di Publiacqua spa.

Art 64. Certificato Regolare Esecuzione

Qualora non sia necessario il luogo del collaudo si procedera alla redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento cosi' come

specificato dei Cap. Spec. di Appalto

Al Certificato di Regolare Esecuzione si applicano le disposizioni previste per il collaudo.

Art 65. Pagamento del saldo e restituzione della cauzione

Dopo I'approvazione del certificato di collaudo o certificato regolare esecuzione si procedera al pagamento
della rata di saldo lavori e alla restituzione delle ritenute a garanzia e delle cauzioni per gli importi residui

decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria pari al 5 percento dell'importo dei

lavori da svincolarsi a collaudo definitivo, deve essere effettuato non oltre i
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolar

novantesimo giorno
€ esecuzione e non

Costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall‘articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.

Nel caso in cui non venga consegnata la polizza a garanzia della rata di saldo non si potra procedere allo

svincolo della polizza definitiva.

TITOLO VII.
PENALI
Art 66. Penali

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione del lavoro o di ogni singola lavorazione
nonché per ogni tipologia di inadempimento indicata nel Capitolato Speciale di Appalto potrd essere

applicata la penale per un ammontare corrispondente a quanto ivi indicato.

Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10%

dell'appalto.

Documento di proprieta Publiacqua S.p.A. che se ne riserva tutti i dirittl.
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Publiacqua spa ha facolta di applicare all'Appaltatore le penali per sue inadempienze quando non ottempera
alle pattuizioni contrattuali.

La constatazione dell'inadempienza risulta da atto scritto redatto in contraddittorio con I'Appaltatore e
comunicato al medesimo dal Direttore Lavori. La penale in ogni caso decorre dal momento del verificarsi
dellinadempienza e dovra essere comunicata per iscritto all’Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi
nellandamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo dell'adempimento
determina un importo massimo della penale superiore allimporto previsto al precedente comma, il
Responsabile del Procedimento promuove I'awvio delle procedure di risoluzione per inadempimento previste.
Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti la penale massima di cui al comma 2 si applica ai rispettivi
importi.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono comminate dal Responsabile del
Procedimento in sede di conto finale.

E ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile del
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

Art 67. Applicazione delle penali

La somma dovuta dall’Appaltatore per penali € riscossa sui crediti dell'impresa derivanti dal contratto, ed &
detratta:

- dai pagamenti dovuti all'Appaltatore:

- dalle ritenute a garanzia;

- dalla cauzione:

- dalla cauzione di altri appalti eventualmente assunti dal medesimo appaltatore.

Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua spa avra diritto di rivalersi nei modi di legge.
La penale & addebitata al momento del pagamento della fattura e pit precisamente la Direzione Lavori
emettera certificato di pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verra
scalato direttamente dal pagamento del certificato riferito al S.A.L.

TITOLO Vil
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Art 68. Recesso

Publiacqua spa pud in qualsiasi momento recedere dal contratto previo preavviso all’Appaltatore non
inferiore a 30 giorni.

In tal caso Publiacqua spa é tenuta al pagamento delle prestazioni realmente effettuate dall'Appaltatore con
esclusione di ogni onere risarcitorio e/o indennitario, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore.

Non sara ammessa al pagamento nessuna opera o provvista fatta dall’Appaltatore dopo I'avvenuto
preavviso di cui al primo comma.

L'Appaltatore & obbligato alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei
mezzi e macchinari.

Il Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avra luogo la consegna delle opere, la immissione in
possesso di Publiacqua spa dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento
dell'opera, la redazione dello stato di consistenza.

Qualora I'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto
che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Publiacqua spa procedera alle constatazioni in
presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

A titolo di mancato guadagno ed a completa tacitazione di ogni diritto, pretesa, spesa e onere, sostenuto
dall’Appaltatore per |'esecuzione del contratto, Publiacqua spa gli corrispondera il 10% delllammontare dei

Documento di proprietd Publiacqua S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.,
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lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra limporto dei quattro quinti del prezzo contrattuale, depurato

del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art 69. Cause di risoluzione di diritto e inadempimenti

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque
secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di

forza maggiore.

E' prevista la risoluzione del contratto per le clausole previste dall'art. 19 della Legge Regionale n°38 del

13.07.2007.

Publiacqua spa ha altresi facolta di risolvere di diritto il rapporto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato
di avanzamento dei lavori, in ogni caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte

dell'Appaltatore, e comunque nei casi che seguono:
mancata presentazione per la formalizzazione del contratto;
sospensione o rallentamenti nella esecuzione dei lavori;

-,
e

o
L

+
"

ulteriori sanzioni previste per legge;

-
o

»
D

mancata esecuzione di tutto o parte dei lavori entro i termini contrattuali;
mancata esecuzione a regola d'arte o conforme alle previsioni contrattuali:
frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;

ripetuta applicazione di penalita:

grave irregolarita contributiva;

-,
o

*,
o

-,
e

-
o

L

*,
o

contraria alle disposizioni, etica o Regolamenti aziendali.

concessione in subappalto senza la formale autorizzazione scritta di Publiacqua spa, salvo le

mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori:

il contravvenire ad ogni altra disposizione di legge a tutela della sicurezza sul lavoro o che risulti

Il contratto sara risolto di diritto senza necessita di preventiva messa in mora o procedura giudiziale nei casi:

« di fallimento, di concordato fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa;
+ di morte del titolare della ditta per le ditte individuali:

* di revoca delle autorizzazioni amministrative previste per I'espletamento delle prestazioni oggetto del

contratio;

In tali casi Publiacqua spa corrispondera soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni effettuate sino

al giorno della risoluzione, dedotte le penali e le spese sostenute.

La risoluzione del contratto consentira a Publiacqua spa di procedere all'incameramento del

cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri.

deposito

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, gia accettato, dovra essere comunicato e
motivata per iscritto a Publiacqua spa entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa. Costituisce grave
inadempimento sanzionabile ai sensi del successivo articolo la mancata comunicazione e/o l'insufficiente
motivazione giustificativa del ritardo e/o sospensione. Costituisce altresi gli estremi del grave inadempimento
il reiterarsi, per almeno tre volte consecutive, di condotta analoga anche se tempestivamente e

adeguatamente motivata.

Il contratto pud essere risolto, per grave inadempimento dell'appaltatore, in questo caso, Publiacqua si

riserva il diritto al risarcimento di tutti i danni.

Nelle more della contestazione & fatto salvo il diritto di Publiacqua di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di
altre imprese, lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e
comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date ogni qual volta I'appaltatore non vi abbia provveduto

nonostante richiesta scritta di Publiacqua.

In questo caso Publiacqua dara notizia a mezzo raccomandata A/R all'Appaltatore, quantificando il lavoro
svolto ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura di

Publiacqua. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art 70. Disciplina della risoluzione

Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel contratto, la risoluzione del
contratto per inadempimento ai sensi dellart. 1454 c.c. e disposta previa comunicazione scritta di
contestazione degli addebiti inviata all'Appaltatore con assegnazione allo stesso di un termine perentorio,
non inferiore a 10 giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite da

Publiacqua spa.
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Trascorso inutiimente tale termine senza che I'Appaltatore abbia adempiuto, Publiacqua spa comunica
l'avvenuta risoluzione del contratto e il giorno in cui avra luogo la consegna delle opere, la immissione in
possesso di Publiacqua spa dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento
dell'opera, |a redazione dello stato di consistenza.

Qualora I'Appaltatore non si presenti per la constatazione in coniraddittorio delle circostanze di cui al punto
che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Publiacqua spa procedera alle constatazioni in
presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

L'Appaltatore & obbligato a propria cura e spese, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli
stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.

In caso di ritardo nella riconsegna dei lavori, nellimmissione in possesso dei cantieri o nello smobilizzo dei
medesimi, I'Appaltatore & tenuto a pagare una penale pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale dei
lavori. Qualora I'appaltatore non vi provveda, lo smobilizzo dei cantieri sara eseguito da Publiacqua spa in
danno dell'appaltatore.

I lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell'ultimo stato avanzamento
lavori secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

All'appaltatore non spettera alcun compenso aggiuntivo.

Il pagamento all'Appaltatore degli importi inerenti i lavori eseguiti non potra avvenire se non a lavori
completamente ultimati da Publiacqua spa o da altro appaltatore.

Qualora all'avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto da Publiacqua spa per il completamento e Ia
complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all'Appaltatore se
detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, I'Appaltatore dovra rifondere a Publiacqua spa il maggior costo
e Publiacqua spa avra diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all'Appaltatore,
fermi restando tutti gli altri diritti.

Publiacqua spa ha facolta di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da
eventuali crediti dell’Appaltatore salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO IX.
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art 71. Ulteriori danni e vizi occulti

Publiacqua spa ha diritto all'ulteriore risarcimento del danno oltre le penali contrattuali che dovessero
derivare da inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi del contratto, indipendentemente dal fatto che
linadempimento abbia provocato la risoluzione o I'esecuzione da parte di terzi.

Art 72. Domicilio

Il domicilio legale dell'Appaltatore agli effetti contrattuali e giudiziari, s'intende fissato anche in mancanza di
espressa dichiarazione, nel luogo ove I'Appaltatore ha la sede principale della propria impresa, salvo diversa
elezione stabilita in contratto.

All'atto della stipulazione del contratto I'‘Appaltatore dovra eleggere il proprio domicilio nel territorio di un
Comune oggetto dell'appalto e mantenerlo poi per tutto il periodo in cui il contratto restera in vigore.

Ogni comunicazione o notificazione allappaltatore, connessa al contratto di appalto, & fatta a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure presso il suo domicilio eletto.

Art 73. Controversie

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 239 e 240 del D.Lgs 163 del 12/04/2006
“Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e forniture”. La competenza a conoscere le
controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolato & parte integrante, spetta, ai
sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto & stato stipulato.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

Art 74. Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Generale, nel Capitolato Speciale, nei
Regolamenti di Publiacqua spa, cosi come definito all'Art.1, si rinvia a quanto previsto dalla normativa sui
Contratti Pubblici vigente di cui al Codice dei Contratti, Regolamento Attuativo e norme collegate.
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