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 PUBLIACQUA 

 

 AL RESPONSABILE 
GESTIONE OPERATIVA 
Ing. Cristiano Agostini 
 

 Contabilità Fornitori e Cespiti 
 

 Controllo di Gestione 
 

 Ufficio Appalti 
 
 

OGGETTO:   Lavori di adeguamento elettrico sollevamento Via del Piano- Soluzione transitoria 
Approvazione CRE Ctr 3900007618 – ATI Elettronova S.r.l. (capogruppo) e Ireco S.r.l. 
 

 
Allegata alla presente si trasmette la sottoelencata documentazione relativa ai lavori in oggetto: 

 

 Certificato di Collaudo; 

 Stato finale; 

 Prospetto di Ripartizione di Spesa; 
 
Si propone pertanto: 
 

 di approvare il certificato di collaudo; 

 di svincolare cauzione definitiva di Euro r Euro 80.621,96 
 

Con il CRE vengono anche emesse da Publiacqua per riallineamento delle penali fra le due Ditte 
componenti l’ATI, per la ritardata consegna delle opere: 

- Nota di Credito n. 7023021010001144 del 28/02/2023 ELETTRONOVA 
- Fattura n. 7023021010001120 del 27-02-23 IRECO 

Pertanto gli Euro 840,11 di ulteriori penali dovranno essere compensati con l’importo dello 0,5% da 
liquidare. 
Inoltre abbiamo chiesto ad Ireco S.r.l. la fattura di Euro 51,09= Iva 10% split payment 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
           P.I. Armando Miniati 
 

Letto quanto sopra, approvo e autorizzo 

GESTIONE OPERATIVA 
Il Responsabile 

Ing. Cristiano Agostini 

Publiacqua S.p.A  
 

Sede legale e Amministrativa  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.688903 –  Fax 055.6862495  
 
Uffici Commerciali 
Via Benedetto Accolti, 23/A –  50126 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato 
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia 
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni  Valdarno 
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo 
 
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v. 
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487 
R.E.A. 514782 
 
Posta elettronica certificata 
protocollo@cert.publiacqua.it  
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