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— PUBLIACQUA

— AL RESPONSABILE
GESTIONE OPERATIVA
Ing. Cristiano Agostini

— Contabilita Fornitori e Cespiti
— Controllo di Gestione

—  Ufficio Appalti

OGGETTO: Lavori di adeguamento elettrico sollevamento Via del Piano- Soluzione transitoria
Approvazione CRE Ctr 3900007618 — ATI Elettronova S.r.l. (capogruppo) e Ireco S.r.l.

Allegata alla presente si trasmette la sottoelencata documentazione relativa ai lavori in oggetto:

— Certificato di Collaudo;
— Stato finale;
— Prospetto di Ripartizione di Spesa;

Si propone pertanto:

— diapprovare il certificato di collaudo;
— disvincolare cauzione definitiva di Euro r Euro 80.621,96

Con il CRE vengono anche emesse da Publiacqua per riallineamento delle penali fra le due Ditte
componenti I’ATI, per la ritardata consegna delle opere:

- Nota di Credito n. 7023021010001144 del 28/02/2023 ELETTRONOVA

- Fattura n. 7023021010001120 del 27-02-23 IRECO
Pertanto gli Euro 840,11 di ulteriori penali dovranno essere compensati con I'importo dello 0,5% da
liquidare.
Inoltre abbiamo chiesto ad Ireco S.r.l. la fattura di Euro 51,09= lva 10% split payment

Il Responsabile del Procedimento
P.l. Armando Miniati
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