
 
  

PUBLIACQUA S.p.A. 

Gestione Operativa 

*  *  * 

LAVORI:  Contratto di appalto per servizio di pulizia e lavaggio delle 

caditoie, bocche di lupo, griglie stradali ecc., nonché la 
rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei sedimenti, 
comprensivo della pulizia del fognolo fino alla fognatura 
comunale. Lotto n°1 Bis Zona Prato. 

 
IMPRESA: Impresa Autospurgo90 s.r.l. 
 
CONTRATTO: Quadro 3900009950 del 09 dicembre 2020. 
 

CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE 

I°  PREMESSE 

PROGETTO PRINCIPALE: 

Con lettera d’invito del 15 luglio 2020 la Stazione Appaltante ha indetto la 

procedura negoziata n. 21/2314 mediante avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione per l’affidamento del “Servizio di pulizia e lavaggio 

delle caditoie, bocche di lupo, griglie stradali con conseguente rimozione, 

trasporto e smaltimento dei sedimenti rinvenuti”. 

L’importo a base d’appalto era di Euro 2.838.261,36 suddiviso in 2 Lotti – 

Lotto 1 Bis Zona Prato – Lotto 2 Bis Zona Pistoia – per un periodo di 24 

mesi naturali e consecutivi, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante 

di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, il 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione. 

ASSUNTORE DEI LAVORI: 

con Determina del 27/08/20, il Lotto n.1 Bis è stato aggiudicato 

definitivamente, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, all’Appaltatore che ha riportato il punteggio di 96,66/100 per 

l’importo complessivo di Euro 1.757.304,99. 

CONTRATTO: 

In seguito a detto Atto di Sottomissione,  è stato necessario procedere 

all’incremento economico del contratto per € 307.622,31 

SPESA AUTORIZZATA PER l’APPALTO: 
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La somma complessiva netta autorizzata risulta pari a € 2.064.927,30 

comprensiva di oneri per la sicurezza. 

RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO, DIRETTORE DEI 

LAVORI: 

Le funzioni di Responsabile Esecuzione Contratto sono state svolte dall’ing. 

Giampiero Cozzi 

CONSEGNA LAVORI: 

I lavori furono consegnati, come da verbale, in data 27 agosto 2020 

firmato senza riserve da parte dell’Impresa. 

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

La durata presunta del contratto è stabilita in 2 (due) anni a decorrere 

dalla data del verbale di consegna del servizio. 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: 

Nessuna sospensione e ripresa effettuata 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 

I lavori sono stati ultimati in data 17 ottobre 2022 in virtù delle proroghe 

accordate.  

RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Non esiste ritardo dei tempi contrattuali. 

PIANO DI SICUREZZA: 

In base al Capitolato Speciale di Appalto e a quanto stabilito dal Verbale di 

Consegna, l’Impresa ha presentato il Piano Operativo della Sicurezza. Esso 

individua come R.S.P.P. dell’Impresa ai fini della sicurezza il Sig. Generoso 

Vacchiano e come R.L.S. la Sig.ra Francesca Regi. 

SUBAPPALTO: 

Non sono stati autorizzati Subappalti: 

ANDAMENTO DEI LAVORI: 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, e agli ordini e 

disposizioni del Direttore dei Lavori. 

ORDINI DI SERVIZIO: 

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio. 

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA: 

- Importo contrattuale                 €  1.757.304,99 

- Incremento autorizzato                 €     307.622,31 
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- Importo netto dei lavori eseguiti €  2.064.202,84 

-  Minore spesa    €          724,46 

Si evidenzia minore spesa autorizzata. 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: 

L’Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso 

l’INAIL di Firenze mediante polizza assicurativa PAT 07690781/46. 

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: 

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di 

rilievo. 

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: 

I DURC relativi al periodo risultano regolari. 

AVVISO AI CREDITORI:  

Non necessario in quanto trattasi di appalto di servizio. 

CESSIONE DEI CREDITI: Dagli atti in possesso della Direzione dei 

Lavori non risulta che l’Impresa abbia ceduto l’importo dei suoi crediti. 

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dall’ing. Giampiero 

Cozzi di Publiacqua S.p.A..  

* * * * 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, con la scorta del capitolato e degli atti 

contabili ed in presenza dell’Impresa ha constatato che le prestazioni sono 

stati eseguiti regolarmente ed in conformità delle prescrizioni contrattuali. 

REVISIONE TECNICO – CONTABILE 

- In seguito alla revisione contabile dal predetto stato,  accettato senza 

riserve dall’Impresa, non risultano crediti esigibili da parte della Ditta 

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato: 

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri il 

servizio è stato eseguito conforme alle previsioni dell’affidamento; 

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 

- che i lavori sono stati compiuti entro il termine prescritto; 

- che l’Impresa ha adempiuto agli obblighi contrattuali e ha ottemperato 

agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso 

di essi; 

- che l’Impresa può ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e 
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previdenziali; 

- che in seguito alla revisione contabile Dal predetto stato,  accettato 

senza riserve dall’Impresa, non risultano crediti esigibili da parte della 

ditta 

C E R T I F I C A 

che i lavori di contratto di appalto per servizio di pulizia e lavaggio delle 

caditoie, bocche di lupo, griglie stradali ecc., nonché la rimozione, il 

trasporto e lo smaltimento dei sedimenti, comprensivo della pulizia del 

fognolo fino alla fognatura comunale Lotto n°1 Bis Zona Prato,  sono 

regolarmente eseguiti dall’Impresa Autospurgo90 s.r.l. e che quindi 

possono essere svincolate le polize fidejussorie presentate. 

Il presente atto è stato redatto su 5 (cinque) fogli firmati per accettazione 

dalla ditta. 

Firenze li 

 

L’Impresa                                                            Il Direttore dei Lavori 

 

 

 

 

 

               Visto 

Il Responsabile Gestione Operativa 

 


