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R T Prot. n. 0087902/21 del 22/10/2021
REA. 514782 UOP: 001 PROTOCOLLO

Spett
ISAR DI CIPRIANI FEDERICO
VALDI E SAMMOMME, 30

51100 PISTOIA

OGGETTO: | Contratto n. 39-11417 per il “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
sistemi di sollevamento installati presso gli Impianti gestiti da Publiacqua S.p.A.” -
Cig 7638144BD1. — Tra Publiacqua S.p.A. e ISAR DI CIPRIANI- {“Contratto”).-

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che in data 26.03.2021 & stato sottoscritto il Contratto, come meglio esplicitato in oggetto, per un
importo complessivo di Euro 97.478,77 (novantasettemilaquattrocentosettantotto/77) oltre oneri fiscali e
con scadenza al 13.10.2021.
Considerato che:
- 1 servizio competente ha richiesto di prorogare la scadenza dello stesso fino al 30.04.2022;
- al 11.10.2021 risuita disponibile un residuo contrattuale pari a Euro 63.270,05 (al lordo di eventuali
fatture da registrare).

Visto che: il paragrafo “Durata” del Contratto prevede che “Al termine della durata stabilita al precedente
comma 2, qualora I'importo contrattuale risulti ancora disponibile, il contratto potra essere prorogato
fino ad esaurimento dello stesso. Viceversa, qualora I'importo contrattuale sia esaurito prima del
termine previsto al precedente comma 2, il contratto si intendera decaduto e privo di ogni effetto
anche se non preceduto da disdetta.”,

Convenuto che: risulta opportuno garantire la continuita della fornitura.

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),

DISPONE quanto segue
: che la Premessa & parte integrante e sostanziale della presente nota per cui si intende integraimente
trascritta e ne costituisce la motivazione;
- di prorogare la scadenza al 30.04.2022 agli stessi prezzi, patti e condizioni. Rimane impregiudicato

che I'esaurimento dellimporto contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario rispetto alla
scadenza naturale sopra citata, ne segue: qualora l'importo contrattuale sia esaurito prima del
termine previsto il contratto si intendera decaduto e privo di agni effetto anche se non preceduto da
disdetta,

Si prega di restituire quanto prima copia della presente, debitamente sottoscritta dal Vs. Legale
Bappreseniante in segno di accettazione a mezzo fax al numero 055-6862478 o tramite mail a
infoappalti@publiacqua.it . Seguira invio telematico per accettazione tramite sistema,

Distinti saluti.
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