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Sede legale e Amministrativa
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Uffici Commerciali
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Pu h ll a cq u a Via Morrocchesi, 50/A — 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze — C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata

protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le
LORENZINI S.r.l.
amministrazione@pec.impresalorenzini.it

e p.c. Al Direttore dei Lavori
Ing. Sacha Ferretti
c/o Ingegnerie Toscane S.r.|
Ingegnerietoscane_ DTE@PEC.IT

LAVORI DI: Lavori di Collettamento Ferrone Sud verso IDL Impruneta (FI).
COMUNE: Impruneta (FI)

STAZIONE APPALTANTE: Publiacqua SPA

CONTRATTO: 3900011323 del 22/03/2021

IMPORTO: € 579.696,26 di cui € 45.390,12 per oneri di sicurezza
IMPRESA: LORENZINI S.r.l.

Ponte Buggianese (PT), via del Popolo n.71 — P.l. 01105350472

CONCESSIONE PROROGA
(comma 5 dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016)

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dell’impresa Lorenzini S.r.l. con
nota Prot n 78128 del 09-12-21 ed integrazioni con Prot 79354 del 15-12-21, sentito il Direttore dei
Lavori Ing. Andrea Massini, concedo a Codesta Impresa una proroga di 30 giorni per 1’ultimazione
dei lavori in oggetto, assunti con contratto 39/11323 del 22/03/2021.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi
per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovra essere restituita a questo ufficio, firmata da
codesta impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

Documento firmato

da:
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