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Firenze, 24 febbraio 2022

OGGETTO: Contratto n. 3900012433 per “Intervento notturno di pulizia di una vasca interrata in
cemento armato intonacato del volume di circa 1200 mc presso I'IDL di Mantignano”
- CIG 20132D062D - Tra Publiacqua S.p.A. e MC Italia S.r.l. - (il “Contratto”)

IL RESPONSABILE
Premesso che:

- In data 27.08.2021 e stato sottoscritto tra Publiacqua S.p.A. e MC lItalia S.r.l. - il Contratto n.
3900012433 come meglio esplicitato in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 10.343,80
(diecimilatrecentoquarantatre/80), oltre oneri fiscali e con scadenza fino al 31.03.2022.

- Al23/02/2022 risulta disponibile un residuo contrattuale pari a Euro 10.343,80 (al netto di eventuali
fatture ancora da registrare).

Richiamato che:

- Il comma 3 del Paragrafo “OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO” del Contratto nel quale &

espressamente previsto che “Al termine della durata stabilita”, “qualora I'importo contrattuale
risulti ancora disponibile, il contratto potra essere prorogato fino ad esaurimento dello stesso.”

Dato che:

- Il servizio competente di Publiacqua S.p.A. ha richiesto la proroga della scadenza contrattuale fino
al 30 aprile 2022.

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),
DISPONE quanto segue

1. Che la Premessa e parte integrante e sostanziale della presente nota per cui si intende
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.

2. Diprorogare la scadenza del Contratto n. 3900012433 al 30/04/2022 agli stessi prezzi, patti e
condizioni. Rimane impregiudicato che I'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine
essenziale e prioritario rispetto alla scadenza naturale sopra citata, ne segue: qualora I'importo
contrattuale sia esaurito prima del termine previsto il contratto si intendera decaduto e privo di
ogni effetto anche se non preceduto da disdetta.

3. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al Contratto n. 3900012433.
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Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente controfirmato
digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all'indirizzo
appaltipubliacqua@legalmail.it

Seguira invio telematico per accettazione tramite sistema.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota € possibile contattare il Servizio Gare e
Contratti al seguente indirizzo email: infoappalti@publiacqua.it

Distinti saluti.

PUBLIACQUA S.p.A.
IL RESPONSABILE
UFFICIO APPALTI ACQUISTI

Valentl nO Dott. Alessio Di Giacomantonio*
/ﬂ_ MC ITALIAS.R. L
| mmmb D,l
“iie- Baldessari
I:G):ACOMANTONIO

(timbro e firma per accettazione) (*) ALESSIO
Publiacqua SPA
Responsabile UO
Acquisti Appalti
24.02.2022 08:41:21

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m olfe gaote e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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