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      Spett.le    Italscavi di Pratelli Alvaro S.p.a. 
        italscavi@pec.italscavi.com 
 
      e p.c.   Al. Direttore dei lavori 

  Ing. Andrea Massini 
c/o Ingegnerie Toscane S.r.l. 
Sede 

 
LAVORI DI: Collettamento reflui Castello verso IDL San Colombano 
COMUNE:    Firenze (FI) 
STAZIONE APPALTANTE:  Publiacqua S.p.a. 
CONTRATTO:    3900009167 
ULTIMAZIONE PREVISTA:  11/05/2020 
IMPORTO:     € 465.829,52 comprensivi di € 40.783,19 per oneri di sicurezza 
IMPRESA:     Italscavi di Pratelli Alvaro S.p.a. 
 

CONCESSIONE PROROGA 
(comma 5 dell’art.107 D.Lgs. 50/2016 ) 

 
 Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dalla Ditta Italscavi di 
Pratelli Alvaro S.p.a. con nota del 11-02-20, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Massini, 
concedo a Codesta Impresa una proroga di 115 giorni per l’ultimazione dei lavori in oggetto, 
assunti con contratto 3900009167 del 11/05/2020. 
 Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga 
motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 
 La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da 
codesta impresa per accettazione. 
          

                                                                                                Il Responsabile del Procedimento 
                  Ing. Sebastiano Benedetti 

 
Per accettazione 
Italscavi di Pratelli Alvaro S.p.a. 

Publiacqua S.p.A  
 

Sede legale e Amministrativa  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495  
 
Uffici Commerciali 
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato 
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia 
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni  Valdarno 
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo  
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa  
 
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v. 
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487 
R.E.A. 514782 
 
Posta elettronica certificata 

protocollo@cert.publiacqua.it  
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