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Publiacqua S.p.A
Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c — 50126 Firenze

O Tel. 055.688903 — Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A — 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 — 59100 Prato

Viale Matteotti, 45 — 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda,1 — 52027 S. Giovanni Valdarno

L
PUhllac ua Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze — C.F. e P.l. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata

protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le

CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop.
via Marco Emilio Lepidio n.182/2
Bologna

consorzio_integra@pec.it

e p.c. Al Direttore dei Lavori
Geom. Andrea Patriarchi
c/o Ingegnerie Toscane S.r.|
Ingegnerietoscane_ DTE@PEC.IT

LAVORI DI: Riqualificazione energetica/funzionale dell'impianto aeraulico degli uffici
della Palazzina Degremont - Anconella (FI)

COMUNE: Firenze (FI)

STAZIONE APPALTANTE: Publiacqua SPA

CONTRATTO: 3900012939 del 27/12/2021

IMPORTO: € 820.212,02 di cui € 73.277,42 per oneri di sicurezza oltre oneri Covid

IMPRESA: CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop.

via Marco Emilio Lepidio n.182/2 - Bologna

CONCESSIONE PROROGA
(comma 5 dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016)

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dell’impresa CONSORZIO
INTEGRA Soc. Coop. con nota Prot n 63498 del 28-10-2022 e successive integrazioni, sentito il
Direttore dei Lavori Geom. Andrea Patriarchi, concedo a Codesta Impresa una proroga di 51 giorni
(comunque fino al 20/01/2023) per I'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto
3900012939 del 27/12/2021.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi
per accampare diritti 0 pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovra essere restituita a questo ufficio, firmata da
codesta impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

Documento firmato da:
CRISCIONE FRANCESCO
23.11.2022 12:54:14
UTC

Per accettazione

CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop.

015/CA/FC/cb
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