PUBLIACQUA In Partenza

Prot. n. 0047241/22 del 16/08/2022 015 GESTIONE OPERATIVA
Publiacqua S.p.A
Sede legale e Amministrativa

Via Villamagna, 90/c — 50126 Firenze
O Tel. 055.688903 — Fax 055.6862495

Uffici Commerciali

Via Benedetto Accolti, 23/A — 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 — 59100 Prato

Viale Matteotti, 45 — 51100 Pistoia

Via C.E. Gadda,1 — 52027 S. Giovanni Valdarno

Puhlia cq ua Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.

Reg. Imprese Firenze — C.F. e P.l. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata

protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le

C.L.T.E.P. Soc. Coop.
via Galcianese n. 93 D/E
Prato (PO)
citep@legalmail.it

e p.c. Al Direttore dei Lavori
Geom. Andrea Patriarchi
c/o Ingegnerie Toscane S.r.|
Ingegnerietoscane_ DTE@PEC.IT

LAVORI DI: Adeguamento sala telecontrollo Palazzina Degremont Anconella
COMUNE: Firenze (FI)

STAZIONE APPALTANTE: Publiacqua SPA

CONTRATTO: 3900012426 del 01/09/2021

IMPORTO: € 718.133,68 di cui € 62.114,08 per oneri di sicurezza oltre oneri Covid
IMPRESA: C.L.T.E.P. Soc. Coop. via Galcianese n. 93 D/E Prato (PO)

CONCESSIONE PROROGA
(comma 5 dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016)

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dell’impresa C.I.T.E.P. Soc. Coop.
con nota del in data 08/04/2022 e ripresentata in data 29/07/2022, sentito il Direttore dei Lavori
Geom. Andrea Patriarchi, concedo a Codesta Impresa una proroga di 151 giorni (e comunque fino
al 30/11/2022) per I'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 3900012939 del
27/12/2021.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi
per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovra essere restituita a questo ufficio, firmata da
codesta impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

Documento
firmato da:
CRISCIONE

- ot FRANCESCO
€r accettazione 12.08.2022
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