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Spett.le  Vichi Angelo s.r.l. 

impresa.vichiangelo@cert.cna.it 
 

e p.c.  Direttore Lavori 
 Ing. Vincenzo Carlo Bifulco 
 c/o Ingegnerie Toscane s.r.l. 

Ingegnerietoscane_DTE@PEC.IT 
 

Oggetto: Collettore Marcialla 2° Lotto 
Comune.  Barberino Tavarnelle 
Committente  Publiacqua s.p.a. 
Contratto:  3900013494 
Importo contrattuale:  € 509.223,63 di cui Oneri della sicurezza € 48.900,95 oltre Oneri covid se 

dovuti 
Impresa:  Vichi Angelo s.r.l. 
 

CONCESSIONE PROROGA n. 1 

(comma 5 art. 107 D.Lggs 50/2016) 
 

Tenuto conto della circostanza esplicitata dalla Impresa Vichi Angelo s.r.l., con la nota Prot n 
51664 del 08-09-2022, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Carlo Bifulco, concediamo a 
codesta Impresa una proroga di 30 giorni per la ultimazione dei lavori in oggetto. 

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi 
per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 

 La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da 
codesta impresa per accettazione. 

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
 

 
Il responsabile del procedimento 

Ing Francesco Criscione 
 
 
 
Per accettazione 
 Vichi Angelo 
 

 

 

 

 

Publiacqua S.p.A  
 

Sede legale e Amministrativa  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.688903 –  Fax 055.6862495  
 
Uffici Commerciali 
Via Benedetto Accolti, 23/A –  50126 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato 
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia 
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni  Valdarno 
 
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v. 
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487 
R.E.A. 514782 
 
Posta elettronica certificata 
protocollo@cert.publiacqua.it  
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