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      Spett.le    LA.RE.FIN S.r.l. 
        larefin@pec.it 
          

e p.c.   Al. Direttore dei lavori 
  Ing. Francesca Sinacori 

c/o Ingegnerie Toscane S.r.l. 
Ingegnerietoscane_dte@pec.it 

 

LAVORI DI: Lavori di "Sistemazione rete fognaria capoluogo Dicomano - 1° Lotto" 
COMUNE:  Dicomano 
STAZIONE APPALTANTE:  PUBLIACQUA SPA 
CONTRATTO:    3900011666 
ULTIMAZIONE PREVISTA:  26/04/21 
IMPORTO:   € 797.728,32 comprensivi per oneri di sicurezza e ristoro Covid 
IMPRESA:  LA.RE.FIN S.r.l. 
 

CONCESSIONE PROROGA 
(comma 5 dell’art.107 D.Lgs. 50/2016 ) 

 
 Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dalla Ditta LA.RE.FIN S.r.l. con nota 
Prot n 2875 del 19-01-2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesca Sinacori, concedo a Codesta 
Impresa una proroga di 65 giorni per l’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 39/11666 del 
26/04/21. 
 Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per 
accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 
 La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta 
impresa per accettazione. 
           

                                                                                             Il Responsabile del Procedimento 
               Ing. Francesco Criscione 

 
Per accettazione 
Ditta LA.RE.FIN S.r.l. 

 

Publiacqua S.p.A  
 

Sede legale e Amministrativa  

Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  

Tel. 055.688903 –  Fax 055.6862495  

 

Uffici Commerciali 

Via De Sanctis, 49/51 –  50136 Firenze  

Via del Gelso, 15 – 59100 Prato 

Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia 

Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni  Valdarno 

P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. 

Lorenzo  

Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di 

Pesa  

 
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v. 

Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487 

R.E.A. 514782 

 

Posta elettronica certificata 

protocollo@cert.publiacqua.it  
 

mailto:protocollo@cert.publiacqua.it

		2022-02-07T10:23:17+0100
	CRISCIONE FRANCESCO




