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Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Vilamagna, 90/c - 50126 Firenze
O Tel. 055.688903 — Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 — 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 - 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 — 51100 Pistoia
u Via C.E. Gadda,1 - 52027 S. Giovanni Valdarno
PUhlla c ua P.le Curtatone e Montanara, 29 - 50032 Borgo S.
Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A — 50026 San Casciano Val di
Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72i.v.
Reg. Imprese Firenze — C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le LA.RE.FIN S.r.1.
larefin@pec.it

e p.c. Al. Direttore dei lavori
Ing. Francesca Sinacori
c/o Ingegnerie Toscane S.r.l.
Ingegnerietoscane_dte@pec.it

LAVORI DI:  Lavori di "Sistemazione rete fognaria capoluogo Dicomano - 1° Lotto"
COMUNE: Dicomano

STAZIONE APPALTANTE: PUBLIACQUA SPA

CONTRATTO: 3900011666

ULTIMAZIONE PREVISTA: 26/04/21

IMPORTO: € 797.728,32 comprensivi per oneri di sicurezza e ristoro Covid
IMPRESA:  LA.RE.FIN S.r.l.

CONCESSIONE PROROGA
(comma 5 dell’art.107 D.Lgs. 50/2016 )

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dalla Ditta LA.RE.FIN S.r.l. con nota

Prot n 2875 del 19-01-2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesca Sinacori, concedo a Codesta
Impresa una proroga di 65 giorni per |'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 39/11666 del
26/04/21.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per
accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovra essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta
impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

Documento firmato
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