PUBLIACQUA In Partenza
Prot. n. 0042887/22 del 25/07/2022 015 GESTIONE OPERATIVA
Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Vilamagna, 90/c - 50126 Firenze
O Tel. 055.688903 — Fax 055.6862495

Uffici Commerciali

Via Benedetto Accolti, 23/A - 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 - 59100 Prato

Viale Matteotti, 45 — 51100 Pistoia

Via C.E. Gadda,1 - 52027 S. Giovanni Valdarno

PUhlia cqua Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.

Reg. Imprese Firenze — C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le CALGECOS.r.l.
calgecosrl@pec.it

e p.c. Al. Direttore dei lavori
Ing. Luca Del Bimbo
c/o Ingegnerie Toscane S.r.l.
Ingegnerietoscane_dte@pec.it

LAVORI DI:  Lavori di "Realizzazione ispessimento fanghi potabilizzatore Sambuca Val di Pesa"
COMUNE: Barberino — Tavarnelle Val di Pesa

STAZIONE APPALTANTE: PUBLIACQUA SPA

CONTRATTO: 3900010346

ULTIMAZIONE PREVISTA: 25/07/2022

IMPORTO: € 773.245,22 comprensivi di € 51.099,92 per oneri di sicurezza

IMPRESA:  ATI Calgeco S.r.l. Capogruppo - LGM S.r.l.

CONCESSIONE PROROGA n. 2
(comma 5 dell’art.107 D.Lgs. 50/2016 )

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dalla Ditta Calgeco S.r.l. del 21/07/2022
Prot n 42396, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Luca Del Bimbo, concedo a Codesta Impresa una proroga di
60 giorni per I'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 39/10346 del 11/11/20.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per
accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovra essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta
impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
P.l. Armando Miniati

Per accettazione

Calgeco S.r.l.

Firmatg digitalmente da: MINIATI ARMANDO
Luogof Firenze
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