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      Spett.le    Jacini S.r.l. 
        Jacini@pec.it 
 
      e p.c.   Al. Direttore dei lavori 

  Ing. Lorenzo Fiordi 
c/o Ingegnerie Toscane S.r.l. 
Sede 
Ingegnerietoscane_dte@pec.it 

 

LAVORI DI: Nuovo collettamento rete fognaria agglomerato Strada in Chianti per collegamento 
al Depuratore di Impruneta - Lotto 4 

COMUNE:  Greve in Chianti - Impruneta 
STAZIONE APPALTANTE:  PUBLIACQUA SPA 
CONTRATTO:    3900011356 
ULTIMAZIONE PREVISTA:  24/12/2021 
IMPORTO:     € 250.798,86 comprensivi di € 22.262,18 per oneri di sicurezza  

(oltre oneri Covid se previsti) 
IMPRESA:  Jacini S.r.l. 

CONCESSIONE PROROGA 
(comma 5 dell’art.107 D.Lgs. 50/2016 ) 

 

 Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dalla Ditta Jacini S.r.l. con nota n 
80281 del 20-12-2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Fiordi, concedo a Codesta Impresa una 
proroga di 37 giorni per l’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 3900011356 del 
11/03/2021. 
 Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per 
accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 
 La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta 
impresa per accettazione. 
          

                                                                                             Il Responsabile del Procedimento 
                  Ing. Francesco Criscione 

 
Per accettazione 
Jacini S.r.l. 
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