PUBLIACQUA In Partenza
Prot. n. 0081298/21 del 23/12/2021 015 GESTIONE OPERATIVA
Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c — 50126 Firenze
O Tel. 055.688903 — Fax 055.6862495

Uffici Commerciali

Via De Sanctis, 49/51 — 50136 Firenze

Via del Gelso, 15 — 59100 Prato

Viale Matteotti, 45 — 51100 Pistoia

Via C.E. Gadda,1 — 52027 S. Giovanni Valdarno

P.le Curtatone e Montanara, 29 — 50032 Borgo S. Lorenzo

L
Pu h ll a cq u a Via Morrocchesi, 50/A — 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze — C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata

protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le Jacini S.r.l.
Jacini@pec.it
e p.c. Al. Direttore dei lavori

Ing. Lorenzo Fiordi

c/o Ingegnerie Toscane S.r.l.
Sede
Ingegnerietoscane_dte@pec.it

LAVORIDI:  Nuovo collettamento rete fognaria agglomerato Strada in Chianti per collegamento
al Depuratore di Impruneta - Lotto 4

COMUNE: Greve in Chianti - Impruneta

STAZIONE APPALTANTE: PUBLIACQUA SPA

CONTRATTO: 3900011356
ULTIMAZIONE PREVISTA: 24/12/2021
IMPORTO: € 250.798,86 comprensivi di € 22.262,18 per oneri di sicurezza

(oltre oneri Covid se previsti)
IMPRESA:  Jacini S.r.l.
CONCESSIONE PROROGA
(comma 5 dell’art.107 D.Lgs. 50/2016 )

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dalla Ditta Jacini S.r.l. con nota n

80281 del 20-12-2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Fiordi, concedo a Codesta Impresa una
proroga di 37 giorni per |'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 3900011356 del
11/03/2021.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per
accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovra essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta
impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

Documento firmato da:
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