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LAVORI DI: Lavori di realizzazione collettore fognario Londa-Sandetole
COMUNE: Dicomano (Fl) e Londa (Fl)

STAZIONE APPALTANTE: Publiacqua S.p.A.

CONTRATTO: 3900010813 del 25/01/2021

IMPORTO: euro 856.934,52 di cui euro 55.039,99 per oneri di sicurezza
IMPRESA: Ariete s.r.|

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(D.Lgs. n°50/2016 — art. 12 DM n. 49 del 07/03/2018)

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio,

il sottoscritto Direttore Lavori, visto quanto disposto dal D.Lgs. n°50/2016 e dall’art. 12 del DM n. 49 del 07/03/2018.
Considerato che:

e la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 11/03/2021;

e e opere dovevano eseguirsi in 240 (duecentoquaranta) gg naturali e consecutivi, per cui i lavori dovevano
essere ultimati entro il 5/11/2021;
e le opere sono state sospese dal 28/10/2021 al 20/05/2022 per complessivi 204 gg naturali e consecutivi;

o per effetto delle suddette sospensioni intervenute, la data utile per dare finiti i lavori risulta essere il
28/05/2022;

E preso atto che:

e sono state eseguite tutte le opere idrauliche;

e sono state eseguite le opere di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale;
In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con I'lmpresa,

CERTIFICA

che i lavori sono stati ultimati il 27/05/2022 e quindi nei termini contrattuali.

Il Direttore Lavori L'Impresa
Geom. Antonio Marretti Ariete S.r.l.
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Visto il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione
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