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OGGETTO: | Contratto n. 3900009424 per la “Fornitura di periferiche ed apparati per

Telecontrollo- Cig 834357149A. — Tra Publiacqua S.p.A. e Wit Italia S.r.l. — (il
“Contratto”).-

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:

— In data 01.06.2020 ¢ stato sottoscritto tra Publiacqua S.p.A. e Wit Italia S.r.l. il Contratto, come

meglio esplicitato in oggetto, per un importo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre
oneri fiscali e con scadenza al 31.05.2022.

— Al 04.07.22 risulta disponibile un residuo contrattuale pari a Euro 28.144,20 (al netto di eventuali
fatture da registrare).

Considerato che:

— In attesa dell’espletamento della procedura atta ad addivenire ad un nuovo affidamento, il servizio

competente di Publiacqua S.p.A. ha richiesto di prorogarne la scadenza del Contratto fino al
31.08.2022.

Richiamato:

— II paragrafo “DURATA” del Contratto, il quale prevede che “la durata del contratto potra essere
prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione
di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per il Committente”.
Rilevato che:

— Risulta opportuno garantire la continuita del servizio in oggetto.

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),

DISPONE quanto segue:

1. La Premessa ¢ parte integrante e sostanziale della presente nota per cui si intende integralmente
trascritta e ne costituisce la motivazione.

2. Di prorogare la scadenza del Contratto 3900009424 al 31.08.2022 agli stessi prezzi, patti e
condizioni. Rimane impregiudicato che 1’esaurimento dell’importo contrattuale costituisce termine
essenziale e prioritario rispetto alla scadenza naturale sopra citata, ne segue: qualora I’importo
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o

—contrattuale sia esaurito prima del termine previsto il contratto si intendera decaduto e privo di ogni
effetto anche se non preceduto da disdetta.

3. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al Contratto 3900009424,
kkk

Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente controfirmato
digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all’indirizzo
appaltipubliacqua@legalmail.it

Seguira eventuale invio telematico per accettazione tramite sistema.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota & possibile contattare il Servizio Gare e
Contratti nella persona del Sig. Stefano Fondi (e-mails.fondi@publiacqua.it).

Distinti saluti.

PUBLIACQUA 8p.A.

(timbro e firma per accettazione)(*) /
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