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Spett.'®

IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDDI S.R.L
Via Delle Mura Urbane, 1

51100 PISTOIA

PEC diddisri@legalmail.it

p.c. Al Responsabile del Procedimento — SEDE
Ing. Armando Miniati

p.c. Al Direttore Lavori
Ing. Rocco Sturchio

Firenze, 06 Luglio 2023

OGGETTO: Accordo Quadro n. 3900012633 avente ad oggetto “Lavori di manutenzione edili immobili e
impianti di Publiacqua S.p.A. - Lotto 1 Area Prato/Pistoia - CIG 8865028488 —

Il sottoscritto Paolo Tolmino Saccani in qualita di Amministratore Delegato della societa Publiacqua S.p.A. (C.F.
e P.1. 05040110487) con Sede legale in Firenze, Via Villamagna, 90/c

Premesso che in data 20/10/2021 ¢ stato sottoscritto tra Publiacqua S.p.A. il contratto come meglio specificato
in oggetto per un valore complessivo di euro 800.000,00 di cui euro 58.000,00 per oneri relativi alla sicurezza;

Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento (ns. riferimento n. 20346427), di incremento del valore
dell’importo contrattuale nei limiti di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire la manutenzione
delle strutture di cui al Contratto in narrativa, nelle more della definizione di una nuova procedura di affidamento, oltre
all’incremento in virtt degli adeguamenti di cui al Decreto Legge 17 maggio 2022 nr.50 convertito con modifiche dalla
Legge 15 luglio 2022 nr. 91;

Considerato che le attivita oggetto del Contratto sono da assimilarsi ad attivita di pubblico interesse in quanto
strumentali all’erogazione del servizio pubblico di cui Publiacqua S.p.A. ¢ Gestore e pertanto non possono essere sospese;

Richiamato I’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 che dispone “La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell importo
del contratto, puo imporre all appaltatore ’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l’appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

Tenuto conto dell’esigenza per Publiacqua S.p.A., al fine del mantenimento in efficienza e alle riparazioni dei
guasti degli impianti del ciclo idrico integrato, di ampliare ’ambito territoriale degli interventi di cui al Contratto;

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),
DISPONE quanto segue:

1. Che la Premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende integralmente trascritta e
ne costituisce la motivazione.
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2. L’importo del Contratto € incrementato per ulteriori Euro 211.968,55 cosi da determinare un importo
contrattuale complessivo pari ad Euro 1.011.968,55 oltre oneri fiscali.

3. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al Contratto 3900012633.

*k*k

Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente controfirmato digitalmente
dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all’indirizzo appaltipubliacqua@Iegalmail.it

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota é possibile contattare il Servizio Gare e Contratti
nella persona del Responsabile Sig.ra Stefania Tolve (e-mail s.tolve@publiacqua.it)

Distinti saluti.

PUBLIACQUA S.p.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Paolo Tolmino Saccani ()

Firmato digitalmente da: Paolo
(timbro e firma per accettazione) (*) Tolmino Saccani

Data: 07/07/2023 11:51:59

1 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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