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                                                                                                         Spett.le  

IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDDI S.R.L 

Via Delle Mura Urbane, 1 

51100 PISTOIA 

                              

PEC diddisrl@legalmail.it 
 

p.c. Al Responsabile del Procedimento – SEDE 

Ing. Armando Miniati 

 

p.c. Al Direttore Lavori 

Ing. Rocco Sturchio 

  

 

 

Firenze, 06 Luglio 2023 

 

OGGETTO: Accordo Quadro n. 3900012633 avente ad oggetto “Lavori di manutenzione edili immobili e 

impianti di Publiacqua S.p.A. - Lotto 1 Area Prato/Pistoia - CIG 8865028488 – 

 

 

Il sottoscritto Paolo Tolmino Saccani in qualità di Amministratore Delegato della società Publiacqua S.p.A. (C.F. 

e P.I. 05040110487) con Sede legale in Firenze, Via Villamagna, 90/c 

Premesso che in data 20/10/2021 è stato sottoscritto  tra Publiacqua S.p.A. il contratto come meglio specificato 

in oggetto per un valore complessivo di euro 800.000,00 di cui euro 58.000,00 per oneri relativi alla sicurezza; 

 Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento (ns. riferimento n. 20346427), di incremento del valore 

dell’importo contrattuale nei limiti di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire la manutenzione 

delle strutture di cui al Contratto in narrativa, nelle more della definizione di una nuova procedura di affidamento, oltre 

all’incremento in virtù degli adeguamenti di cui al Decreto Legge 17 maggio 2022 nr.50 convertito con modifiche dalla 

Legge 15 luglio 2022 nr. 91; 

Considerato che le attività oggetto del Contratto sono da assimilarsi ad attività di pubblico interesse in quanto 

strumentali all’erogazione del servizio pubblico di cui Publiacqua S.p.A. è Gestore e pertanto non possono essere sospese; 

Richiamato l’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 che dispone “La stazione appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo 

del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

Tenuto conto dell’esigenza per Publiacqua S.p.A., al fine del mantenimento in efficienza e alle riparazioni dei 

guasti degli impianti del ciclo idrico integrato, di ampliare l’ambito territoriale degli interventi di cui al Contratto; 

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”), 

DISPONE quanto segue: 

1. Che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende integralmente trascritta e 

ne costituisce la motivazione. 
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2. L’importo del Contratto è incrementato per ulteriori Euro 211.968,55 cosi da determinare un importo 

contrattuale complessivo pari ad Euro 1.011.968,55 oltre oneri fiscali. 

3. Restano confermate tutte le altre clausole e condizioni di cui al Contratto 3900012633. 

*** 

Si prega di restituire quanto prima a mezzo PEC il presente provvedimento, debitamente controfirmato digitalmente 

dal Vs. Legale Rappresentante in segno di accettazione all’indirizzo appaltipubliacqua@legalmail.it  

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente nota è possibile contattare il Servizio Gare e Contratti 

nella persona del Responsabile Sig.ra Stefania Tolve (e-mail s.tolve@publiacqua.it) 

Distinti saluti. 

 

 PUBLIACQUA S.p.A. 

 L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 Ing. Paolo Tolmino Saccani (1) 

                                                                                                                          __________________________ 

 

     

     (timbro e firma per accettazione) (*) 

 

________________________________ 

 
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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